

ANNEXE 1 - Finances Publiques – Travaux d'aménagement du SGC de Landerneau

Description des lots (Marché 2020-26)	Entreprise	Adresse	Montant HT	Avenants	Description des avenants
Lot 1: Menuiseries intérieures	JOURT PÈRE ET FILS	Mesos-Chemin de la Butte 29200 BREST	22 204,12 €	1 708,46 €	Aléas de chantier: modification de la cloison en plenum (contraintes imposées par les réseaux existants)
Lot 2: Electricité	CEI ATALIAN	42 Route du Quinquis Leck -ZI De Bel Air 29800 LANDERNEAU	18 392,78 €	736,04 €	Lumière trop intensive suite au montage de la cloison au niveau du bureau de la CARSAT. Pose de luminaires à intensité variable.
Lot 3: Chauffage	Erick Le Jeune	56 Rue Hervé de Guebriant 29800 LANDERNEAU	1 331,77 €		
Lot 4: Peinture	Concept Peinture	160 Rue Robert Schuman- 29490 GUIPAVAS	4 179,33 €	1 514,66 €	Aléas de chantier: Traitement d'une surface complémentaire en peinture (uniformiser les espaces).
Lot 5: Traitement des vitrages	VLB Vitrages	19 Rue de l'Eau Blanche 29200 BREST	487,50 €		
Lot 6: Démolition et percements	Hetet Construction	Ty Jopic 29590 Pont De Buis	1 655,00 €		
Lot 7: Revêtement de sols	Salaun	5 Rue Victor Grignard-29490 GUIPAVAS	1 062,00 €	1 358,65 €	Aléas de chantier: Traitement d'une surface complémentaire en revêtement de sol: bureau adjoint de direction (intégré dans commande complémentaire)

Contrôle d'accès "Lecteur de badge"	Chubb Delta	3 Rue Fulgence Bienvenue 29800 LANDERNEAU	1 390,00 €		
Signalétique	MKS	ZA de Kerhuel 29800 La Roche Maurice	1 373,00 €		
		sous totaux	52 010,50 €	5 317,81 €	
		TOTAL	57 393,31 €		
Travaux Hors Marché					
Chauffage /ventilation	Hervé Thermique	47, Avenue du Baron Lacrosse 29850 GOUESNOU	1 944,98 €		Complément de bouches de ventilation (soufflage et extraction) au niveau de la nouvelle salle de réunion.
Déménagement des structures (CPAM, CARSAT, CLIC et CAF)	Service technique de la ville de Landerneau	Route de Quimper 29800 LANDERNEAU	489,60 €		
Nettoyage de fin de chantier	AXEO	Hôtel d'Entreprises de Mescoat 4 rue ingénieur Jacques Frimot 29800 LANDERNEAU	880,00 €		
		TOTAL	3 314,58 €		
Frais de structure, de suivi de chantier 10 %			6 070,79 €		Montant initial proposé avant travaux
Total H.T			66 778,68 €		68 000 € H.T