
RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES


VMA AW 2019

PREVI REELLES TOTAL

TEMPS PASSE TECHNICIEN DE 

RIVIERE 20 600,00 € 18 742,44 € 60,00%       11 245,46 € 20,0% 3 748,49 € 0,0% 0,00 € 14 993,95 € 3 748,49 €

ENTRETIEN 5 000,00 € 4 480,00 € 0,0% 0,00 € 28,3% 1 267,76 € 20,0% 896,00 €          2 163,76 € 2 316,24 €                 

PLANTATION 0,00 € 0,00 €

ABREUVEMENTS 3 000,00 € 2 553,74 € 0,0% 0,00 € 20,0% 510,75 € 0,0% 0,00 €             510,75 € 2 042,99 €                 

SUIVIS INDICES 3 000,00 € 1 000,00 € 60,0%             600,00 € 20,0% 200,00 € 0,0% 0,00 €             800,00 € 200,00 €                    

COMMUNICATION 1 500,00 € 0,00 € 60,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRAVAUX CONTINUITE 50 000,00 € 22 728,00 € 60,00%       13 636,80 € 13,20% 3 000,00 € 0,0% 0,00 €       16 636,80 € 6 091,20 €                 

TOTAL 83 100,00 € 49 504,18 € 51,47%       25 482,26 € 17,63% 8 727,00 € 1,81%           896,00 €       35 105,26 € 14 398,92 €

70,91% 29,09%

% surf

participation 

aux charges 

versées

N° titres
date émission 

titres

participation 

aux charges 

réelles

trop perçu à 

rembourser 

via avenant 

en 2022
CCPA 49% 11 328,80 € 159 04/12/2019 7 055,47 € 4 273,33 €

CLCL 39% 9 016,80 € 157 04/12/2019 5 615,58 € 3 401,22 €

CCPLD 12% 2 774,40 € 256 09/12/2019 1 727,87 € 1 046,53 €
23 120,00 € 14 398,92 € 8 721,08 €

prévisionnel de reste à charge dans la 

convention : 23 120€

reste à charge final après 

versement des subventions : 

14 399€

Commentaires sur les actions menées (cf. bilan VMA 2019) :

- suivi des indices piscicoles : coût inférieur au prévisionnel

- communication : non réalisée par manque de temps

- travaux : les échanges avec le propriétaire du Moulin de Kerno n’ont pas donné lieu à un accord favorable au rétablissement 

de la continuité écologique (prévi 25 000€). 

DEPENSES SUBVENTIONS RECUES RESTE A CHARGE 

EPCIAELB CD29 CRB


