

RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES

VMA AW 2019

	DEPENSES		SUBVENTIONS RECUES							RESTE A CHARGE EPCI
	PREVI	REELLES	AELB		CD29		CRB		TOTAL	
TEMPS PASSE TECHNICIEN DE RIVIERE	20 600,00 €	18 742,44 €	60,00%	11 245,46 €	20,0%	3 748,49 €	0,0%	0,00 €	14 993,95 €	3 748,49 €
ENTRETIEN	5 000,00 €	4 480,00 €	0,0%	0,00 €	28,3%	1 267,76 €	20,0%	896,00 €	2 163,76 €	2 316,24 €
PLANTATION	0,00 €	0,00 €								
ABREUVEMENTS	3 000,00 €	2 553,74 €	0,0%	0,00 €	20,0%	510,75 €	0,0%	0,00 €	510,75 €	2 042,99 €
SUIVIS INDICES	3 000,00 €	1 000,00 €	60,0%	600,00 €	20,0%	200,00 €	0,0%	0,00 €	800,00 €	200,00 €
COMMUNICATION	1 500,00 €	0,00 €	60,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	20,0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRAVAUX CONTINUE	50 000,00 €	22 728,00 €	60,00%	13 636,80 €	13,20%	3 000,00 €	0,0%	0,00 €	16 636,80 €	6 091,20 €
TOTAL	83 100,00 €	49 504,18 €	51,47%	25 482,26 €	17,63%	8 727,00 €	1,81%	896,00 €	35 105,26 €	14 398,92 €
									70.91%	29.09%

		prévisionnel de reste à charge dans la convention : 23 120€			reste à charge final après versement des subventions : 14 399€	
	% surf	participation aux charges versées	N° titres	date émission titres	participation aux charges réelles	trop perçu à rembourser via avenant en 2022
CCPA	49%	11 328,80 €	159	04/12/2019	7 055,47 €	4 273,33 €
CLCL	39%	9 016,80 €	157	04/12/2019	5 615,58 €	3 401,22 €
CCPLD	12%	2 774,40 €	256	09/12/2019	1 727,87 €	1 046,53 €
		23 120,00 €			14 398,92 €	8 721,08 €

Commentaires sur les actions menées (cf. bilan VMA 2019) :

- suivi des indices piscicoles : coût inférieur au prévisionnel
- communication : non réalisée par manque de temps
- travaux : les échanges avec le propriétaire du Moulin de Kerno n'ont pas donné lieu à un accord favorable au rétablissement de la continuité écologique (prévi 25 000€).