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PAYS DE

LANDERNEAU
DAOULAS

CONSEIL DE COMMUNAUTE
VENDREDI 09 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt et un, le neuf avril, a 18 heures 30, le conseil de Communauté de la
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas s’est réuni centre culturel Le
Family a Landerneau sous la présidence de Patrick LECLERC.

Présents

LECLERC Patrick, GOALEC Bernard, GUILLORE Alexandra, FLOCH Jean-Bernard,
SOUDON Chantal, POUPON Julien, BERVAS Viviane, CANN Joél, CORRE Michel,
CYRILLE Yves, GODET Nathalie, JEZEQUEL Marc, KERLAN Frédéric, LE GALL Jean-Noél,
PHILIPPE Georges, RIOU Michel, SERGENT André, TANGUY Anne, TRMAL Marie-France,
GRALL Renaud, CALVEZ Gilles, LE SAUX Jean-Luc, BLANDIN Lénaic, BODENEZ
Guillaume, BOSSER Christian, CALVEZ-BARNOT Gaélle, CORNEC Elodie, HERVOIR
Stéphane, LANGUENOU Céline, LENUE Francgoise, MEVEL Stéphanie, NICOLAS
Angélique, QUILLEVERE Séverine, ROULLEAUX David, THOMIN Mélanie, APPELGHEM
Ludovic, BODILIS Jean-Francgois, DALIS-ABGRALL Gwénaélle, LE BRONNEC Erwann,
LETEURE Tiphaine, SOUN Véronique, YVINEC Odile, LIEGEOIS Hervé, LEON Jean-
Jacques, LE ROY Christine, NOWAK Carine

Secrétaire de séance
SOUDON Chantal

Excusés
BONIZ Jean-Jacques (pouvoir a DALIS-ABGRALL Gwénaélle)
QUENTRIC-BOWMAN Morgane (pouvoir a POUPON Julien)
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Conseil de Communauté du 9 avril 2021
Délibération n°DCC2021_047

Objet Mises aux normes déchéteries et aires de déchets verts de Daoulas et
Plouédern : Validation de I'enveloppe budgétaire

Rapporteur Chantal SOUDON
Service Services techniques
Théme Environnement

Chantal SOUDON donne lecture du rapport suivant :

EXPOSE DES MOTIFS :

Les enjeux et objectifs des réhabilitations et mises aux normes des déchéteries de
Plouédern et Daoulas ont été exposés au conseil de communauté le 17 Juillet 2020.
L'enveloppe prévisionnelle estimée a ce stade était de 951 700 € HT (phase
Programmation).

L'étude opérationnelle en cours a réévalué cette estimation a 1 170 000 € HT en intégrant
notamment :

* une anticipation sur I'évolution des besoins en tri sélectif avec une augmentation du
nombre de quais (+ 25 000 €),

* la prise en compte des contraintes d'urbanisme qui a nécessité de déplacer le
batiment, prévu initialement a I'emplacement des locaux existants, dans un secteur
plus contraignant, (+ 40 000 €) et les conditions d’accés et de distribution des lieux
impactant la voirie, les équipements en portail et les espaces verts (+ 140 000 €)

* la sécurisation des deux sites a I'aide de vidéosurveillance (+ 15 000 €)

Les deux projets avec les orientations d’aménagement sont joint en annexe.
Le volet « équipement et logiciels » en lien avec le contrble d’accés est en cours d’étude et
sera présenté ultérieurement.

DELIBERATION :

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas,
Vu la délibération du conseil de Communauté n° DCC2020_117 du 17 Juillet 2020,
Vu l'avis favorable de la Commission Environnement du 23 mars 2021

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 9 mars 2021

Le conseil de Communauté a l'unanimité

Artlcle unique : Autorise le président a :
poursuivre I'opération de rénovation et mise au normes des déchéteries et
aires de déchets verts de Daoulas et Plouédern sur la base du montant de
I’enveloppe prévisionnelle réévaluée a 1 170 000 € HT au stade AVP,
« solliciter les subventions, dotations et répondre aux appels a projet qui
pourraient étre mobilisés pour concourir a la réalisation de ce programme.
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Sign' par|;
Patrick.leclerc
Date : 12/04/2021

Qualité :
Présideni_&/laire
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