ANNEXE 1 - Finances Publiques — Travaux d’aménagement du SGC de Landerneau
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Description des lots

(Marché 2020-26) Entreprise Adresse Montant HT | Avenants Description des avenants
Lot 1: Menuiseries JOURT PERE ET | Mesnos-Chemin de la Butte 29200 Aleas de chantier: modlf_lca‘uqn de Ia,
s 22 204,12 € |1 708,46 € | cloison en plenum (contraintes imposées
intérieures FILS BREST R .
par les réseaux existants)
Lumiére trop intensive suite au montage
. Iy 42 Route du Quinquis Leck -ZI De de la cloison au niveau du bureau de la
Lot 2: Electricite CEI ATALIAN Bel Air 29800 LANDERNEAU 18392,78 € | 736,04 € CARSAT. Pose de luminaires a intensité
variable.
. 56 Rue Hervé de Guebriant 29800
Lot 3: Chauffage Erick Le Jeune LANDERNEAU 1331,77 €
Aléas de chantier: Traitement d'une
C t 160 Rue R t Sch -294 . . .
Lot 4: Peinture o_ncep 60 Rue Robert Schuman- 29490 4179,33€ |1514,66 € surface complémentaire en peinture
Peinture GUIPAVAS . .
(uniformiser les espaces).
Lot 5: Tr.a|tement des VLB Vitrages 19 Rue de I'Eau Blanche 29200 48750 €
vitrages BREST
Lot 6: Démolition et Hetet Ty Jopic 29590 Pont De Buis 1 655,00 €
percements Construction
Aléas de chantier: Traitement d'une
Lot 7 Revétement de sols Salaun 5 Rue Victor Grignard-29490 1062,00€ |1358,65€ surface complémentaire en revétement de

GUIPAVAS

sol: bureau adjoint de direction (intégré
dans commande complémentaire )
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Controle d'acces "Lecteur

3 Rue Fulgence Bienvenue 29800
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de badge” Chubb Delta LANDERNEAU 1 390,00 € _
. " ZA de Kerhuel
Signalétique MKS 29800 La Roche Maurice 1373,00¢
sous totaux 52 010,50€ [5317,81€
TOTAL 57 393,31 €
Travaux Hors Marché
, Complément de bouches de ventilation
Chauffage /ventilation Herve 47, Avenue du Baron Lacrosse 1944,98 € (soufflage et extraction) au niveau de la
g Thermique 29850 GOUESNOU ’ . un
nouvelle salle de réunion.
Déménagement des Service
structures (CPAM, CARSAT, techn_lque dela Route de Quimper 29800 489,60 €
ville de LANDERNEAU
CLIC et CAF)
Landerneau
. Hotel d'Entreprises de Mescoat
Nettoyc/zii‘::rﬁn de AXEO 4 rue ingénieur Jacques Frimot 880,00 €
29800 LANDERNEAU
TOTAL 3314,58 €
Frais de structure, de suivi de chantier 10 % 6 070,79 € Montant initial proposé avant travaux

Total H.T

66 778,68 €

68 000 € H.T




