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ANNEXE 1 - Travaux d'aménagement dans les locaux Péle Emplq ™"
ID : 029-242900801-20210625-DCC2021_111-DE
Description des lots i Montant Description
i Entreprise Adresse Avenant
(Marché 2020-26) HT avenant
Travaux complémentaires
e N Mesnos-Chemin de la Butte demandés par PE : création
Lot 1: Menuiseries intérieures JOURT PERE ET FILS 787,65 € 894,70 € ,
29200 BREST d'une nouvelle porte (Local
Ex CAF)
o 42 Route du Quinquis Leck -ZI De
Lot 2: Electricité CEI ATALIAN . 2222,59 €
Bel Air 29800 LANDERNEAU
, _ 160 Rue Robert Schuman- 29490 Travaux complémentaires
Lot 4: Peinture Concept Peinture 271,36 € 660,12 € demandés par PE :
GUIPAVAS Peinture (Local Ex CAF)
Travaux complémentaires
demandés par PE :
. , , 19 Rue de I'Eau Blanche 29200 Vitrophanie: salle de
Lot 5: Traitement des vitrages VLB Vitrages 325,00 € L L,
BREST réunion (intégré dans
commande
complémentaire)
R 5 Rue Victor Grignard
Lot 7: Revétement de sols Salaun 850,00 €
29490 GUIPAVAS
sous totaux 4131,60 € 1879,82 €
TOTAL 6011,42 €
Frais de structure, de suivi de chantier 10 % 601,142 Montant initial proposé
Total HT: Pole Emploi 6 612,56 € 6500 €




