‘ PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Recu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

Petites villes
de demain

CONVENTION CADRE
PETITES VILLES
valant

CONVENTION d'OR

(Opération de Revitalisation du Territoire)

Septembre 2021

Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas
Commune de Landerneau
Commune de Daoulas

LANDERNEAU  «I2» Lan M
pAoULAS HIIE .

0)

NN n 8 8 U ’10ULP‘%
EX
PREFET
DU FINISTERE ﬁiﬁ%ﬁme
J{‘j:;: DE LA COHESION
Fraternité DES TERRITOIRES




Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Recu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

CONVENTION ENTRE

e LaCommunauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas représentée par son président, Patrick
Leclerc, ou son représentant habilité pour signer la convention par la délibération en date du 17
septembre 2021 ;

e La Commune de Landerneau représenté par son maire, Patrick Leclerc ou son représentant habilité
pour signer la convention par la délibération en date du 8 octobre 2021 ;

e La Commune de Daoulas représenté par son maire, Jean-Luc Le Saux ou son représentant habilité pour
signer la convention par la délibération en date du 29 septembre 2021 ;

ci-apres, les « Collectivités bénéficiaires » ;

d’une part,

ET

e |’Etat représenté par le préfet du département du Finistére,
ci-apres, « I'Etat » ;

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit.
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Les communes de Landerneau et Daoulas, en lien avec la Communauté de Communes du Pays de
Landerneau Daoulas (CCPLD) font partie des 1600 communes retenues a I’échelle nationale au programme
Petites Villes de Demain. La signature d’une convention d’adhésion le 18 mars 2021 entre ces collectivités et
I’Etat a acté I'’engagement réciproque de chacune des parties dans le cadre de ce programme, et enclenché la
phase d’initialisation durant laquelle, dans un délai maximum de 18 mois, le projet de territoire devait étre
formalisé et conduire a I’élaboration d’une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).

Instaurée par l'article 157 de la loi portant Evolution du Logement, de ’Aménagement, et du Numérique,
dite loi Elan, du 23 novembre 2018, I'ORT est une démarche intégratrice permettant aux collectivités locales de
mener leur projet global de territoire, porté par les intercommunalités, en accordant une attention particuliére
a la revitalisation des centralités. L'ORT représente un outil juridique et réglementaire formalisant un projet
d’intervention transversal, puisqu’elle a vocation a couvrir I’ensemble des enjeux liés au dynamisme des centres-
villes (habitat, économie, commerces, équipements, patrimoines, etc.). Elle est notamment créatrice de droits
et s"accompagne de mesures afin de permettre de :

- Renforcer I'attractivité commerciale du centre-ville grace a la mise en place d’une dispense
d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de projets
commerciaux périphériques ;

- Favoriser la réhabilitation de I’habitat via I'acces prioritaire aux aides de I’Anah et I’éligibilité au
dispositif Denormandie, dispositif de réhabilitation de I’'habitat ancien par I'investissement locatif ;

- Faciliter les projets a travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le permis
d’aménager multi-sites ;

- Mieux maitriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain (DPU)
et du droit de préemption dans les locaux artisanaux.

Le programme Petites Villes de Demain est quant a lui issu du Plan de relance et constitue une action de
I’Agenda rural. Il vise a donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité,
qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs
projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques ou il fait bon vivre et respectueuses de
I’environnement. Il ambitionne de répondre a I'émergence des nouvelles problématiques sociales et
économiques, et de participer a I'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique et numérique.
Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux
actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant
aux objectifs de développement durable.

Les communes de Landerneau et Daoulas et la CCPLD avaient conjointement exprimé leur souhait de
candidater a ce dispositif, dans I'objectif de :

- bénéficier de capacités renforcées pour mener a bien une politique globale et volontariste de
dynamisation ou de redynamisation des podles urbains structurants du territoire, que sont
Landerneau et Daoulas, moteurs d’'une armature urbaine et d’'un maillage territorial équilibré et
pertinent, qui profitent a I'ensemble d’un bassin de vie de plus de 50 000 habitants ;

- disposer de nouveaux moyens d’ingénierie, d’expertise ou financiers pour renforcer I'attractivité
économique et résidentielle de ces centralités, mais aussi pour répondre aux enjeux actuels et a
venir en matiere de mutations et de transitions a ces échelles, qu’elles soient économiques,
sociales, ou environnementales.
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Elles ont également exprimé les principaux engagements suivants :

- porter un projet de territoire intercommunal donnant un réle central et structurant aux centralités,
en priorisant les actions sur les deux pdles urbains de Landerneau et Daoulas ;

- poursuivre et consolider les projets et programmes déja initiés en faveur de la dynamisation ou
redynamisation des centralités ;

- et, plus globalement, accompagner les collectivités dans le défi de I'adaptation au changement
climatique pour accélérer la résilience territoriale.

Le renforcement des centralités représente un enjeu fort des politigues d’aménagement a I'échelle
intercommunale qui s’est traduit pour la premiere fois de fagon opérationnelle a travers I'élaboration du premier
PLUi, exécutoire depuis le 8 juin 2020. Ce document structurant est le fruit d’un travail collégial qui au-dela de
ses nombreux apports strictement liés a I'urbanisme et a ses outils de préservation de I'environnement, a permis
de fédérer véritablement le territoire, de souligner la réalité palpable et concréte du destin collectif, que
partagent les 22 communes, et I'importance réelle des centralités de Landerneau et Daoulas.

En reprenant I'armature urbaine du SCoT du Pays de Brest avec Landerneau, pole urbain structurant, et Daoulas,
pole urbain relais, le PLUi illustre ainsi la volonté des élus de construire les politiques publiques a I'échelle
communautaire a partir de la colonne vertébrale que forment ces deux centralités. Celles-ci, a leur échelle
respective, doivent étre en capacité de pouvoir s’affirmer durablement en moteur d’un développement
territorial cohérent de I'intercommunalité.

A cet effet, et avec la volonté de cultiver une démarche itérative et fédératrice, la CCPLD et les communes de
Landerneau et Daoulas ont par ailleurs engagé les démarches pour contractualiser une Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT) des janvier 2021 ; pour porter et mettre en ceuvre ensemble un projet de
territoire dans les domaines urbain, économique et social, et travailler tout particulierement a lutter contre la
dévitalisation de leurs centralités.

La présente convention a pour objet de formaliser le plan d’actions Petites Villes de Demain, en présentant les
stratégies de dynamisation des deux centralités lauréates. Elle précise les modalités de mise en ceuvre et les
effets de I'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) menée a I'échelle de la Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas, conjointement avec les communes de Landerneau et Daoulas.

Dans un souci de cohérence et de compréhension globale des projets retenus, elle vise également a
contextualiser les objectifs poursuivis en s’appuyant sur des éléments de diagnostic, en précisant I'articulation
du projet PVD avec les différents projets de territoire en cours d’élaboration et ses axes stratégiques, en
présentant enfin des actions déja engagées, révélatrices des dynamiques en cours.

Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de I'article L303-2 du code de la construction et de
I’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu et le calendrier des actions
prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. Conformément a I'article précité, cette
convention sera signée par les Collectivités, I'Etat et ses établissements publics et toute personne publique ou
privée intéressée.

Remarque : Tous les partenaires évoqués dans ladite convention ne sont pas immédiatement signataires mais
pourront I’étre par la suite. lls ont de plus intégré la gouvernance partagée instaurée dés le début de la démarche
de projet. lls siegent ainsi au comité de projet (cf. Article 8.2) qui a validé la stratégie de dynamisation présentée
ci-apres, et seront mobilisés dans une phase plus opérationnelle pour le déploiement des actions auxquelles ils
sont associés.
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Les parties s’engagent a fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succés de la mise en ceuvre du programme
et la réalisation des actions inscrites dans la convention.

En particulier :

e L’Etat s’engage a animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter I’élaboration et
la mise en ceuvre ; a désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent
régional chargés d’accompagner l'instruction et le suivi des projets et d’assurer |'accessibilité de
I'offre de services ; a étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action
de la Convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de I'Etat disponibles ; a mobiliser les
experts techniques des services déconcentrés.

e Les Collectivités bénéficiaires s’engagent a mettre en ceuvre les orientations du projet motivant la
signature de la convention d’ORT telles que citées dans I'article 7 ; a mobiliser autant que possible
les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en ceuvre efficace
du programme sur leur territoire ; a ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit
(urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les
orientations du projet.

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministeres, I'ANCT, la Banque des Territoires, I’ANAH, le
CEREMA et 'ADEME) se sont engagés au niveau national a instruire dans les meilleurs délais les propositions de
projets et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; mobiliser leurs ressources humaines
et financiéres pour permettre la réalisation des actions entrant dans leurs champs d’intervention et qu’ils
auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires.

La présente convention est conclue pour une durée de cing (5) ans a compter de sa signature. Elle pourra étre
prorogée par accord des parties.

Aprés avoir signé la convention d’adhésion Petites Villes de Demain le 18 mars 2021, les collectivités ont initié
plusieurs actions, conformément a leurs engagements :

- Mobilisation de I'offre de financement pour les deux postes d’ingénierie PVD : recrutement en
avril 2021 d’'une manager de centre-ville par la commune de Landerneau (avec mise a
disposition pour la commune de Daoulas), et d’'une cheffe de projet PVD par la Communauté
de Communes du Pays de Landerneau Daoulas ;

- Dépot d’'un dossier aupres de la Banque des Territoires pour bénéficier de I'offre
« SHOP’IN PVD », qui consiste a réaliser une étude permettant de mesurer objectivement
I'impact de la crise sur I'appareil commercial des deux centralités (retour positif pour
Landerneau, en attente pour Daoulas).

- Dépot de demandes de financement au titre de la DSIL Centralités 2021 pour certaines actions
matures, s’inscrivant par anticipation dans la convention d’ORT.
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LE PROJET
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LA CCPLD, UN TERRITOIRE EN Tk

5.1. Evolution et situation du territoire

Le territoire de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD), situé dans le Nord-
Finistere, aux portes de la métropole brestoise, se compose de 22 communes aux profils diversifiés et
complémentaires : communes rurales, littorales, urbaines et périurbaines. Elle occupe une position avantageuse,
au carrefour d’axes structurants, ce qui favorise son accessibilité et sa connexion au reste du territoire.

;"‘ N, 7Y Vers Lannion

QUIMPER

Source : Rapport de présentation du PLUi, rendu exutoire le 8 juin 2020.

Le passé agricole a fortement influencé le développement
urbain du territoire, puisque le phénomene de périurbanisation,
observé depuis la seconde moitié du 21¢ siecle, s’appuie sur un
bati historiquement dispersé (villages, hameaux). Malgré ce
phénomene de mitage, 'armature urbaine est forte de deux
poOles structurants qui jouent un roéle moteur sur le territoire :
Landerneau, la ville centre ; et Daoulas poéle relais au sud du

Communes a dominante

Landerneau périurbaine

Communes a dominante

territoire.
rurale

Daoulas

Communes a dominante
2.5km littorale
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Dans le cadre de I'élaboration du projet de territoire réalisé a I’échelle de I'EPCl en 2020-2021, sur lequel s’appuie
le projet de dynamisation retenu pour les deux centralités lauréates, un diagnostic thématique a été réalisé en
interne par les différents services concernés qui se sont appuyés sur les diagnostics des principaux documents
stratégiques du territoire (SCoT, PLUI, PLH) ainsi que sur des études en cours a I'échelle de la CCPLD. En
complément, d’autres sources de données et études menées a une échelle plus large ont pu étre mobilisées.

Thématique

Documents cadres et études en cours

Autres sources de données

Démographie et habitat

SCoT! : dynamiques démographiques et
sociales ;

PLUI? : évolution de la population,
caractéristiques du parc de logements,
analyse des dynamiques par commune,
marché de I'habitat ;

PLH3 : évolutions socio-démographiques,
analyse du parc de logement, I'accés et le
maintien dans le logement des personnes
en difficulté, fonctionnement du marché
de I’habitat.

Analyse des Besoins Sociaux de la
CCPLD, réalisée par le cabinet Caddep
enjuillet 2021 ;

« L’Ouest breton en transitions —
Enjeux et perspectives », réalisé en
juillet 2020 par ’ADEUPa ;

Données Insee.

Economie - Commerces -
Services

SCoT : dynamiques territoriales,
dynamiques économiques et
commerciales ;

PLUI : dynamiques de I'emploi et de
I’économie (géographie des emplois,
spécificités économiques, filieres),
équipements et vie locale ;

PLH : Emplois et déplacements (éléments
de cadrage).

Analyse des Besoins Sociaux de la
CCPLD, réalisée par le cabinet Caddep
enjuillet 2021 ;

« Portrait économique du Pays de
Landerneau-Daoulas », réalisé en
septembre 2018 par 'ADEUPa ;
Contrat Local de Santé du Pays de
Brest 2019-2023.

Mobilités - Accessibilité

SCoT : analyse du maillage et des
principaux flux ;

PLUI : transports et déplacements ;

Etude des modes actifs - phase diagnostic,
réalisée par le bureau d’études
Immergis en mai 2021: état des lieux du
maillage communautaire, analyse des flux,
identification de secteurs a enjeux ;

Etude sur les réseaux de transport
collectifs réguliers, réalisée par le cabinet
Inddigo en mai 2021 : diagnostic
mobilité a I'échelle du bassin de vie,
analyse des flux domicile-travail, analyse
de I'offre de transport en commun.

« L’Enquéte Ménages Déplacements
2018 du pays de Brest », réalisée en
mai 2019 par ’ADEUPa ;

Données des réseaux de transport
(BrezihGo, SNCF Open Data) ;

Environnement et cadre
de vie

SCoT : diagnostic environnemental,
analyse de la consommation d’espace
entre 2005 et 2015 dans le Pays de Brest,
état initial de 'environnement ;

1 Le rapport de présentation du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Brest, rendu exutoire dans sa derniére version le 19
novembre 2019, pour lequel le diagnostic territorial a été réalisé par ’ADEUPa (agence d’urbanisme Brest — Bretagne).

2 Le rapport de présentation du PLUi, rendu exutoire le 8 juin 2020 et pour lequel le diagnostic territorial a été réalisé par le bureau d’étude

Cittanova et la Chambre d’agriculture.

3 Le Programme Local de I'Habitat 2015-2021 rendu exutoire le 26 juin 2015, réalisé par I’ADEUPa.
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analyse de "'urbanisation et de la
consommation d’espace ;

- PCAET : diagnostics « air » et « énergie »
du Plan Climat Air Energie Territorial
réalisés en 2019 par I'agence Energie-
Climat du Pays de Brest (Ener’gence).

- SCoT : dynamiques économiques et - Enquétes régionales « Sites &
commerciales (économie touristique) ; équipements » et « Reflets » réalisées
- PLUI : tourisme et culture (filieres en 2016 par le Comité Régional du
Culture — Tourisme - économiques), recensement des Tourisme de Bretagne ;
Loisirs équipements culturels de sport et de - Base de données « taxe de séjour » au
loisirs ; 28/07/2020.

- Diagnostic réalisé en 2015 dans le cadre de
la définition du schéma de développement
touristique (2017-2020) de la CCPLD.

Démographie et habitat

La CCPLD accueille aujourd’hui plus de 50 000 habitants et présente une dynamique démographique positive
continue depuis plusieurs années, avec un taux de croissance de 0,49% par an (Adeupa). Les familles avec enfants
sont particulierement bien représentées, et le territoire attire de nombreux actifs. Comme dans beaucoup de
territoires, le vieillissement de la population est un phénomene observé au sein de la CCPLD, et il devrait
s’amplifier dans I'avenir d’apreés les projections démographiques établies.

Le parc de logement a fortement progressé depuis les années 1970, grace a un rythme de construction soutenu,
avec des logiques d’installation résidentielle dispersées ayant participé, pour certaines, a la fragilisation des
centralités. Ces derniéres années cette production de logement, essentiellement tournée vers un modéle
pavillonnaire, a également entrainé une consommation importante de foncier. Aujourd’hui, le travail sur le
développement de nouvelles formes urbaines, et la mobilisation du potentiel de densification et de
renouvellement urbain, permettent d’infléchir la tendance et lutter contre I'étalement urbain.

A I'échelle intercommunale, le parc de résidences principales présente une nette prédominance de la maison
individuelle de grande taille. Il est donc difficile pour certaines populations (personnes a bas revenus, personnes
agées, jeunes) d’accéder a un logement qui réponde a leurs besoins. Seule la ville-centre présente une offre plus
diversifiée, avec prés de 40% d’appartements. Le manque de logements locatifs privés se fait également ressentir
sur le territoire, en particulier sur Landerneau. A I'échelle du territoire communautaire, les logements sociaux
représentent 10% du parc de logement, ce qui permet quantitativement de répondre a une grande majorité de
la demande, mais leur typologie reste a diversifier pour s’adapter a différents types de ménages et niveaux de
revenu.

Les derniéres statistiques Insee (2018) indiquent que le taux de logements vacants sur le territoire est de 6,2%,
taux qui a diminué au cours des derniéres années (6,9% en 2013). Le marché immobilier est donc relativement
tendu. Avec 50 % des logements construits avant 1980, concentrés majoritairement dans les centres-bourgs, le
parc est vieillissant et nécessite des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation aux modes de vie actuels.
Pour favoriser la rénovation de ce parc ancien, une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de I'Habitat
(OPAH) a été signée en 2019 a I’échelle intercommunale pour une durée de 5 ans. Elle fait suite a une premiere
OPAH (2012-2017) qui avait permis d’apporter un soutien financier a pres de 600 propriétaires pour la réalisation
de travaux.

La CCPLD, compétente en matiere de politique locale de I’habitat, a adopté son deuxiéme Programme Local de
I’'Habitat (PLH) en 2015, applicable jusqu’en 2021. Elle va ainsi travailler cette année a I'élaboration de son
troisieme PLH qui permettre de définir les stratégies a adopter pour s’adapter aux nouveaux enjeux a la fois
sociaux, environnementaux et d’attractivité du territoire.

10



Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Recu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

Economie - Commerces - Services

La vocation économique est inscrite dans I’ADN de ce territoire. Le mutualisme et I'agriculture ont forgé son
identité. La création en 1911 de I'Office central des ceuvres mutuelles agricoles, a ainsi permis de conforter une
forte dynamique agricole, et de constituer d’importantes sociétés toujours implantées sur le territoire.

Le Pays de Landerneau-Daoulas bénéficie d’une position géographique avantageuse, au carrefour d’axes routiers
structurants et est desservi par la gare de Landerneau (premiere gare TER de Bretagne), qui participe a son
dynamisme. S’il bénéficie en partie du rayonnement de la métropole brestoise, il possede une réelle dynamique
intrinseque, qui nourrit sa place de second pdle créateur de richesses du Pays de Brest. Pres de 40 % des salariés
résident sur le territoire, traduisant le réle d’entrainement du territoire a une large échelle; en attirant
notamment des actifs avec un bon niveau de qualification.

En 2018, on dénombrait 16 147 emplois pour 20 779 actifs ayant un emploi (Insee). Ce taux de concentration
d’emplois implique des déplacements domicile-travail importants pour les actifs qui habitent le territoire et
travaillent a I'extérieur. Le pole urbain de Landerneau concentre pres de 50% des emplois, et les zones d’activités
économiques 41%, ce qui est révélateur de leur poids dans I’économie du territoire. Néanmoins, les possibilités
d’installation de nouvelles entreprises sont aujourd’hui limitées car le développement des ZAE est contraint par
un objectif de sobriété fonciére. Enfin, on constate que les axes routiers ont aussi un impact fort sur la répartition
géographique des emplois, puisque 20% de I'emploi se situe dans les communes traversées par la RN 165, et 17%
dans les communes traversées par la RN 12.

Le territoire de la CCPLD se démarque par de multiples activités bien représentées telles que le commerce de
détail et de gros (Scarmor, Triskalia, Sofimat, etc.) ; la fabrication de machines et d’équipements, notamment
dans le secteur agricole ; 'administration publique, avec la présence du Centre hospitalier de Landerneau, le
Radar de Bretagne et de la MSA ; ou encore les activités financieres et d’assurance. Il se distingue également
avec le développement de filieres innovantes, comme l'illustre la création d’un cluster algues.

L’économie sociale et solidaire est une composante forte de I'activité économique du territoire. Elle représente
22% de I'activité salariée, dans les secteurs de I'action sociale (association Don Bosco notamment), les services
et I'enseignement. De méme I'activité agricole, qui regroupe 18 % des emplois demeure importante et en fait
aujourd’hui le premier bassin agricole du Pays de Brest. Ce secteur doit faire face aux enjeux de transformation
de la filiere et se réinventer pour répondre a une nouvelle demande et générer de la valeur ajoutée sur le
territoire (développement des circuits courts par exemple).

Le territoire est bien équipé et propose globalement un bon niveau de services, exercant par ailleurs des
fonctions métropolitaines, avec la présence d’équipements a fort rayonnement dans le domaine de la culture et
du sport. En matiére de santé, le territoire dispose de deux établissements hospitaliers sur Landerneau, et d’une
offre médico-sociale importante, notamment a destination des personnes agées (3 SSIAD, CLIC, 3 EHPAD) et des
personnes en situation de handicap mental ou moteur (institut médico-éducatif, institut d’éducation motrice,
foyer Menez Roual, Genéts d’Or). Néanmoins, la question du renouvellement des professionnels de santé se
pose, en particulier dans les centralités, faisant émerger un enjeu d’accessibilité aux soins de proximité.

Malgré cette dynamique apparente, des fragilités sont perceptibles, en particulier a I’échelle des centralités, ou
le maintien des commerces et services de proximité représente un enjeu important. Un meilleur équilibre entre
les centres et leur périphérie est également a trouver. Un autre signe de vulnérabilité est la difficulté rencontrée
dans certains secteurs pour recruter de la main d’ceuvre, comme les métiers d’industrie ; d’autres subissent
I'influence de la métropole brestoise comme I'équipement de la personne ou I’équipement de la maison. Pour
soutenir I'activité économique, une Politique Locale du Commerce a été mise en ceuvre a |'échelle de la CCPLD
lors du précédent mandat a destination des commergants implantés en centralité. La Maison de I'entreprise qui
a ouvert ses portes fin 2018 permet quant a elle d’accompagner les entrepreneurs du territoire dans leurs
démarches.
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Mobilités - Accessibilité

Le territoire de la CCPLD occupe une place stratégique en termes de déplacements, en particulier grace a la gare
de Landerneau, pble d’échange multimodal. Située a la croisée des lignes Brest-Morlaix et Brest-Quimper, elle
est la premiere gare TER de Bretagne en nombre de passagers (environ 600 000 passagers par an). Le territoire
est également structuré par deux routes nationales, la RN 12 reliant Brest a Landivisiau, et la RN 165 reliant Brest
a Quimper. Ces deux axes sont connectés par la RD 770, reliant Landerneau a Daoulas. Ces deux pdles sont donc
soumis a de nombreux flux, et permettent une bonne desserte routiére pour les communes périurbaines et
littorales. Les communes a dominante rurale, en particulier la frange ouest, ne bénéficient en revanche pas d’un
réseau viaire et ferroviaire aussi structurés, entrainant un déséquilibre a I’échelle intercommunale, que les lignes
de bus du réseau BreizhGo, concentrées sur les communes du nord et de l'ouest, ne permettent pas de
compenser. La moitié des communes ne sont pas desservies par une offre de transport en commun, ce qui rend
leurs habitants dépendants de la voiture pour se déplacer. De plus, ce maillage ne favorise pas I'interconnexion
du territoire, et notamment des centralités.

Les flux domicile-travail représentent prés d’un quart du volume global des déplacements, dont 42% sont
internes au territoire, et 37 % sont effectués vers Brest Métropole. La localisation des poles d’emplois, tels que
les zones d’activités économiques, facilement accessibles en voiture et éloignées des services de transport,
n’encourage pas le recours a un autre moyen de transport. L’accés aux services et aux équipements génére
également de nombreux flux qui convergent principalement vers Landerneau, ville-centre, et Daoulas, péle
relais. Ces deux centralités connaissent un trafic automobile croissant, ce qui pose des problemes de fluidité de
circulation, impacte le cadre vie, et génére des émissions de gaz a effet de serre.

De nombreuses démarches sont ainsi engagées a I’échelle des communes et de la CCPLD pour proposer des
alternatives a I'auto-solisme et encourager la pratique du vélo. La CCPLD a notamment adopté un « schéma
communautaire d’infrastructures cyclables » en 2015, en s’appuyant sur les liaisons structurantes supra-
communautaires inscrites au schéma départementale vélo, afin de conforter et développer le maillage des
Véloroutes. Un service de location de vélos a assistance électrique (VAE) longue durée a également été lancé en
mai 2021. La Ville de Landerneau a quant a elle élaboré un nouveau plan vélo en 2020, et mis en place un service
VAE en libre-service.

Dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), la CCPLD est devenue compétente en matiére de
mobilité le 1°" juillet 2021. Deux études sont actuellement en cours et viendront alimenter les réflexions dans le
cadre de I'élaboration d’un schéma directeur des modes actifs, et du renforcement du réseau de transports en
commun.

Environnement - Cadre de vie

Le territoire de la CCPLD offre des paysages diversifiés (facade littorale, paysages agricoles, foréts, zones humides
et cours d’eau) qui participent a son attractivité, et abritent des écosystemes a haute valeur écologique
(réservoirs de biodiversité). Cette richesse est reconnue par le classement en zone Natura 2000 de certains
milieux, tels que la baie de Daoulas et I'anse du Poulmic, et I'Elorn qui traverse le centre urbain de Landerneau.
La protection des espaces naturels et I'intégration de la nature en ville, favorisant une biodiversité plus
« ordinaire » et rendant des services écosystémiques, constituent des enjeux majeurs pour offrir un cadre de vie
agréable a ses habitants et favoriser la résilience du territoire face au changement climatique. La CCPLD a
également décidé d’engager I'élaboration d’un réglement local de publicité intercommunal (RLPI) afin de limiter
les sources de pollution visuelle et préserver la qualité paysagere du territoire (architecture des centres anciens,
paysages de nature).

La gestion des déchets et leur valorisation font également partie des préoccupations des élus. Les consignes de
tri ont été élargies, une politique de réduction des déchets dans les cantines scolaires a été adoptée, et I'objectif
a terme est de tendre vers un territoire « zéro déchet ». Sur le territoire de la communauté de communes, un
plan local de prévention des déchets et assimilés (PLPDMA) a été mis en place en 2019. La CCPLD fait également
partie des quatre EPCI du nord Finistére ayant créé en 2018 le G4DEC, service d’économie circulaire partagé a
destination des collectivités et des entreprises.

12



Envoyé en préfecture le 20/09/2021
Recu en préfecture le 20/09/2021
Affiché le

. ) s . e ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE
En termes de consommation d’énergie, les principaux secteurs consommateurs s reRp 2

le chauffage, et les déplacements du quotidien (24%). A I'heure actuelle, les principales sources d’énergie sont
les produits pétroliers (50%), I’électricité (24%) et le gaz (19%). Des solutions alternatives se développent sur le
territoire pour avoir recours a une énergie plus propre et durable, comme les réseaux de chaleur, les chaufferies
bois, ou la pose de panneaux photovoltaiques (cadastre solaire). Le taux d’autonomie énergétique de la CCPLD
est aujourd’hui de 9%. Concernant les émissions de gaz a effet de serre, la CCPLD, avec une émission de 7 tonnes
équivalent habitant de CO2/habitant/an, se situe juste en dessous de la moyenne nationale qui est de 7,5 tonnes.
Ces émissions sont pour 55% liées aux émissions énergétiques (transport, chauffage des batiments), et 46%
proviennent de I'agriculture. Ce secteur est par ailleurs le premier générateur de polluants (53%). La gestion des
terres agricoles, qui occupent 58% de la surface totale du territoire, représente ainsi un fort enjeu pour la
transition écologique et énergétique du territoire.

Les objectifs d’ici 2030 sont de réduire de 30% la consommation d’énergie, de multiplier par 3 sa production, et
de réduire de 40% les émissions de gaz a effet de serre. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours
d’élaboration permettra de définir les stratégies a mettre en place poury répondre. Un Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE) est également en cours d’élaboration a I'échelle du Pays de Brest. Il s’agit d’un
contrat « intégrateur » qui vise a accompagner la relance de |'activité a travers des projets concourant a la
transformation écologique, sociale en culturelle et économique du territoire ; et dont I'ambition centrale et
d’étre « un territoire a la pointe et sobre ».

Culture - Tourisme - Loisirs

La CCPLD attire chaque année de nombreux visiteurs venus découvrir son patrimoine bati remarquable (enclos
paroissiaux, centre-ville de Landerneau, chateau de La Roche Maurice, etc.) et son offre culturelle, portée
notamment par le Fonds Héléne et Edouard Leclerc (FHEL) a Landerneau, et I’Abbaye de Daoulas, devenus
incontournables. Cette composante culturelle et artistique est aujourd’hui un marqueur fort de I'identité du
territoire et participe largement a son attractivité. Elle se traduit également par I'organisation de nombreux
événements et animations comme Nuits d’hiver, Kann al Loar, ou Féte du Bruit, festival a fort rayonnement.
L’animation touristique est encouragée et soutenue financierement par la CCPLD par le biais d’appels a projets.

Les visiteurs viennent également profiter de la richesse du patrimoine naturel, support de nombreuses activités
de nature telles que les activités nautiques (centre nautique de Moulin Mer par exemple), la randonnée ou le
vélo. Des études sont actuellement en cours pour créer de nouvelles boucles de randonnée PDIPR (en lien avec
I’ONF) et de nouveaux itinéraires véloroute, pour répondre a une demande de plus en plus forte et conforter
I’émergence d’un tourisme durable. De plus, Brest Terres Océanes souhaite mettre en place un projet de
valorisation de la Rade de Brest pour en faire une destination touristique a part entiere et déployer une offre
qualitative de découverte, ce qui permettra de développer la dimension maritime du territoire et exploiter tout
son potentiel.

Malgré une offre structurante et de nombreux atouts, ce territoire est plus per¢gu comme un lieu de passage et
ne parvient pas a fixer la clientele touristique. Un travail est a mener pour a la fois promouvoir et renforcer son
identité, et développer I'offre de services & destination des touristes. A ce jour, I'offre d’hébergements
touristiques est par exemple limitée sur le territoire, et il n’existe pas de services de transport qui permette de
connecter différents points d’intérét ou de répondre a la problématique du « dernier kilométre ». La disparité de
I'offre touristique et culturelle entre les différentes communes ne favorise également pas le développement
d’une offre globale, plus propice aux longs séjours.

Le territoire dispose de nombreux équipements sportifs et de loisirs principalement concentrés sur Landerneau
(centre aquatique Aqualorn, salle omnisports « la Cimenterie », skate-park, plateaux sportifs), et dans une
moindre mesure sur Daoulas (salle d’arts martiaux, stade Keromnes, skatepark, équipements sportifs sur le site
du college). Cependant, certains d’entre eux sont vieillissants, ce qui peut compromettre leur pérennité et
fragiliser cette offre. Or, la pratique sportive est un élément différenciant du territoire, qui accueille des
manifestations sportives de haut niveau, en lien notamment avec le projet Landerneau Bretagne Basket ; et
compte prés de 1500 associations qui animent le territoire et favorisent la cohésion sociale.
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Une démarche volontaire, associant élus et habitants

La CCPLD, qui a adopté son premier projet de territoire en 2017, a souhaité renouveler la démarche en 2020,
afin de fédérer I'ensemble des communes membres autour d’un projet commun, rassembler les acteurs du
territoire et renforcer I'intercommunalité. Il permettra d’orienter les politiques publiques pour les prochaines
années, en intégrant une dimension prospective afin d’anticiper les changements a venir, ainsi qu’une démarche
de marketing territorial pour renforcer son identité et son attractivité. La volonté est d’inscrire le territoire dans
une logique de développement durable et d’adaptation au changement climatique. Ce nouveau projet de
territoire permettra notamment d’alimenter le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration.
C’est également |'occasion de dresser un bilan des actions menées dans le cadre du premier projet de territoire
et de mesurer le travail restant a accomplir pour accélérer les transitions.

Dans le cadre de I'élaboration de ce second Projet de territoire, les élus communautaires ont souhaité mettre en
place une large démarche de concertation, associant élus, habitants et acteurs locaux. Plusieurs outils et
dispositifs de démocratie participative ont ainsi été mobilisés. Le conseil de développement s’est réuni a
plusieurs reprises et un panel de citoyens, composé d’une cinquantaine de personnes tirées au sort, a été
constitué. Deux réunions publiques ont permis d’exposer les enjeux du territoire et d’interagir avec les habitants,
qui ont également pu s’exprimer sur les orientations et le plan d’action du projet de territoire a travers un
guestionnaire (papier et en ligne). Coté élus, communautaires et municipaux, des ateliers dédiés ont été réalisés
a chaque étape du projet. Pour mener a bien cette démarche, la CCPLD a été accompagnée par deux bureaux
d’études.

Une stratégie intégrant les enjeux de centralités et de transition écologique

La démarche de travail concerté a permis de faire émerger quinze grandes orientations répondant a quatre
enjeux principaux : la cohésion territoriale, la cohésion sociale, le développement économique, et la transition
écologique.

> Cohésion territoriale :

- Diversifier I'offre de mobilités sur le territoire ;
- Consolider le maillage territorial des services a la population ;
- Maintenir une vitalité locale forte.

» Cohésion sociale :

- Intégrer les enjeux du vieillissement ;
- Renforcer I'acces a la prévention et aux soins ;
- Adapter le parc de logements aux parcours résidentiels.

> Développement économique :

- Réunir les conditions nécessaires a I'accueil et 'accompagnement des entreprises et des
entrepreneurs ;

- Soutenir le développement des filieres économiques ;

- Accompagner les entreprises dans la prise en compte des enjeux sociétaux et numériques ;

- Renforcer I'économie de proximité ;

- Préserver durablement la place de I'agriculture dans le territoire et conforter sa fonction.

» Transition écologique :

- Tendre vers le zéro déchet ;
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- Modérer la consommation d’espace et lutter contre I'étalemd - =

- Préserver et restaurer la biodiversité et le patrimoine naturel ;
- Réduire 'empreinte carbone du territoire et les émissions de gaz a effet de serre.

Parmi ces orientations, qui ont ensuite été déclinées en axes stratégiques, la question du renforcement
des centralités apparait notamment comme une stratégie a adopter pour maintenir une vitalité locale forte
(cohésion territoriale). Ces derniéres se veulent par ailleurs cohérentes avec les documents cadre en vigueur tels
que le SCoT, le PLUI et le PLH, qui illustrent une volonté de construire les politiques publiques autour des
centralités, en s’appuyant en particulier sur les poles de Landerneau et Daoulas. Le PLH a, des 2015, instauré une
prise en compte de la répartition de I'offre de services-équipements-emplois pour déterminer les possibilités de
production de logements a I’échelle du territoire. Le PLUi, rendu exutoire le 8 juin 2020, a repris ce principe de
corrélation, et indique que « le développement résidentiel devra permettre de centrer ou recentrer la vie locale
dans le cceur des communes et de participer a une véritable stratégie d’aménagement du territoire dans laquelle
I'attractivité résidentielle est liée a d’autres stratégies (commerces, services, équipements) » (PLUi, Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), CCPLD, mai 2020). La question du renforcement de
I'armature du territoire est ainsi abordée de fagon transversale. La transition écologique et la valorisation du
cadre de vie représentent également des enjeux forts pour le territoire. Le PLUi impose des objectifs de densité
a atteindre pour la production de logements en zone d’extension urbaine, ainsi qu’en renouvellement urbain,
pour lutter contre I'étalement urbain ; et définit les Trames Vertes et Bleues comme un outil a développer et
mettre en ceuvre pour préserver les réservoirs de biodiversité et renforcer le maillage de continuités écologiques.

L’adoption du Projet de territoire est prévue pour Septembre 2021. La définition de la stratégie de dynamisation
des centres-villes de Landerneau et Daoulas dans le cadre du programme Petites Villes de Demain s’étant faite
en parallele, elle a naturellement intégré les grandes orientations déja validées, et étre ainsi parfaitement
cohérente avec les objectifs poursuivis a I’échelle du bloc communal.
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- Article 6 -

LES ENJEUX DE
CENTRALITE
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LANDERNEAU ET DAOULAS : DEUX CENTRALIITEDS A

CONFORTER

Au sein de I'armature communautaire, si toutes les communes jouent a leur échelle des fonctions de centralité,
deux poles au caractere plus urbain se distinguent :

- Landerneau, cité historique et patrimoniale, ville de plus de 16 000 habitants aujourd’hui, concentre les
principaux bassins d’emplois et équipements structurants du territoire sur son aire urbaine ;

- Daoulas, cité historique et patrimoniale également, pole urbain a I’échelle du bassin sud du territoire.

Ces deux péles urbains jouent, chacun a son échelle, un rdle structurant au sein du territoire intercommunal,
mais également au-dela. A ce titre, ils sont respectivement reconnus comme pdle urbain et pole relais dans le
SCoT du Pays de Brest, comme dans le PLUi de la CCPLD. Ainsi, ces deux pdles constituent la colonne vertébrale
de I'armature urbaine du territoire, leurs évolutions comme leurs dynamiques ont des impacts importants sur
I'ensemble du territoire communautaire. C'est pourquoi, ces derniers doivent étre en capacité de pouvoir
s’affirmer durablement en moteurs de I’attractivité, de la cohésion et de la résilience du territoire.
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Landerneau
> Etudes et données mobilisées

En complément des données disponibles a I’échelle du territoire intercommunal, la réalisation du diagnostic
et du plan d’actions a I’échelle du centre-ville de Landerneau s’est appuyée sur plusieurs documents et études :

- Le Site Patrimonial Remarquable de Landerneau (AVAP), rendu exutoire le 6 décembre 2016, dont le
rapport de présentation et le réglement ont été réalisés par le groupement TRAME/LMA/OIKOS et qui
a fait 'objet d’'une premiere modification rendue exutoire le 3 mars 2020 ;

-« Etude stratégique de développement urbain » concernant les secteurs de renouvellement urbain du
Bois noir, Belhommet-Voas Glas et Brest-Paix, réalisée en juin 2020 par le groupement Collectif
Architectes / SemBreizh / ECR environnement / Environnement & Société ;

-« Activité commerciale de Landerneau », réalisée par la CCl Métropolitaine Bretagne Ouest en
novembre 2018. Cette étude portait sur la zone de chalandise du centre-ville, les comportements
d’achat, et la perception du centre-ville par les consommateurs ;

-« Diagnostic et revalorisation des Bases fiscales de Taxes Fonciéres et de Taxe d’Habitation — Locaux
vacants et omissions » réalisée par le cabinet Ecofinance en octobre 2017. Cette étude avait pour
objectif de vérifier la vacance des logements et la qualification de certaines anomalies (insalubrité,
absence de chauffage central) ;

- Rapport de stage de fin d’études « Des leviers d’attractivité a actionner au centre-ville de
Landerneau », réalisé par Amandine DENIEL dans le cadre de son Master Gestion des
Territoires et Développement Local en aolt 2020, aprés six mois de stage a la mairie de
Landerneau. Durant ce stage Amandine Deniel, qui a ensuite été recrutée en tant que manager
de centre-ville dans le cadre du programme PVD, avait notamment effectué un recensement
des locaux commerciaux vacants (travail de terrain), et réalisé un questionnaire a destination
des habitants sur leurs habitudes liées a la pratique cyclable ce qui a permis d’éclairer la mise
en place du service de location de vélos a assistance électrique.

> Situation et évolution

Quatrieme ville du Finistére avec une population de plus de 16 000 habitants, Landerneau bénéficie d’une
géographie facilitante : a la croisée de la RN12 reliant Brest a Rennes en passant par Landivisiau et Morlaix ; et
de la RN165 reliant Brest a Nantes en passant par Chateaulin et Quimper ; premiére gare TER de Bretagne du
point de vue de la fréquentation, cette localisation lui permet de rayonner au-dela du bassin strictement
Landernéen et a configuré le caractére stratégique des fonctions de centralité qu’elle exerce au bénéfice de
I’ensemble du pays de Landerneau-Daoulas.

Son potentiel économique (prés de 8000 emplois), la concentration d’équipements publics et privés, qu’ils soient
sanitaires, éducatifs (jusqu’au bac +2, publics et privés), culturels et sportifs, et son offre de services, publics et
commerciaux, lui conferent également un réle complémentaire, une mission d’équilibre dans le pays de Brest
avec le statut de pdle urbain structurant au sein du SCoT. Avec le Centre hospitalier Ferdinand Grall, le
Groupement de Gendarmerie, La Cimenterie et le Fonds Héléne et Edouard Leclerc, Landerneau dispose
d’équipements qui rayonnent au-dela du territoire communautaire. Un second collége public (le 32™ 3 ’échelle
de la CCPLD) ouvrira ses portes en 2024, confortant ainsi Landerneau dans sa mission de locomotive du bassin
de vie.
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En centralisant notamment I'offre de services, Landerneau accuse conséque

population. En 2017, les plus de 60 ans représentent plus de 27,6% de sa population, contre 22,1% en 2007.
Conformément aux tendances démographiques frangaises, le taux de natalité est en baisse (a 10,7 sur la période
2012-2017 alors qu’il était a 12,8 pour la période 2007-2012). Les effectifs scolaires du 1°" degré, tant dans le
public que dans le privé, sont également a la baisse avec par exemple prés de -5% d’enfants scolarisés a
Landerneau pour I'année scolaire 2019-2020.

Nous constatons également une paupérisation du centre-ville qui, pour n’étre pas une spécificité landernéenne,
n’en reste pas moins une préoccupation a laquelle il convient d’apporter les solutions adaptées. Le chomage des
15-64 ans est ainsi a 13,3% en 2017 quand il n’était qu’a 9,9 % en 2007. Les statistiques de la DGFIP indiquent un
revenu fiscal moyen inférieur a la moyenne nationale. En 2015, 40,8% des foyers landernéens ne sont pas
imposés. En 2019, avec la réforme de la TH, ce taux passe a 56,8%. Ces premiers chiffres, antérieurs a la crise
économique actuelle, sont donc amenés a se détériorer. Le CCAS de la Ville note ainsi une hausse considérable
de 87% du nombre de familles bénéficiaires des services de I'Epicerie sociale et solidaire, accompagnée d’une
hausse de méme ampleur (75%) de ses aides accordées pour le bus Ar Bus, entre le 1°" janvier 2019 et novembre
2020.

Autre signe de vulnérabilité, le taux de vacance commerciale est de I'ordre de 10% ; une vacance complexe a
enrayer (bati ancien, locaux inadaptés aux besoins actuels, souvent trop petits et avec des loyers trop élevés).
Une réalité structurelle que I’évasion des flux commerciaux, au profit des zones commerciales périphériques de
la métropole, accentue. A ces premiers indicateurs préoccupants, s’ajoutent les caractéristiques du parc de
logements existants. La typologie des logements présente a la fois un manque en petits logements, tant a
destination des jeunes que des personnes dgées, ainsi qu’en logements familiaux, tout particulierement en
centre-ville, ou il est compliqué d’accueillir des foyers avec enfants. La rareté des logements au co(t abordable
et la tension actuelle du marché de I'immobilier rendent de surcroit la propriété inaccessible pour bon nombre
de ménages qui font alors le choix de s’éloigner au profit des communes plus rurales. Le taux de logements
vacants est aujourd’hui de 'ordre de 8%.

Par ailleurs, Landerneau est confrontée, encore plus que d’autres communes au regard de sa configuration
(commune de petite taille, trés urbaine, en entonnoir autour de I’Elorn), a la nécessité de travailler la ville sur la
ville. Depuis plusieurs années, plusieurs programmes de renouvellement urbain, a petite ou grande échelle, ont
été réalisés ou sont en cours (notamment deux projets structurants : le projet de reconversion du secteur du
Bois Noir et la mutation du secteur de Belhommet-Voas Glas) avec des difficultés accrues pour le portage de ces
projets : colt du foncier, colt des démolitions-réhabilitations, chantiers en zone urbaine ...

Enfin, les flux routiers, plus de 10 000 véhicules jour sur les axes principaux du centre-ville, inhérents a la situation
stratégique de la ville au sein du maillage routier du Nord Finistere, lieu de passage entre le Léon et la Cornouaille,
sont par définition compliqués a conjuguer avec un centre-ville apaisé ou il fait bon vivre.

Daoulas
» Etudes et données mobilisées

Le diagnostic a I’échelle de la commune de Daoulas s’appuie également sur les études réalisées dans le cadre de
I’élaboration du SCoT, du PLUI et du PLH, ainsi sur que sur des études plus ciblées sur le centre-ville
commanditées ou réalisées par la collectivité :
- Ftude de rénovation urbaine, réalisée en 2012 par une équipe pluridisciplinaire (cabinet YK Conseil,
agences A3 Paysage et A3 Archiectes, bureau d’étude B3i) ;
- Etude « Daoulas Hier, aujourd’hui et demain », réalisée en 2014 par les services de la Mairie atour de
trois thématiques (Patrimoine et cadre de vie, aménagements urbains, services et intercommunalité) ;
- Etude des déplacements — diagnostic, réalisée par Finistére Ingénierie Assistance (FIA), en juillet 2020.
Cette étude a permis d’avoir une vision globale et cohérente des problématiques et enjeux liés aux
déplacements a I'échelle du centre-ville.
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> Situation et évolution =

De par son histoire, ses fonctions administratives, sa position de carrefour, Daoulas est un péle urbain qui,
au-dela des fonctions résidentielles d’'une commune de 1 847 habitants, concentre de nombreuses fonctions de
centralités (services publics, équipements, commerces et services). Ainsi, 700 emplois sont implantés sur la
commune, des services publics sont présents (gendarmerie, poste, collége), ainsi que des équipements médico-
sociaux (EHPAD intercommunal, micro-creche, cabinets de médecins, dentiste, kinésithérapeute, pharmacie),
des commerces diversifiés, au bénéfice de ses habitants mais également des populations des communes
voisines.

Sa moyenne surface alimentaire en centre-bourg ainsi qu’un marché hebdomadaire attractif, son collége public
et d’autres équipements structurants polarisent la population des communes dites du sud du Pays de
Landerneau-Daoulas. En fédérant une offre de services utilisée par les communes environnantes, Daoulas remplit
pleinement des fonctions de centralité administrative, éducative et commerciale a I'échelle du sud du territoire
communautaire, au bénéfice d’un bassin de vie de I'ordre de 12 a 15 000 habitants (huit communes alentours
dont six sont situées a moins de 5 km de la centralité). A ce titre, le rdle de pdle urbain de la commune de Daoulas
est ainsi clairement identifié a I’échelle de I'intercommunalité dans les projets et documents cadres d’urbanisme
et d’aménagement (PLH, PLUi...) ainsi qu’a I’échelle du pays de Brest (SCoT).

Cependant, en cumulant des soldes naturel et migratoire insuffisants et donc un vieillissement de la population
(en 2017, les + de 60% représentent plus de 16,2% de la population), une baisse du taux d’occupation des
logements, malgré quelques constructions, une stagnation démographique (avec de surcroit un taux de natalité
en baisse a 10,3 % sur 2012-2017), la question de l'attractivité résidentielle de Daoulas revét une acuité
prégnante.

Sa population tend en effet a stagner avec un rythme de progression inférieur aux chiffres nationaux (Insee,
2020). Plus singulierement, sur le temps long, le rythme démographique de la commune est inférieur de prés de
4 points a celui des communes environnantes (Adeupa, 2014). Daoulas subit aujourd’hui le retard pris avec une
dynamique résidentielle bloquée pendant plusieurs années (sous-dimensionnement de la station d’épuration,
recours juridiques contre le PLU, blocages fonciers, etc.) avec une production inférieure a 10 logements par an.
Pour conforter ses fonctions de centralité articulant les dynamiques et les flux de population du sud du territoire
communautaire, le PLUi accorde 20 logements par an.

L'offre de logements est en effet aujourd’hui a la fois insuffisante en nombre et insuffisamment diversifiée :
manque de petits logements, de programmes d’accession a la propriété a colt abordable, de logements
sociaux... L'impossibilité pour les jeunes couples avec enfant de poursuivre leur vie a Daoulas hors de la cellule
familiale hypothéque sérieusement le renouvellement des générations au sein de la commune, et explique en
partie le chiffre négatif du solde naturel (Insee, 2020).

Les capacités d’accueil pour les activités économiques en centralité, comme sur I'ensemble du territoire
communal, sont réduites. Le projet de création de la ZAE de Reun ar Moal, reconsidérée et réduite au PLUi, porte
une vocation artisanale qui ne vient pas concurrencer les activités commerciales du centre-ville et doit cependant
répondre aux besoins du sud du territoire de la CCPLD et permettre d’accueillir des activités économiques et
artisanales complémentaires.

Enfin, sa situation de carrefour central au sud du territoire signe une réelle complexité d’aménagement du
centre ; lieu de transit, il est difficile de concilier des enjeux d’accessibilité légitime et les exigences d’un centre-
bourg apaisé, piétonnier et attractif dans un contexte géographique contraint (littoral, estuaire, riviere). Le
passage de poids-lourds et de tracteurs, en lien avec le développement d’une importante exploitation porcine
sur la commune, engendre également un flux non compatible avec la vie du centre-bourg et sa configuration
spatiale. Générateurs de nombreuses nuisances, le passage répété de ces véhicules vient de plus mettre en péril
la structure des ponts.
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Enjeux partagés par Landerneau et Daoulas

Les deux centralités de Landerneau et de Daoulas partagent des enjeux communs, qui revétent des réalités
distinctes sur le terrain au regard de I'échelle différente des poles urbains, du contexte et des dynamiques
locales :

- Maintenir et renforcer les centralités et leur attractivité (logements, activités économiques et services
publics structurants) pour continuer a assumer leurs réles respectifs de péles urbains a I’échelle locale.

- Proposer une offre de logements diversifiés pour permettre I'accueil de tous les publics et de tous les
revenus (accentuer la rénovation du parc de logements anciens et les projets de démolition-
reconstruction comme mobiliser de nouveaux outils).

- Favoriser les installations et les activités commerciales et de services en centralité notamment en
travaillant sur les fragilités du tissu commercial (vacance, locaux commerciaux, animation) et en
s’adaptant aux nouvelles dynamiques de vente et de consommation (animation, consommation locale,
théatralisation de I'espace public).

- Booster le renouvellement du tissu urbain en favorisant et accompagnant davantage les projets de cette
nature et assurer une meilleure maitrise du foncier sur I’'ensemble du périmetre de la centralité.

- Répondre aux problématiques d’accessibilité, de mobilité et de stationnement, pour rendre plus
praticables, agréables et durables les déplacements a I’échelle des centralités.

- Amplifier le réle des centralités urbaines dans la transition écologique et numérique du territoire.

Enjeux spécifiques a Landerneau

- Renforcer la mobilisation et la rénovation du parc ancien a I’échelle du centre-ville et bénéficier d’outils
incitatifs pour I'investissement dans I’ancien, tel que le dispositif Denormandie.

- Poursuivre les actions engagées pour transformer le tissu urbain de la centralité et faire aboutir les
projets structurants de renouvellement urbain, notamment de Bois Noir et de Belhommet-Voas Glas.

- Mettre en valeur 'espace public, le patrimoine et la culture, trois marqueurs forts de l'identité
landernéenne.

Enjeux spécifiques a Daoulas

- Augmenter la production de logements et diversifier I'offre a I’échelle de la centralité de Daoulas, afin
de maintenir une dynamique résidentielle a cette échelle.

- Développer le tissu économique et les activités de services, afin de renforcer et pérenniser durablement
I'attractivité du pole urbain de Daoulas.

- Mieux mobiliser le potentiel de renouvellement urbain, caractérisé a Daoulas par des petits ilots (travail
de dentelle), tout en déployant une logique d’aménagement globale et cohérente a I'échelle de la
centralité.

Enjeux a I’échelle de la CCPLD

- Concrétiser la politique de renforcement des centralités traduite dans le PLUI et le Projet de territoire.
- S’appuyer sur les poéles de Landerneau et Daoulas pour produire un effet moteur et fédérateur pour
I’ensemble du territoire intercommunal.
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UN PROJET INTEGRE

Les périmetres d’intervention proposés pour les communes de Landerneau et Daoulas ont été définis en se
basant sur les criteres de centralité et secteurs a enjeux déja identifiés dans le cadre du PLUI (polarité et centralité
commerciale urbaine, périmetre de restriction de changement de destination, OAP, grands secteurs de
renouvellement urbain) et dans un souci de prise en compte des documents relatifs a la valorisation du
patrimoine tels que les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) en vigueur sur les deux communes.

Ces périmeétres se veulent cohérents au regard des enjeux identifiés et visent a intégrer les projets en cours ou a
venir concourant a la dynamisation des centres-villes, les équipements structurants pouvant avoir un réle a jouer
dans la stratégie retenue (accessibilité, patrimoine et culture, loisirs...), ainsi que les secteurs opérationnels de
renouvellement urbain.

Les effets induits par I’ORT, tels que la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale, ont également été
anticipés afin de garantir la bonne adéquation avec les objectifs poursuivis.

Landerneau

Le périmetre de centralité de Landerneau s’articule autour de I'Elorn, véritable colonne vertébrale du centre-
ville, de maniere a favoriser un développement équilibré et cohérent a I’échelle du centre-ville et répondre ainsi
aux enjeux identifiés. Il s’appuie sur les atouts et potentiels qui ont pu étre recensés lors de la phase de
diagnostic, et comprend ainsi :

- Le périmetre de polarité urbaine commercial tel que défini dans le PLUI, excepté le secteur situé a
I'ouest du Bois Noir ou de nouveaux projets commerciaux sont susceptibles de voir le jour, afin de ne
pas les dispenser d’autorisation d’exploitation commerciale. Il serait en effet dommageable de
renoncer a 'instruction des projets en CDAC et ainsi de les exonérer d’'une démarche partenariale et
partagée ;

- Les secteurs prioritaires de renouvellement urbain : le Bois Noir, I'llot Brest-Paix, et Belhommet-Voas
Glas, qui font I'objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), et dont les projets
vont restructurer en profondeur le tissu urbain, et développer I'offre de logements, de services et de
commerces ;

- Le secteur de la gare, POle d’Echange Multimodal, qui participe a I'attractivité du centre-ville et
présente des enjeux de gestion des flux (stationnement, plan de circulation) ;

- L'ancienne clinique Saint-Luc, située a proximité de la gare, qui va étre transformée en centre
d’affaires par un investisseur privé et proposer une offre nouvelle d’accueil, de services, et de
formations dans le centre-ville concourant ainsi a conforter son attractivité (tourisme d’affaires
notamment) ;

- LesJardins de la Palud, c6té Léon, celui des Bénédictines, c6té Cornouaille, et le pole sportif situés en
bord de rive, qui représentent le poumon vert de la centralité urbaine, support d’activités multiples ;

- Le secteur de I'ancienne Société liniére et de la Briqueterie : témoin du passé industriel de la ville, ce
secteur a fort intérét patrimonial est aujourd’hui en pleine mutation pour développer et mixer de
nouveaux usages, notamment économiques et culturels ;

- Le manoir de Keranden, récemment rénové et aujourd’hui inoccupé, qui est pressenti pour accueillir
un tiers-lieu.
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Daoulas

Le périmetre de centralité de Daoulas intégre une partie Est qui correspond au centre ancien, a haute valeur
patrimoniale, et une partie Ouest qui regroupe aujourd’hui les axes commerciaux structurants et les principaux
équipements du centre-ville. On retrouve ainsi :

- La polarité urbaine commerciale identifiée dans le PLUI, exceptée la zone urbaine a vocation économique du Vern afin
de ne pas dispenser les projets commerciaux d’autorisation d’exploitation commerciale. Bien que cette zone soit un
élément structurant du centre-ville, il serait en effet dommageable de renoncer a I'instruction des projets en CDAC et
ainsi de les exonérer d’une démarche partenariale et partagée ;

- L’écopdle situé dans la zone de Vern ar Piquet ;

- Les écoles élémentaire et maternelle et la salle Kernéis, qui vont faire I'objet de travaux de rénovation thermique et de
mises aux normes pour accueillir le public dans les meilleurs conditions possibles tout en s’inscrivant dans une démarche
écologiquement responsable ;

- Les secteurs de renouvellement urbain, I'llot Bohec et I'llot Morvan, qui vont permettre de développer I'offre de
logements, de locaux commerciaux, et les connexions pour les modes doux ;

- L'Abbaye de Daoulas, élément identitaire patrimonial fort de la commune, qui représente une offre touristique
structurante a I'échelle intercommunale. C'est également le siege de I'Etablissement Public de Coopération Culturel
(EPCC) du Finisteére ;

- Les rives de la Mignonne, secteur stratégique de valorisation du patrimoine naturel et du cadre de vie, et de
développement des activités touristiques et de loisirs. Le secteur plus au sud de la rive droite, situé en zone Natura 2000,
fait notamment I'objet d’un projet de renaturation en lien avec le Conservatoire du Littoral ;

- L’ancienne ferme du Vern, située derriére I’école maternelle et qui présente un élément patrimonial remarquable et un
potentiel de renouvellement urbain car elle est aujourd’hui inoccupée. Malgré une discontinuité avec le tissu urbain qui
s’explique par la présence de zones humides, ce secteur communique avec le centre-ville notamment via la rue Edouard
Danguy des Déserts qui permet de rejoindre |'école maternelle et la zone commerciale. Les programmes d’aménagement
futurs pourront étre I'occasion de mieux structurer ce secteur et développer les maillages pour les modes doux.

Ecopéble

Rive de la
Mignonne

[ Périmétre ORT 7 4% ot Bohec ; £
[] Secteurs OAP %0 } : Ferme du Vern
Commerces ) " ;

[7] Polarité commerciale urbaine
Restriction changement de destination
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Une réflexion a la fois prospective et dans la continuité des actions déja engagées en faveur
des centralités et de la transition écologique

Les communes de Landerneau et Daoulas en lien avec la CCPLD s’étant depuis septembre 2020 engagées dans
une démarche d’ORT, les réflexions liées au projet de dynamisation de leurs centralités sont déja bien amorcées.
La phase d’initialisation de la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain a permis de définir
plus finement les stratégies propres a chacune des centralités retenues, en proposant un plan d’actions qui
s’articule autour de 5 axes, déclinés en actions.

En matiere de transition écologique, il s’agira notamment pour les collectivités bénéficiaires, déja engagées dans
de nombreuses démarches, de poursuivre, conforter et articuler ces derniéres avec le programme PVD.

» Aléchelle communautaire :

La logique d’urbanisation favorisant le renouvellement urbain et limitant I'extension urbaine conformément au
PLUi, exécutoire depuis juin 2020 ; I'élaboration du PCAET en paralléle du projet de territoire ; la politique
d’accompagnement a la rénovation des logements dans le cadre de 'OPAH 2019-2024 et du partenariat avec
I’agence locale de I'énergie et du climat du Pays de Brest (Ener’gence) ; le travail sur I'offre de mobilités avec le
transfert de compétence a I'EPCI effectif en juillet 2021 ; I'engagement de la collectivité sur la diversification
énergétique (réseau chaleur, photovoltaique sur les batiments communautaires...).

» Al'échelle de Landerneau :

Le travail sur la nature en ville (gestion différenciée des espaces verts, ilots de fraicheur, éco-quartiers,
abécédaire de la biodiversité, programme transversal de verdissement des espaces publics, accélération du
renouvellement de I'éclairage public en LED...) ; les mobilités (acquisition d’une flotte de vélos a assistance
électrique a destination du grand public en location courte durée, programmation pluriannuelle de réalisation
de pistes cyclables); I'Agenda 21 (observatoire de [I’énergie, alimentation durable, manifestations
écoresponsables, démarche zéro mégot ...) ; la labellisation zéro phyto depuis 2008...Pour intégrer ces transitions
de maniere systémique, la Ville de Landerneau a récemment recruté une chargée de mission dédiée.

» Al'échelle de Daoulas :

La commune qui fait partie du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) s'est engagée depuis de nombreuses
années dans une politique écologique, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, a travers
notamment : le zéro phyto (dés 2007), I’éco-quartier du Pouligou en 2010... Daoulas est de surcroit en cours de
labellisation "EcoBourg" et a obtenu deux étoiles au label "Villes et Villages étoilés" en 2019.

Une stratégie construite autour de 5 axes stratégiques communs

Comme nous I'avons vu, les centres-villes de Landerneau et Daoulas présentent des enjeux thématiques qui se
rejoignent, méme si leur « intensité » peut varier en fonction du contexte. Les axes stratégiques adoptés dans le
cadre du programme Petites Villes de Demain seront donc communs aux deux centralités lauréates, et ce seront
les actions retenues qui permettront de s’adapter aux spécificités propres a chague commune et de répondre
aux enjeux plus finement identifiés a I'échelle locale.

Notre stratégie de dynamisation vise a intégrer de maniere transversale les enjeux forts en lien avec la transition
écologique et environnementale, le développement du numérique, ou encore l'innovation, auxquels devront
répondre les villes de demain pour étre a la fois plus attractives et résilientes. Ces sujets viendront donc enrichir
chacun de nos axes, représentant ainsi le fil conducteur de notre stratégie de dynamisation.
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Axe 1 - Proposer une offre attractive de logements et faverscr—cs—opcrators—ac
renouvellement urbain

Objectifs :

- Respecter les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en optimisant et mobilisant
davantage le potentiel de mutation du tissu urbain (densification, opération de démolition-
reconstruction, ...) et mieux piloter ou accompagner les projets de renouvellement urbain.

- Etre en capacité d’atteindre les objectifs de production de logements identifiés dans le PLH et
le PLUi pour accueillir de nouveaux habitants et dynamiser la vie et I'attractivité résidentielle
de ces deux pbles urbains.

- Proposer une offre de logements diversifiée et accessible pour permettre la mixité sociale et
générationnelle des ménages résidant en centralité, et s’adapter aux différents parcours
résidentiels. Développer notamment I'offre locative.

- Accentuer la mobilisation et la rénovation du parc existant de logements pour asseoir une
capacité d’accueil résidentielle plus importante et qualitative, sans pour autant consommer
d’espace.

- Assurer une meilleure maitrise du foncier sur I’ensemble du tissu urbain des centralités.

- Innover dans le portage des projets urbains complexes (portage public-privé, éco-quartier, ...).

Axe 2 - Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage de
services

Objectifs :

- Favoriser l'installation des entreprises et porteurs de projets en centre-ville pour maintenir un
dynamisme local fort et développer I’économie de proximité.

- Renforcer la présence et le maillage des services a la population en centralité pour conforter
I’acces aux services pour tous et la cohésion sociale.

- Accompagner les commercants et promouvoir le commerce de proximité.

- Accompagner les entreprises dans la transition numérique et leur adaptation aux nouveaux
modes de consommation.

- Intégrer et valoriser la transition écologique dans la logique de développement économique.

- Favoriser I'’émergence des nouveaux modeles économiques (circuits courts, économie
circulaire, ESS).

AXxe 3 - Développer ’accessibilité, les mobilités et les connexions

Objectifs :

- Développer I'accessibilité des centres-villes (stationnement, parcours, temps de trajet, ...) pour
favoriser leur fréquentation par tous les publics (résidents, travailleurs, visiteurs, touristes,
etc.).

- Développer les modes de transports alternatifs a la voiture individuelle pour apaiser les
centres-villes et tendre vers une réduction des émissions de gaz a effet de serre sur le
territoire.

- Développer et sécuriser les itinéraires dédiés aux mobilités douces (piétons et vélos) et
renforcer les connexions entre les différents secteurs du centre-ville.

- Optimiser et rendre plus lisible I'offre de stationnement.

- Favoriser la cohabitation des différents modes de transport et le recours a I'intermodalité dans
les trajets du quotidien.
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AXxe 4 - Valoriser les patrimoines naturel, bati et les espaces publics

Objectifs :

- Développer une identité territoriale lisible et conforter « 'ame » des centralités par des
aménagements qualitatifs et cohérents avec le contexte paysager et urbain ;

- Poursuivre le travail sur I'intégration de la nature en ville pour créer des centralités durables,
agréables a vivre et écologiquement vertueuses ;

- Favoriser la rénovation et 'embellissement des batiments ayant un intérét patrimonial.

- Anticiper les effets du changement climatique et I'évolution des aléas climatiques, notamment
en intégrant la gestion du risque inondation dans les programmes d’aménagements.

- Favoriser le vivre ensemble a travers des espaces inclusifs, propices a la convivialité et a la
diversité des usages.

AXxe 5 - Favoriser ’accés aux équipements et aux offres culturelle, touristique et de loisirs

Objectifs :

- Développer I'offre et I'animation culturelle a destination des touristes et habitants.

- Favoriser I'accueil des touristes (hébergements, services...).

- Promouvoir et favoriser la pratique sportive en ville.

- Proposer des équipements de qualité, sobres en énergie, qui répondent aux besoins des
habitants et participent a I'attractivité des centres-villes ;

- Valoriser et développer les itinéraires de tourisme et de loisirs (randonnée, vélo...).

Une déclinaison sous forme d’un plan d’actions prenant en compte les spécificités de chaque
territoire

Pour répondre aux objectifs relatifs a chaque axe stratégique, une liste d’actions a mener a été établie, en
proposant trois catégories d’actions permettant de retranscrire des éléments de contexte, de temporalité, et
leur degré de maturité :

- Lesactions en cours et a poursuivre dans le cadre de PVD : cela concerne notamment des dispositifs mis
en place dans le cadre de politiques publiques, ou des projets d’aménagement structurants s’inscrivant
dans un temps long ;

- Les actions en projet, pour lesquelles les objectifs et étapes sont déja définis et qui sont donc prétes a
étre engagées ;

- Les actions en réflexion, qui correspondent pour le moment a des intentions de projets qui restent a
approfondir.

Ces actions pourront étre menées a I'échelle communautaire, pour ce qui est des actions relevant de ses
compétences, et qui concerneront donc les deux communes lauréates ; ou a I’échelle communale. Pour gagner
en lisibilité, a la fois en termes de portage et de territoire concerné, un plan d’actions sera donc présenté pour
la CCPLD, la Ville de Landerneau et la Ville de Daoulas, au sein de chaque axe.
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Axe 1 - Proposer une offre attractive de logements et favbricr es opr oo ot

renouvellement urbain

PRESENTATION GENERALE DU PLAN D’ACTIONS

CCPLD
Actions en S . . L - L .
cours et 3 Suivi animation de I'OPAH : rénovation énergétique du parc privé, adaptation des
. logements au handicap et au vieillissement
poursuivre
Actions s .
. . Déploiement d’'une OPAH RU en complément de I'OPAH actuelle*
projetées
LANDERNEAU DAOULAS
Projet de renouvellement urbain (RU) du . N
i . . Projet de RU de I'llot Boh
Actions en secteur Bois Noir * roletde e 1ot Bonec
cours et a
i Projet de RU du secteur Belhommet-Voas . .

poursuivre GIaJs Projet de RU de la Maison Morvan

Etude de potentialité de RU de batiments identifiés pour déterminer leur vocation future *
Actions
projetées N

Projet de RU de I'llot Brest-Paix

Mise en place d’une politique globale contre la vacance
’ctlor'ls en Structuration d’une fonciere immobiliere

réflexion

Ilot Sainte Anne

*Action faisant I'objet d’une fiche-action (cf. Annexes)

DESCRIPTION DES ACTIONS

e A l’échelle de la CCPLD

Actions en cours et a poursuivre

Suivi animation de 'OPAH
La CCPLD anime depuis 2019 sa deuxieme OPAH qui permet de faire bénéficier de financements les propriétaires
privés souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique, d’adaptation des logements au handicap et au
vieillissement, ainsi que des travaux de réhabilitation des logements dégradés ou insalubres et de remise en état
des logements locatifs, afin de favoriser le maintien a domicile et améliorer le confort de vie des occupants.

Actions projetées

Déploiement d’'une OPAH RU
En complément de I'OPAH en cours, elle souhaite aujourd’hui étudier la pertinence de mettre en place une OPAH
RU afin de répondre aux situations plus complexes de renouvellement urbain et de traitement de I'habitat
indigne et dégradé, et mieux articuler la thématique de I’habitat avec les autres champs d’action concourant a la
dynamisation des centres-villes (commerce, espaces publics...) en faisant le lien avec les projets urbains.
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e A l’échelle du centre-ville de Landerneau

Actions en cours et a poursuivre

Projet de renouvellement urbain du secteur Bois Noir

Le secteur du Bois noir est I'un des trois secteurs stratégiques en termes de renouvellement urbain du centre-
ville de Landerneau. Ancienne zone d’activités industrielles et artisanales, ce secteur a aujourd’hui vocation a
accueillir des opérations mixtes d’habitat et de services, mais doit étre dépollué avant d’étre réaménagé, ce qui
complexifie le projet. Pensé en complément des activités commerciales a dominante de loisirs qui vont
s'implanter au sud de I'allée du Bois Noir, ce projet structurant qui s’inscrit dans le temps long va ainsi permettre
de redessiner entierement I’entrée du centre-ville. Il prévoit notamment de développer I'offre de logements
collectifs, d’accueillir des services et des commerces ainsi que des activités tertiaires, et de construire de
nouveaux locaux pour la gendarmerie. L'aménagement d’un vaste espace vert et la plantation d’arbres le long
des futures voies de circulation permettront de créer un cadre de vie agréable pour les futurs habitants et de
renforcer la présence de la nature en ville pour répondre aux enjeux liés au changement climatique (ilots de
fraicheur, préservation de la biodiversité, etc.).

Projet de renouvellement du secteur Belhommet-Voas Glas

Le secteur de Belhommet-Voas Glas est également identifié comme un secteur stratégique de renouvellement
urbain, dont I'aménagement repose sur un travail de dentelle et de couture du tissu urbain. Articulé autour de
la construction d’un nouveau collége, qui sera situé sur la place de I'ancien champ de foire en face de 'EHPAD
An Elorn, ce projet vise a mobiliser plusieurs secteurs sous-exploités pour restructurer le quartier, a travers des
opérations de densification et de redéfinition des espaces publics. Le programme d’aménagement prévoit ainsi
des opérations a dominante d’habitat collectif et intermédiaire, des aménagements liés a 'arrivée du college, et
la création de nouveaux espaces verts structurants.

Actions projetées

Projet de renouvellement urbain du secteur Brest-Paix

L'flot rue Brest-Paix, situé a proximité du secteur du Bois Noir, est constitué de 5 parcelles, pour une surface
totale de 4540 m? sur lesquelles sont implantés d’anciens hangars et un local commercial vacant. Le
réaménagement de cet ilot est un projet qui s’inscrit dans le temps long. La Ville de Landerneau a entamé les
démarches pour acquérir les terrains dans I'objectif de réhabiliter ce secteur situé au coeur d’agglomération et
construire des logements collectifs.
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Remarque : Ces trois secteurs ont fait I'objet d’une étude stratégique de dévelope =

par un groupement de bureaux d’études (Collectif Architectes, SemBreizh, ECR Environnement, Environnement
& Société), a laquelle la population et différents acteurs ont été associés lors d’ateliers de concertation. Pour
I'acquisition de certaines parcelles, la collectivité est également accompagnée par I'Etablissement Public Foncier
de Bretagne. A travers ces projets, la volonté de la commune est de promouvoir un urbanisme durable, non
seulement en reconstruisant la ville sur elle-méme pour tendre vers le ZAN, mais aussi en s’inscrivant dans une
démarche écoquartier (étape 1 de la labellisation en cours). L'objectif est également d’intégrer au mieux ces
futurs quartiers a I'existant, en travaillant sur les connexions et le développement des cheminements doux, et
de favoriser un développement équilibré du centre-ville en développant I'offre de logements et de services a sur
les secteurs Ouest et Est du centre-ville.

Actions en réflexions

Réaménagement de I'illot Sainte Anne

Localisé en plein centre-ville, dans un quartier résidentiel, ce secteur comprend le site de I'ancienne école Sainte-
Anne, que la ville de Landerneau a racheté suite a sa fermeture. Soumis a OAP, ce secteur a vocation a accueillir
de I'habitat et activités compatibles sur sa partie nord avec un espace public paysager sur sa partie sud. La
collectivité a fait appel au CAUE pour I'accompagner dans ses réflexions et proposer un premier scénario
d’aménagement en prenant en compte les objectifs suivants : favoriser I'intégration du projet au quartier,
favoriser les mobilités douces, créer du logement sans trop densifier, et créer un espace de respiration et de
rencontre. Les habitants sont également associés a la démarche pour donner leur avis sur le projet et soumettre
leurs idées.

Structuration d’une fonciére immobiliére

Une fonciere immobiliere permet de faciliter le portage de projets immobiliers, en intervenant sur les différents
maillons de la chaine : acquisition, travaux, commercialisation, gestion, cession. Elle représente un réel levier
pour mener a bien les projets nécessitant un appui financier, technique et/ou juridique. Pour concrétiser ses
projets de transformation et de dynamisation de son centre-ville, en lien avec I’habitat et le commerce ou le
patrimoine, la Ville de Landerneau envisage d’avoir recours a ce type d’outil. Dans ce cadre, un appui de la
Banque des Territoires qui s’est engagée, en tant que partenaire du programme Petites Villes de Demain, a
accompagner les collectivités dans la création ou la structuration de fonciéres de redynamisation pourrait étre
sollicité.

e A I’échelle du centre-ville de Daoulas

Actions en cours et a poursuivre

Projet de RU de I'illot Bohec

Depuis plusieurs années la commune de Daoulas méne une réflexion autour de I'llot Bohec, en lien avec I'flot
Morvan. Il se compose de la « maison Bohec », ancienne mercerie devenue propriété de la CCPLD, qui est
aujourd’hui inoccupée et tend a se dégrader, et de fonds de parcelles enclavés non batis. Ce secteur représente
un potentiel de renouvellement urbain et de densification d’autant plus intéressant qu’il se situe a un endroit
stratégique du coeur de bourg, a I'interface de la route de Quimper, axe structurant en termes de flux routiers et
d’offre commerciale, et le stade de foot. Ce potentiel a par ailleurs déja été identifié dans le cadre du PLUI et fait
I'objet d’'une OAP. Une étude pré-opérationnelle confiée a la SemBreizh est actuellement en cours pour définir
un scénario d’'aménagement et les éléments de programmation. Elle est menée sur un périmetre élargi afin de
prendre en compte d’autres parcelles potentiellement mutables qui pourraient apporter une plus-value au projet
initial. L'objectif de ce projet est de développer I'offre de logements, notamment pour répondre a la demande
de petits logements, et favoriser la mixité intergénérationnelle ; créer de nouvelles cellules commerciales en rez-
de-chaussée ; et développer les connexions entre les différents secteurs du cceur de bourg pour casser la logique
d’axe routier traversant de la route de Quimper, a travers 'aménagement de cheminements doux.
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Projet de RU de I'ilot Morvan

Tout comme I'llot Bohec, I'flot Morvan qui lui fait face, a depuis longtemps été identifié€ comme un secteur a fort
potentiel de renouvellement urbain. La maison Morvan, inoccupée depuis plusieurs années, fait actuellement
I'objet d’une procédure d’expropriation, apres avoir été déclarée en état d’abandon manifeste. La commune de
Daoulas est accompagnée par I'EPFB pour le portage foncier et les aspects juridiques associés. Les travaux de
démolition devraient avoir lieu avant la fin de I'année 2021. Le projet a suivre reste encore a définir, une étude
de faisabilité venant d’étre confiée a la SemBreizh. Les enjeux identifiés concernant le réaménagement de cette
parcelle concernent la mise en valeur d’un cheminement piéton le long du cours d’eau, pour connecter la route
de Quimper a la rue du Valy en passant par la Faiencerie, et le développement de |'offre de logements et de
cellules commerciales, en cohérence avec les orientations définies pour I'llot Bohec, pour construire un réel
projet d’ensemble.

Périmeétre d’étude

(SemBreizh)
ey 2

e A l’échelle des deux centralités

~ Actions projetées

Etude de potentialité de RU de batiments identifiés pour déterminer leur vocation future

Les deux communes lauréates, dans leur phase de diagnostic, ont identifié des batiments, occupés ou non, dont
la vocation future est aujourd’hui interrogée car ils présentent un potentiel (localisation, intérét patrimonial) qui
pourrait étre mis au service d’un projet concourant a la revitalisation du centre-ville (création d’un tiers lieu,
espace culturel, pble de services...). Il s’agit dans le cadre de cette action d’évaluer le potentiel de mutabilité de
ces batiments a travers une analyse batimentaire et architecturale, ainsi que I'acceptabilité sociale et |a faisabilité
financiere, ce qui permettra de déterminer quels projets seront concrétisables. La commune de Daoulas souhaite
ainsi mener des études sur le batiment actuellement occupé par L'art & création situé rue de I'Eglise, celui de
I’'ancienne Trésorerie situé place Saint-Yves, ainsi que celui du pole social situé route de Quimper. La Ville de
Landerneau a quant a elle débuté un travail d’identification des locaux du centre-ville qui pourraient étre
mobilisés dans le cadre de projets futurs. Il pourrait par exemple s’agir de la maison des 13 lunes, de la maison
Guyomarch située sur le Pont habité, ou encore le batiment de I'ancien antiquaire situé rue La Fayette, qui ne
sont pour le moment pas propriétés de la Ville. Cette action sera donc reprécisée en fonction des opportunités
foncieres et fera I'objet d’'un avenant.
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Mise en place d’une politique globale contre la vacance

En complément des mesures concourant a I'amélioration de I’habitat (OPAH en cours et OPAH-RU a venir), les
collectivités envisagent de mettre en place des mesures pour lutter contre la vacance résidentielle et favoriser
la remise sur le marché des logements. En se basant sur un état des lieux complet de la vacance, il s’agira de
déterminer quels outils ou dispositifs seront les plus appropriés pour répondre aux enjeux identifiés (taxe sur les
logements vacants, instauration d’un permis de louer...).

34



Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Recu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID 1 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

Axe 2 - Favoriser le développement économique et commercialecorror~er—errrarage—— ———

de services

PRESENTATION GENERALE DU PLAN D’ACTIONS

CCPLD
Dispositifs d’aide aux commerces de proximité dans le cadre de la politique locale du commerce
Actions en
cours et 3 Mise en place d’une vitrine numérique
poursuivre Renforcement de la Maison des Services
Publics de Landerneau*
Actions en Création d’une antenne de la Maison des
réflexion Services Publics a Daoulas
LANDERNEAU DAOULAS
Mise en place d’un portail du foncier
commercial (recensement des locaux
commerciaux vacants)
Actions en
cours et 3 Dispositifs d’aides aux commergants pour le
s .
poursuivre ravalement des fagad.es et 'amélioration des
devantures commerciales
Accompagnement de I'Office du commerce
Création d’un document marketing a Accompagnement de I'association des
destination des investisseurs* commergants Atout Daoulas*
Création d’un guide des aides potentielles a Création de nouvelles cellules commerciales
destination des nouveaux commergants* dans le cadre de programmes mixtes
Réalisation d’une charte d’occupation . , .
. . - Mise en place d’un observatoire du commerce
Actions commerciale du domaine public
rojetées . .
proj Accompagnement de I'union des cafés,
discotheques, hotels, restaurants de I’Elorn Structuration d’un Office du centre-ville
(CDHR)*
Mise a jour de la signalétique commerciale . , . -
L Mise en place d’une nouvelle signalétique
piétonne
Création de tiers lieux (Manoir de Keranden,
Briqueterie*, Lycée de I'Elorn)
Traitement des rez-de-chaussée commerciaux présentant une vacance de longue durée
Proposer des aides financiéres aux métiers de services et de santé pour les
maintenir en centre-ville
Renforcer le marché (en lien avec le Création d’un tiers lieu /espace de coworking
Actions en réaménagement de places) dans I'ancien moulin
réflexion

Renouveler la signalétique commerciale a
destination des automobilistes

Création d’une application de centre-ville

Mise en place d’un drive piéton/conciergerie

*Action faisant I'objet d’une fiche-action (cf. Annexes)

35



Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Recu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

DESCRIPTION DES ACTIONS

e A l’échelle de la CCPLD

Actions en cours et a poursuivre

Dispositif d’aide aux commerces de proximité dans le cadre de la politique locale du commerce

Dans le cadre de sa Politique Locale du Commerce en partie cofinancée par la Région Bretagne, la CCPLD a mis
en place un certain nombre de dispositifs d’aides a destination des commergants pour favoriser le maintien et le
développement de I'offre commerciale en centre-ville et ainsi favoriser les activités de proximité : commerce a
I’essai, pass commerce et artisanat, pass numérique, fonds de concours pour I'aménagement des locaux
commerciaux. Il conviendra de faire un bilan des actions menées afin d’évaluer leurs effets, et déterminer si elles
sont toujours adaptées aux besoins ou si au contraire certains dispositifs sont a revaoir.

Mise en place d’une vitrine numérique

Toujours dans le cadre de sa politique de soutien aux commergants, la CCPLD accompagne le développement
d’une plateforme numérique, avec le soutien financier de la Région Bretagne, afin de leur offrir un outil
permettant de s’adapter a I’évolution des modes de consommation et la place grandissante du e-commerce, mis
en exergue par la crise sanitaire. Récemment mise en ligne, elle sera gratuite pendant un an pour les
commergants souhaitant en bénéficier, ce qui leur permettra d’accroitre leur visibilité et attirer une nouvelle
clientéle.

Renforcement de la Maison des Services Publics (MSP) de Landerneau

La Ville de Landerneau accueille au sein de la MSP de nombreux services publics : P6le emploi, CAF, CARSAT,
Mission locale, etc., ce qui est un atout pour le territoire et ses habitants. Aujourd’hui une réflexion est en cours
pour optimiser son fonctionnement, notamment en terme d’accueil et d’animation. L'enjeu est de pouvoir
répondre au plus pres aux usagers et les accompagner dans I'acces aux droits et aux démarches administratives.
La création d’un espace d’accueil plus ouvert, et la mobilisation d’un conseiller numérique dédié sont ainsi
engagées pour contribuer a améliorer la qualité du service public rendu. Dans un deuxieme temps il s’agira de
développer, en lien avec les communes du territoire, des dispositifs innovants pour élargir la présence de la MSP
a 'ensemble du territoire communautaire et faciliter 'accés de ces services au plus grand nombre.

Actions en réflexion

Création d’une antenne de la Maison des Services Publics (MSP)

Le centre-ville de Daoulas joue le role de poéle relais a I'échelle du territoire intercommunal de par son offre
d’équipements et de services. Afin de conforter cette mission au bénéfice de la population daoulasienne et de
son bassin de vie qui représente prés de 12 000 habitants, et en lien avec le projet de renforcement de la
présence de la MSP sur le territoire communautaire, des réflexions sont engagées pour créer une antenne de la
MSP a Daoulas. Il s’agira d’identifier les réels besoins des habitants et de déterminer si cette option est la bonne
solution pour résorber la distance sur le territoire, ou si d’autres alternatives envisagées se révelent plus
pertinentes (itinérance des services, formation d’agents en mairie...).

e A I’échelle du centre-ville de Landerneau

Actions en cours et a poursuivre

Mise en place d’un portail du foncier commercial

Suite a un travail collaboratif avec Brest Métropole, un outil de cartographie recensant les locaux commerciaux
vacants a récemment été mis en ligne par la Ville de Landerneau. Il doit permettre aux porteurs de projets a la
recherche de locaux d’avoir connaissance des locaux disponibles en centre-ville pour faciliter leurs recherches.
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Dispositifs d’aides aux commergants pour le ravalement des facades et

commerciales

En complément des dispositifs d’aide mis en place a I’échelle communautaire, la Ville de Landerneau a mis en
place des aides pour le ravalement des fagades et I'amélioration des devantures commerciales, afin de favoriser
la mise en valeur du bati, des espaces publics, et ainsi rendre plus attractif le parcours marchand.

Actions projetées

Accompagnement de I'Office du commerce

Les élus ont instauré un processus de concertation avec les techniciens de la Ville et de la Communauté de
communes, un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie (CCl), acteurs et structures du centre-
ville (Association des commergants, Union CDHR, Fonds Hélene et Edouard Leclerc, Office du Tourisme) sous la
forme d’un Office du commerce. Lors de cette instance, ces différents acteurs et structures ménent une réflexion
partagée, non pas « stricto sensu » sur le commerce mais sur I'ensemble des facteurs participant a son
attractivité. Les élus s’engagent a accompagner cet office du commerce, le faire vivre tout le long du mandat, en
programmant des réunions trimestrielles et en intégrant les deux ingénieries Petites Villes de Demain a cette
instance, la cheffe de projet et la manager de centre-ville.

Création d’un document marketing a destination des investisseurs

La Ville de Landerneau est marquée par un dynamisme économique fort, qui fait partie de son identité.
Néanmoins elle n’échappe pas a la périphérisation de certaines secteurs d’activités et subit en partie la proximité
de la métropole brestoise également tres attractive. Il convient donc de conforter la position de Landerneau, et
plus particulierement son centre-ville, comme un pdle d’activités majeur, en attirant de nouveaux porteurs de
projets. La création d’'un document marketing vise donc a faire la promotion de la Ville de Landerneau aupres
des investisseurs en ventant ses atouts et en s’appuyant sur des retours d’expérience.

Réalisation d’une « Charte d’occupation commerciale du domaine public »

Le centre-ville de Landerneau concentre un certains nombres de bars, cafés, hotels et restaurants, qui possedent
des terrasses et participent ainsi a I’'animation du centre-ville et offrent des espaces de convivialité. Néanmoins
certains aménagements sont tres disparates, ce qui ne met pas en valeur I'espace public et ne favorise pas la
cohérence. La réalisation d’une charte permettra ainsi d’apporter un cadre a travers la définition de principes
d’aménagements que les commergants devront respecter. Elle concernera notamment les terrasses, les
mobiliers de vente et publicitaires, la végétalisation, les dispositifs d’éclairage et de chauffage, etc.

Création d’un guide des aides potentielles a destination des nouveaux commergants

Pour répondre aux enjeux de maintien du commerce en centralité, plusieurs dispositifs d’aides ont pu étre mis
en place a I’échelle de la CCPLD, dans le cadre de sa Politique Locale du Commerce, et de la Ville de Landerneau
auxquels s’ajoutent les dispositifs de I'Etat. Il est parfois difficile pour un nouveau porteur de projet d’avoir
connaissance de toutes ces aides et de savoir comment les mobiliser, ce qui peut étre dommageable et impacter
la faisabilité de son projet. Afin de faciliter le recours aux différents dispositifs existants, il est donc prévu de
réaliser un guide répertoriant I'ensemble des aides. Ce projet pourra étre réalisé en lien avec la Maison de
I’Entreprise dont les missions sont d’orienter, conseiller et accompagner les entreprises et porteurs de projets.

Accompagnement de I'union des cafés, discotheques, hotels, restaurants de I'Elorn (CDHR)

L’association Landerneau Boutiques fédére une centaine de commergants landernéens. L'union CDHR réunit
quant a elle une vingtaine de professionnels du secteur de I'hétellerie et de la restauration présents sur
Landerneau. Ces deux groupements cherchent a renforcer I'attractivité commerciale de la ville et ce d’autant
plus depuis la covid-19. Dans ce contexte difficile, rythmé par des restrictions et fermetures a répétition, la
municipalité, avec I'appui de la manager de centre-ville, entend accompagner les deux associations pour les aider
a impulser des animations en centralité, a s’adapter aux mutations commerciales et a sensibiliser les
commergants aux enjeux collectifs.
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Mise a jour de la signalétique commerciale piétonne

La Ville de Landerneau dispose d’une signalétique, sous forme de totems, destinés aux piétons pour indiquer sur
une cartographie, les commerces et I'histoire du patrimoine bati du centre-ville. Depuis 2016, les données
commerciales figurant sur les totems n’ont pas été mises a jour. Ainsi, il importe de les actualiser afin de
présenter les nouveaux commerces et services installés dans la centralité de Landerneau.

Création de tiers lieux (Manoir de Keranden, Briqueterie, Lycée de I'Elorn)

Les tiers-lieux sont des espaces hybrides pouvant méler différentes activités: économiques, culturelles,
artistiques, etc., dont la vocation premiere est de développer le lien social tout en s’appuyant sur les ressources
locales et en favorisant les initiatives privées. Les tiers-lieux représentent de réels leviers de dynamisation, que
la Ville de Landerneau souhaite voir éclore dans sa centralité. Un projet de Fab Lab, porté par un investisseur
privé, est déja en cours d’élaboration au sein du Lycée de I'Elorn. Il sera ouvert a différents acteurs du territoire
comme les entreprises par exemple pour favoriser I'innovation, les échanges et le développement du lien social.
Deux autres lieux potentiels pour accueillir un tiers lieu ont été ciblés par la Ville de Landerneau : le Manoir de
Kéranden et I'ancienne Briqueterie, dont les activités proposées se voudront complémentaires pour assurer une
cohérence a I'échelle du centre-ville. Ainsi, a travers ces projets, il s’agit aussi de réinvestir des batiments
emblématiques de la ville et en faire des lieux ouverts au public et porteurs de sens. Pour le site de la Briqueterie,
la Ville de Landerneau souhaite notamment réhabiliter le batiment historique de la société Point P qui souhaite
déménager dans de nouveaux locaux.

Actions en réflexion

Renforcer le marché

Le marché de Landerneau, qui se tient actuellement tous les mardis, vendredis et samedis matin sur la place du
Général de Gaulle, est un rendez-vous incontournable pour beaucoup d’habitants. Le marché est synonyme de
proximité, de partage et d’interactions sociales, et son emplacement, parfois hérité de longue date, a toute son
importance (dimension symbolique, accessibilité, visibilité). Depuis longtemps la question de la place du marché
de Landerneau fait débat, et revient aujourd’hui dans le cadre d’'une approche beaucoup plus large et
transversale instaurée par I'étude de redynamisation du centre-ville. Le réaménagement de certaines places
publiques et rues réinterroge par exemple le potentiel de développement du marché et/ou son déplacement.
L’accueil de nouveaux commerc¢ants ambulants permettrait notamment de renforcer son attractivité et son
rayonnement.

Renouveler la signalétique commerciale destinée aux automobilistes

La signalétique commerciale existante, sous forme de réglettes qui permettent d’indiquer aux automobilistes les
hotels et restaurants, se révele vieillissante, disparate dans les couleurs et certaines données sont obsolétes. Par
conséquent, elle ne met pas suffisamment en valeur I'offre actuelle du centre-ville. Ainsi, il faut la repenser pour
la rendre plus moderne, visible et lisible pour les automobilistes. L’élaboration d’un reglement local de publicité
intercommunal (RLPI) étant engagée, ce projet devra intégrer les regles spécifiques au territoire.

Création d’une application de centre-ville

La Ville de Landerneau envisage de regrouper au sein d’'une méme application mobile tous les usages du centre-
ville (commerce, restauration, stationnement, tourisme, événements, etc.) afin de faciliter et enrichir
I’expérience des visiteurs et habitants. Elle pourra par exemple intégrer I'application de stationnement connecté
« Parking Map », I'application pour la location de VAE « Ti Vélo », ainsi que la future vitrine numérique.

Mise en place d’un drive piéton/conciergerie

Les habitudes des consommateurs ont fortement évolué au cours des derniéres années avec le développement
du e-commerce. lls sont ainsi de plus en plus nombreux a faire des achats sur internet, que ce soit pour des
produits spécifiques ou de consommation courante. Le drive piéton est un service pensé dans une logique de
proximité pour permettre aux usagers de récupérer facilement leurs commandes, tout en leur donnant la
possibilité de poursuivre leurs achats dans les commerces « physiques » du centre-ville. Il s’agit donc d’instaurer
une complémentarité entre les différents modes de consommation, et replacer le centre-ville dans les habitudes
des consommateurs. Les services de conciergerie (gardiennage, bornes wifi, prise pour recharger son
smartphone, etc.) permettent quant a eux aux usagers de profiter pleinement du centre-ville, tout en
développant le lien social.
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e A I’échelle du centre-ville de Daoulas

Actions projetées

Accompagnement de I’association des commergants Atout Daoulas

En sommeil depuis 5 ans, I'association des commergants Atout Daoulas s’est relancée pendant I'épidémie liée a
la covid-19. Les commergants réunissent leurs forces pour se relever de cette crise. La municipalité, avec I'appui
de la manager de centre-ville, va aider I'association a se structurer, a coordonner des actions et animations
commerciales au cceur de ville et a s’adapter aux mutations commerciales dont celles liées a la transition
numérique.

Mise en place d’'une nouvelle signalétique

Bien qu’elle soit a dominante commerciale cette action concernera I'ensemble de la signalétique du centre-ville,
et est donc a croiser avec les actions relatives a la mise en valeur de I'espace public (axe stratégique n°4). De
maniére générale, la signalétique est vieillissante, de styles différents, et n’est pas toujours mise a jour, ce qui
nuit a la lisibilité de I'offre commerciale et touristique et peut renvoyer une image négative du centre-ville. Un
état des lieux réalisé par les services de la Ville a d’ores et déja permis d’identifier les « points noirs » et les
premiéres actions a mener pour améliorer I'existant. L’installation de nouveaux panneaux de signalétique est
ainsi prévue pour 2022. L’élaboration d’un reglement local de publicité intercommunal (RLPI) étant engagée, ce
projet devra intégrer les régles spécifiques au territoire.

Création de nouvelles cellules commerciales dans le cadre de programmes mixtes

Le centre-ville de Daoulas présente une offre de locaux commerciaux réduite, limitant ainsi les possibilités
d’installation de nouveaux porteurs de projets. Pour développer cette offre et ainsi permettre d’accueillir de
nouvelles activités, la commune de Daoulas prévoit de créer de nouvelles cellules commerciales, notamment
dans le cadre des opérations de renouvellement urbain de I'llot Bohec et de I'llot Morvan (axe stratégique n°1).
Ces secteurs sont situés en plein cceur de centre-ville, le long de la route de Quimper, qui est un axe structurant
sur lequel sont déja implantés des commerces et services. La création de nouvelles cellules en rez-de-chaussée
permettra ainsi de conforter le parcours marchand.

Création d’un espace de travail partagé dans I’ancien moulin

L’ancien moulin de Daoulas est un batiment faisant partie intégrante du paysage et de I'identité du centre-ville.
Il accueille aujourd’hui trois gérants de « startup » qui se sont regroupés pour travailler ensemble, une salle
d’exposition culturelle temporaire, et un point info de I'Office de tourisme lors de la saison touristique. Son
potentiel demeure néanmoins sous-exploité, et ce lieu ne génére pas autant d’attractivité que souhaité. Pour y
impulser une nouvelle dynamique, I'objectif est de développer un espace de travail partagé, dans la continuité
des activités déja en place. Pour ce faire, la commune envisage de réaménager le rez-de-chaussée du moulin,
aujourd’hui cloisonné et peu lumineux, pour en faire un espace plus ouvert et accueillant.

Actions en réflexion

Mise en place d’un observatoire des locaux commerciaux du centre-ville

A ce jour, la commune de Daoulas ne dispose pas d’un recensement complet des cellules commerciales
implantées sur le centre-ville qui permette de connaitre leur statut (vacant ou non), le type d’activité, leur
surface, etc. Pour mener a bien sa stratégie de dynamisation commerciale, la mise en place d’un outil tel qu’un
observatoire du commerce permettrait d’avoir une meilleure connaissance du « parc » de locaux commerciaux
et de suivre les dynamiques en cours, afin d’étre en capacité de répondre aux sollicitations des porteurs de
projets, mais aussi d’ajuster le plan d’actions dans le temps. Certains locaux commerciaux n’ont par exemple plus
de vocation commerciale et pourront étre réinvestis par des professions libérales ou transformés en logement,
répondant ainsi a d’autres enjeux de la stratégie globale de dynamisation. Il s’agit donc d’un outil d’aide a la
décision sur lequel pourra s’appuyer la collectivité et le futur Office de centre-ville.
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Structuration d’un Office de centre-ville

La municipalité envisage la création d’une instance de pilotage, sous la forme d’un Office de centre-ville
réunissant un panel élargi d’acteurs et structures de la centralité participant tous a sa vitalité. Cette instance doit
favoriser la concertation et la coordination des différentes parties prenantes autour d’événements, projets et
actions de dynamisation du coeur de ville.

e A l’échelle du centre-ville des deux centralités

Actions en réflexion

Traitement des locaux commerciaux présentant une vacance de longue durée

Dans les centres-villes de Landerneau et Daoulas certains locaux commerciaux sont vacants depuis plusieurs
années, et tendent a se dégrader. Plusieurs explications peuvent expliquer la difficulté a trouver un nouvel
investisseur : localisation pas assez avantageuse, surface et/ou disposition des locaux non adaptée(s), situations
en copropriété pouvant complexifier I'installation d’une nouvelle activité, etc. Il s’agira donc dans un premier
temps d’identifier en détails les biens en situation de blocage, et se positionner sur les actions a mener poury
remédier et favoriser la remise sur le marché de ces locaux (réaménagements de cellules existantes pour
proposer une nouvelle offre qui corresponde a la demande, changement de destination des locaux n’ayant plus
de vocation commerciale, etc.).

Proposer des aides financiéres aux métiers de services et de santé pour les maintenir en centre-ville

Les métiers de services et de santé sont indispensables pour répondre aux besoins des populations et constituent
des facteurs d’attractivité pour les centralités. Les villes de Landerneau et Daoulas possédent dans I'ensemble
en bon niveau de services, néanmoins, on constate aujourd’hui le départ d’un certain nombre de professionnels
de santé ou d’activités de services qui vont s’installer en périphérie du centre-ville. Afin de maintenir et conforter
le maillage de ces activités dans le centre-ville, les collectivités envisagent de mettre en place un dispositif d’aides
qui pourra par exemple prendre la forme d’aides au loyer ou de primes a I'installation. En complément de cette
action il conviendra de s’assurer que ces professionnels puissent avoir acces a des locaux qui correspondent a
leurs besoins.
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PRESENTATION GENERALE DU PLAN D’ACTIONS

Actions en cours
et a poursuivre

Actions en cours
et a poursuivre

Déploiement d’un service de location
VAE courte durée

Déploiement d’un service de location longue durée de Vélos a Assistance Electrique (VAE)

Elaboration d’un schéma de déplacement

Prolongement de la passerelle
ferroviaire PEM*

Déploiement d’un dispositif de
stationnement connecté*

Actions projetées

Aménagement d’une passerelle mobile
sur I'Elorn*

Mise en ceuvre du schéma de déplacement
(aménagements, signalétique...)

Aménagement de zones partagées*

Diagnostic et travaux de consolidation des
ponts*

Pacification de la voirie quai de Léon et
rue de la Tour d’Auvergne*

Aménagement des routes de Quimper, de
Logonna et Pen ar Guer

Aménagement d’une liaison douce le
long de la Vallée de I'Elorn*

Formalisation du Plan vélo

Actions en
réflexion

Construction de parkings a étages (rue
de la Libération, rue de Brest, gare)

Création d’une nouvelle aire de covoiturage
en lien avec le projet de nouvel échangeur

Extension du parking de la gare

Aménagement d’une passerelle sur la
Mignonne

Développement de |'offre de stationnement
vélo

Apaisement de la circulation en centre-ville
en lien avec la CCPLD

*Action faisant I'objet d’une fiche-action (cf. Annexes)

DESCRIPTION DES ACTIONS

e A l’échelle de la CCPLD

» Actions en cours et a poursuivre

Déploiement d’un service de location longue durée de Vélos a Assistance Electrique (VAE)

Dans le cadre d’une expérimentation, la CCPLD a lancé le 29 mai 2021 son service de location longue durée « Vélo
LD », composé de 50 VAE a destination des habitants de la communauté de communes. L’objectif est de favoriser
le développement des mobilités douces et de proposer une alternative a la voiture individuelle dans les trajets
du quotidien (domicile-travail notamment). Elle vise aussi a apporter des solutions de mobilité a des publics en
situation de précarité. Un partenariat avec Péle Emploi a ainsi été créé, pour mettre 10 VAE a disposition de
personnes pour lesquelles la mobilité représente un frein au retour a I'emploi. La gestion du service est assurée
par des prestataires extérieurs, dont deux vélocistes locaux qui assurent la maintenance des vélos. Au terme de
cette expérimentation d’un an, un bilan sera réalisé afin de déterminer le niveau de satisfaction des usagers, son
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ce projet s’inscrit dans une politique globale en faveur des mobilités douces. Plusieurs études sont notamment
en cours pour aboutir a la réalisation d’un schéma directeur des modes actifs.

e A l’échelle du centre-ville de Landerneau

Actions en cours et a poursuivre

Déploiement d’un service de location courte durée de Vélos a Assistance Electrique (VAE)

La Ville de Landerneau a mis en place son service de location VAE « Ti Vélo » le 29 mai 2021 dans le cadre de son
plan vélo. Au total, ce sont 40 vélos qui ont été déployés en ville, répartis sur 7 stations (Kergeis, Belhommat,
Hépital, gare, FHEL, quai du Léon, Aqualorn). L’objectif est de faciliter et d’encourager la pratique du vélo
notamment pour les trajets de courte distance afin de contribuer a la réduction des flux automobiles et des
émissions de gaz a effet de serre.

Actions projetées

Déploiement d’un dispositif de stationnement connecté

L'offre de places de stationnement disponible étant limitée en centre-ville, de nombreux automobilistes
éprouvent des difficultés a se garer et contribuent ainsi, en partie, a engorger le trafic sur les principaux axes de
circulation, ce qui peut nuire a I'image du centre-ville et représente une source d’émission de gaz a effet de serre.
Le manque de lisibilité de I'offre de stationnement est également un facteur impactant I'accessibilité du centre-
ville et donc son attractivité. Pour fluidifier la circulation et faciliter le stationnement des automobilistes, la
collectivité prévoir d’installer prochainement un dispositif de stationnement connecté sur les principaux parkings
du centre-ville qui sera associé a une application mobile.

Pacification de la voirie quai de Léon et rue de la Tour d’Auvergne

L’amélioration de la sécurité de la circulation urbaine est une action prioritaire de la Ville de Landerneau qui
s’inscrit dans les études globales (Schéma Directeur d’Accessibilité Voirie et Site Patrimonial Remarquable)
menées a I'échelle du centre-ville. Ces études ont pour objectif d’aménager I'espace public de maniére a faciliter
I'acces a tous aux équipements publics, encourager les déplacements alternatifs a la voiture, et mettre en valeur
le patrimoine. Le quai du Léon et la rue de la Tour d’Auvergne (D712) sont des axes structurants qui traversent
le centre-ville et sont tres fréquentés. Pour sécuriser les déplacements piétons et inviter les automobilistes a
ralentir, le projet de pacification de la voirie prévoit I'aménagement d’une zone d’ilots centraux pour permettre
aux piétons de traverser en deux temps, une réduction visuelle de la chaussée, un dispositif d’éclairage des
passages piétons ainsi que I'instauration d’une zone 30 km/h.

Prolongement de la passerelle ferroviaire PEM

L’Etat et la Région Bretagne réalisent actuellement la mise en accessibilité PMR des quais de la gare ferroviaire a
travers 'aménagement d’une passerelle métallique, deux escaliers et deux ascenseurs. Entre la gare ferroviaire,
d'une part, et la gare routiere et le parking nord de la gare ferroviaire, d'autre part, la continuité PMR n'est pas
assurée par cet aménagement. La ville de Landerneau souhaite donc prolonger cet ouvrage. Une convention
relative au financement par la Ville de Landerneau des travaux de prolongement de la passerelle en gare de
Landerneau a été signée avec SNCF Gare et Connexions le 17 novembre 2020.

Aménagement d’une passerelle mobile sur I'Elorn

Les jardins de la Palud, aménagés en 2016, sont devenus un espace central du centre-ville et accueillent de
nombreuses activités. En face de cet espace, rive sud, se concentrent de nombreux équipements sportifs de plein
air (terrains de foot, terrains de tennis, piste d’athlétisme). Actuellement aucun passage piéton ou cycliste
n’existe pour relier directement ces deux secteurs. Il faut en effet contourner soit par le pont routier de
Caernarfon, soit par le pont levant de la route départementale n° 770, ces 2 ponts étant distants de plus de 400
meétres. L'aménagement d’une passerelle mobile permettra de développer les connexions entre les deux rives et
I'usage des modes actifs, tout en assurant le passage des navires dans la continuité du pont levant.
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Aménagement de zones partagées

La Ville de Landerneau, en lien avec le développement des mobilités douces sur son territoire, souhaite
poursuivre le travail de redéfinition des espaces publics en aménageant de nouvelles zones partagées. Ce projet
s’inscrit dans les études globales (Schéma Directeur d’Accessibilité Voirie et Site Patrimonial Remarquable) du
centre-ville réalisées par la Ville de Landerneau, qui souhaite développer des aménagements pour un cadre de
vie partagé, compris, valorisé et contribuant a améliorer la sécurité de la circulation urbaine. Le projet vise a
aménager plusieurs rues et places, pour créer des continuités et ainsi apporter de la cohérence dans les usages,
notamment autour de la place des Négociants et de la place du Général de Gaulle. L'objectif est de faire cohabiter
de maniére apaisée dans un méme espace les piétons, les cyclistes et les véhicules. Les aménagements
privilégieront I'accessibilité des personnes a mobilité réduite et la sécurité en ramenant la limitation de vitesse a
20 km/h, et favoriseront les échanges vers la voie piétonne et commerciale de la rue de la Fontaine Blanche et
vers la place du marché qui accueille les trois marchés hebdomadaires.

Formalisation du Plan vélo

La Ville de Landerneau a identifié des actions a mettre en place pour encourager et sécuriser la pratique du vélo.
Il s"agit aujourd’hui de concrétiser ces actions, a travers 'aménagement de continuités cyclables, la mise en place
de signalétiques, ou encore la pose de nouveaux arceaux a vélos.

Actions en réflexion

Constructions de parkings a étage

Au cours des dix derniéres années, la collectivité a mené un travail d’optimisation de ses espaces de
stationnement, sans créer de nouvelles places. Aujourd’hui I'offre de stationnement se révéele trop limitée par
rapport a la demande. Pour augmenter cette offre tout en limitant la consommation fonciéere et I'impact de la
voiture sur I'espace public, elle envisage de créer des parkings a étages rues de Brest, de la Libération, et au
niveau de la gare. Une étude préalable pourra étre menée afin de quantifier les besoins, juger de la pertinence
des emplacements et s’assurer de la faisabilité technique et financiére des projets.

Extension du parking de la gare

La gare de Landerneau est un poéle stratégique en termes de déplacements. Premiére gare TER de Bretagne en
nombre de passagers, elle connait des flux croissants, entrainant des besoins de stationnement supplémentaires.
Un projet d’extension du parking existant, rue Mathieu Donnart, est donc en réflexion pour mieux s’adapter a la
demande et anticiper une trop forte saturation du site.

e A I’échelle du centre-ville de Daoulas

Actions en cours et a poursuivre

Elaboration d’un schéma de déplacement

Les mobilités représentent un enjeu majeur pour le devenir du centre-ville de Daoulas, dont la configuration
actuelle des voies de circulation ne favorise pas la cohabitation des différents modes de déplacements, et peut
engendrer des situations de mises en danger de certains usagers, en particulier piétons et cyclistes. En 2020, le
FIA a mené un diagnostic global a I’échelle du centre-ville pour identifier les problématiques et formuler des
préconisations. Les élus ont également souhaité associer les habitants au projet, en faisant appel a un conseil
citoyen nouvellement créé, pour aboutir a un diagnostic partagé et recueillir de nouveaux éléments de réflexion.
Il est prévu que le plan d’actions soit arrété d’ici la fin de I'année 2021.
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Actions projetées

Mise en ceuvre du schéma de déplacement

Une fois que le schéma de déplacement sera finalisé, et les actions a menées bien identifiées, il s’agira de réaliser
les aménagements correspondants. Au vu des éléments déja a disposition et des objectifs poursuivis par la
commune, qui souhaite notamment développer I'usage des modes doux, ces aménagements pourraient
correspondre a I'aménagement de continuités cyclables (signalétique, marquages au sol) et au recalibrage de
certains profils de voirie pour favoriser la diminution de la vitesse et pour que les caractéristiques des voies soient
plus cohérentes avec les différents zonages de réglementation (zone de rencontre, zone 30, etc.).

Diagnostic et travaux de consolidation des ponts

Le centre-ville de Daoulas, situé a 'embouchure de la Mignonne, est traversé par plusieurs cours d’eau. Pour
permettre leur franchissement plusieurs ponts de dimensions modestes ont été aménagés par le passé dont
deux sur la route de Loperhet, axe structurant a I'échelle de la commune d’apreés le diagnostic réalisé dans le
cadre du schéma de déplacement. Aujourd’hui, les flux routiers importants que connait le centre-ville, et
notamment le développement du flux de camions et de tracteurs appartenant a une importante exploitation
porcine située sur la commune, représentent une menace pour la pérennité de leur structure. Certains véhicules
ont en effet un gabarit inadapté et dépassent le poids maximal recommandé. Une analyse approfondie de la
structure du pont est donc nécessaire pour déceler les points de fragilité, et des travaux de consolidation sont a
prévoir.

Aménagement des routes de Quimper, de Logonna et de Pen ar Guer

Dans le cadre de I'élaboration de son schéma de déplacement, la commune de Daoulas a d’ores et déja identifié
des actions a mener sur ces principaux axes de circulation. Le diagnostic réalisé par FIA avait notamment mis en
évidence une inadéquation entre la limitation de vitesse et les caractéristiques des voies. Les routes de Quimper
et de Logonna, deux axes structurants du centre-ville, sont classées en zone de circulation apaisée mais la vitesse
constatée reste élevée. La rue de Pen ar Guer, rue a fort enjeu patrimonial dans le secteur historique de la
commune, est également trés empruntée et le sera d’autant plus avec la création d’un nouveau lotissement a
venir. 'aménagement de ces routes vise a inciter les automobilistes a ralentir pour améliorer le quotidien des
riverains, sécuriser et faire coexister les différents modes de déplacements.

Actions en réflexion

Création d’une nouvelle aire de covoiturage

Le centre-ville de Daoulas occupe une position de carrefour entre plusieurs axes départementaux, et se situe a
proximité directe de I'échangeur permettant de rejoindre la N165. Cette situation stratégique génere de
nombreux flux et est propice au développement du covoiturage. C’'est pourquoi en 2010 une aire de covoiturage
a été créée a hauteur de I'échangeur. D’une capacité initiale de 40 places, elle a ensuite connu une extension de
26 places supplémentaires qui aujourd’hui ne sont plus suffisantes pour répondre a la forte demande. D’apres le
diagnostic mené par le FIA, cette aire de covoiturage arrive en effet a saturation, et la création de 60 places
supplémentaires est recommandée. Parallelement une réflexion est menée a différentes échelles (commune,
CCPLD, Département) pour réaménager I’échangeur qui ne permet pas une desserte optimale a I’heure actuelle.
En lien avec ce projet, la création d’une nouvelle aire de covoiturage est donc envisagée pour augmenter I’ offre
et favoriser la pratique du covoiturage.

Aménagement d’une passerelle piétonne sur la Mignonne

Le centre-ville de Daoulas s’articule autour de la Mignonne, ce qui est a la fois un atout d’un point de vue
paysager, et un inconvénient en termes de connexions car cela représente une rupture dans le tissu urbain. En
tant que piéton, cela oblige a faire des détours et emprunter des itinéraires ou la place du piéton n’est pas
toujours bien définie. Actuellement, c’est le pont du Valy qui permet de relier de maniére la plus directe les deux
rives. La création d’une passerelle permettrait de conforter le maillage des cheminements doux, renforcer les
connexions entre les différents secteurs du centre-ville, et proposer des itinéraires sécurisés et propices a la
flanerie.
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Développement de I'offre de stationnement vélo

La commune de Daoulas a récemment aménagé une vingtaine d’arceaux a vélos, répartis dans tous le centre-
ville, a proximité des équipements et commerces. En lien avec le schéma de déplacement en cours d’élaboration,
qui vise a développer I'usage du vélo sur son territoire, la commune envisage de conforter et diversifier I'offre
existante, en augmentant le nombre de stationnements et en installant des boxes sécurisés pour s’adapter a
différents types d’usages (vélos électriques, stationnement longue durée, etc.).

Apaisement de la circulation en centre-ville

Pour diminuer le trafic de poids lourds et tracteurs, en provenance notamment de I'exploitation porcine
implantée au Nord-Ouest du centre-ville (premiére exploitation porcine du Finistere), qui passent par la route de
Loperhet pour rejoindre la route de Quimper, la seule option possible serait de leur proposer un itinéraire
alternatif. Une solution déja identifiée consisterait a conforter le chemin de Keramborn, chemin de terre qui
longe la voie express, en I'aménageant de maniere a permettre le passage de véhicules de gros gabarit
(élargissement de la voie, revétement) et le connecter a la route de Leur ar Hardis située de I'autre coté de la
voie express. Cette action permettrait d’apaiser la circulation en centre-ville, en lien avec le schéma de
déplacements actuellement en cours d’élaboration, et contribuerait ainsi a I'amélioration du cadre de vie et a
une meilleure cohabitation des différents modes de circulation notamment aux abords de la Mignonne, secteur
tres fréquenté.
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- - Valoriser les patrimoines naturel, bati et les espaces puorres

PRESENTATION GENERALE DU PLAN D’ACTIONS

Modernisation du réseau d’éclairage
public et mise en place du SDAL*

Parcours d’interprétation du patrimoine

Actions en cours Rénovation des enduits de I’Abbatiale et de I'église

Aménagement du site des Bénédictines*

et a poursuivre Sainte-Anne*
Dragage de 'Elorn et aménagement Elaboration d’un Atlas Communal de la Biodiversité
d’un parc paysager* (en lien avec le PNRA)

Valorisation des berges et des cours d’eau (aménagement des espaces publics, préservation et
valorisation des espaces naturels)

Refonte du circuit d’interprétation du
patrimoine et des deux lignes Valorisation de la rue de I'Eglise
touristiques*®

Actions projetées | Consolidation et valorisation du Pont Valorisation de la dimension patrimoniale de
Habité* I’Abbaye et de ses abords, et de I'ancien moulin

Rénovation des enduits de I'Eglise Saint-
Houardon*

Théatralisation du centre-ville

Etude prospective sur la gestion des inondations

Préservation des continuités écologiques (TVB) et sensibilisation de la population aux enjeux
liés a la biodiversité et la place de la nature en ville

Incitation des propriétaires privés pour la réhabilitation ou la mise en valeur de biens ayant un
intérét patrimonial

Actions en

réflexion Aménagement et embellissement des

places des Négociants, du Général de Valorisation des jardins publics
Gaulle et de la Mairie

Valorisation de la Maison des 13 lunesa | Aménagement paysager des places du Valy et
travers un projet culturel et touristique Saint-Yves

Affiner I'analyse patrimoniale élaborée
dans le cadre du SPR

*Action faisant I'objet d’une fiche-action (cf. Annexes)
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DESCRIPTION DES ACTIONS

e A l’échelle du centre-ville de Landerneau

Actions en cours et a poursuivre

Aménagement du site des Bénédictines

Le site des Bénédictines est un site chargé d’histoire. Vieux de cing siécles, il se compose d’un ancien couvent et
d’un jardin d’environ 1,7 hectare, aujourd’hui en état de friche mais présentant un intérét patrimonial fort. Il a
en effet conservé son plan de composition et son architecture, les constructions qui I'agrémentent (grotte,
fontaine, chapelles), et des reliquats végétaux intéressants (alignements, arborétum, verger historique). A
I'abandon depuis des années, la Ville de Landerneau a souhaité le réhabiliter dans le cadre de son Agenda 21
28me génération, pour enrichir le centre-ville d’'un nouveau poumon vert et répondre aux besoins d’activité de la
population, tout en préservant son caractére historique. Ce projet s’inscrit en complémentarité de la rénovation
et de la réhabilitation des batiments de I'ancien couvent des Bénédictines qui abritent aujourd’hui un
établissement médico-social. Le jardin des Bénédictines a récemment fait I'objet de premiers travaux:
défrichage, aménagement d’allées piétonnes, installation de tables de pique-nique, plantation d’arbres fruitiers,
mise en place d’enclos pour I'éco-paturage ; qu’il s’agit de compléter pour poursuivre sa requalification et
développer les usages. Les habitants ont été associés aux différentes étapes de ce projet et sont invités a
participer a sa mise en ceuvre, ce qui contribue a une développer une dynamique de partage. En complément de
I'aménagement des jardins, il est prévu de réhabiliter les batiments correspondants aux dépendances de I’ancien
couvents qui demeurent vacants et tendent a se dégrader pour créer des locaux a destination de la vie
associative.

Modernisation du réseau d’éclairage et mise en place du Schéma Directeur d’Aménagement Lumiére (SDAL)

La collectivité souhaite doter les lampadaires de la commune d’une nouvelle technologie LED, afin de réduire les
consommations d’énergie, et diminuer I'impact lumineux sur la biodiversité. Cette action vise également a
mettre en valeur les paysages nocturnes du centre-ville tout en sécurisant les déplacements. La Ville de
Landerneau a ainsi engagé un programme pluriannuel de modernisation de son réseau d'éclairage public
composé de 3 171 points lumineux. En complément de ces opérations de modernisation de I'éclairage existant,
la Ville de Landerneau élabore actuellement un Schéma Directeur d’Aménagement Lumineux (SDAL) pour mettre
en valeur le patrimoine (mise en lumiére des batiments) et développer la trame noire.

Actions projetées

Dragage de I’Elorn et aménagement d’un parc paysager

La riviere de I'Elorn est un axe naturel structurant du centre-ville de Landerneau et un milieu naturel sensible
classé en zone Natura 2000. C'est un marqueur identitaire fort du territoire, qui a permis a la Ville de Landerneau
d’acquérir le statut de ville portuaire, et joue un réle écologique majeur a I'échelle du bassin versant. Elle est par
ailleurs le support d’opérations de sensibilisation a I'environnement, a I'instar de la sculpture métallique en
forme de poisson inaugurée cette année par le Syndicat de Bassin de I'Elorn dans I'objectif d’alerter la population
sur la pollution plastique. Comme toute riviére ou plan d’eau, I'Elorn est soumise a un envasement progressif ce
qui devient problématique pour la mise a I'’eau des bateaux et les accostages, vient compromettre la bonne santé
du milieu aquatique (phénomeéne d’eutrophisation), et augmenter le risque d’inondations. Depuis I'arrét de la
navigation du sablier ce phénoméne s’intensifie obligeant la Ville a mener des opérations de désenvasement. La
prochaine opération prévoie d’extraire prés de 12 000 m? de sédiments qui seront ensuite valorisés dans le cadre
de I'aménagement d’un parc paysager. Ce projet s’inscrit donc dans une démarche d’économie circulaire ce qui
fait toute sa spécificité. Le nouveau parc public permettra de valoriser un terrain en entrée de ville (rue de
Quimper) aujourd’hui a I'abandon, et a vocation a s’intégrer dans les trames vertes et bleues communales et
poursuivre la mise en ceuvre de la stratégie de « parcs éclatés » définie par la Ville en 2013. A travers ce projet,
et a terme la définition d’'un nouveau mode de gestion des sédiments, la Ville de Landerneau souhaite donc faire
preuve d’innovation et d’exemplarité en matiére de gestion et de valorisation des espaces naturels.
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Refonte du circuit d’interprétation du patrimoine et des deux lignes touristiqu

Le centre-ville de Landerneau propose plusieurs parcours de découverte de I'histoire de la ville et de son
patrimoine a destination des visiteurs : un circuit d’interprétation du patrimoine, et deux lignes touristiques
matérialisées par des marquages au sol de couleur. Réalisés il y a quelques années, ces derniers ne sont plus tout
a fait au go(t du jour, que ce soit en termes de contenu ou de forme. Afin de proposer une offre plus cohérente
et qualitative, la collectivité souhaite aujourd’hui réaménager un circuit avec des panneaux plus modernes et
interactifs (utilisation de QR codes par exemple).

Consolidation et valorisation du Pont Habité

Landerneau enracine sur le fleuve de I’'Elorn le pont de Rohan, I'un des derniers ponts habités d’Europe. Ce
dernier, inscrit a l'inventaire des monuments historiques, a célébré ses 500 ans en 2010. Il incarne a la fois
I'identité de Landerneau et un lieu de vie incontournable avec son architecture atypique, ses habitations et ses
commerces. C'est pourquoi, la Ville de Landerneau souhaite sauvegarder et valoriser au mieux ce patrimoine
unique pour lequel une procédure de classement au titre des monuments historiques est en cours pour le pont
et les maisons. En termes de valorisation, plusieurs batisses privées sont dégradées, 'aménagement de certains
espaces publics ne reflete pas la dimension patrimoniale des lieux, et I'histoire de ce pont, qui a joué un réle
majeur dans le développement de la ville, n’est actuellement pas mise en valeur par une offre d’interprétation
du patrimoine. Face a ce constat, la municipalité incitera les propriétaires a procéder a un ravalement des facades
pour embellir 'ensemble architectural. D’autres pistes sont projetées dont 'aménagement urbain des placettes
aux deux extrémités du pont, 'aménagement des terrasses, une nouvelle mise en lumiéere dans le cadre du SDAL,
ou encore la valorisation de I'histoire du pont et des détails architecturaux tels que les gargouilles et la pierre
Jean de Rohan. Plus préoccupant, des éboulements ont récemment été constatés sur une partie du pont, au
niveau du bar-restaurant « Le Goéland », ce qui conforte la collectivité dans son souci constant d’ceuvrer pour
préserver le bon état de cet ouvrage. Un diagnostic approfondi pour déceler 'ampleur du probléme et des
travaux de consolidation sont donc prévus.

Rénovation des enduits de I’Eglise Saint-Houardon

L’église Saint Houardon, située place de I'Eglise date de 1858-1861. Elle comprend une nef de cinq travées
flanquées de bas-cotés, un transept et un cheeur a chapelle d’axe unique avec déambulatoire. La tour et le porche
sont classés depuis le 4 Aot 1916. En 2019, la délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine
et de l'architecture de Bretagne a donné un avis favorable a la demande de I'extension de protection
« Monument Historique » de I'église. Pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine, la commune a
programmeé des travaux de rénovation des enduits pour résoudre les problemes liés a I’"humidité mis en évidence
lors d’un diagnostic patrimonial réalisé en 2017.

Opérations de théatralisation du centre-ville

La théatralisation des espaces publics consiste, via des aménagements légers et temporaires, a mettre en lumiere
et animer des rues, des places publiques, ou encore des espaces verts. Elle permet de mettre en valeur le
patrimoine, de créer des ambiances nouvelles pour interpeller les usagers, et de redécouvrir I'espace public a
travers de nouveaux usages. La Ville de Landerneau a déja expérimenté ce type d’aménagements, en installant
par exemple des transats sur dans les jardins de la Palud lors de la période estivale ou en organisant des
expositions en plein air. Elle souhaite aujourd’hui aller plus loin dans la démarche, avec la volonté de créer
régulierement I'évenement a travers des aménagements éphémeéres (mobilier urbain, décorations, etc.).

Actions en réflexion

Aménagement et embellissement des places du Général de Gaulle, de la Mairie, et des Négociants

Les places publiques représentent des espaces de rencontre et de convivialité privilégiés pour les centres-villes.
Néanmoins, beaucoup d’entre elles ont été transformées en espaces de stationnement avec I'avenement de
I"'automobile, comme ce fut le cas pour certaines places du centre-ville de Landerneau, ce qui est dommageable
tant pour la qualité paysagere des espaces que pour la diversité des usages. La Ville de Landerneau a ainsi entamé
un travail de reconquéte des places publiques, comme en témoigne le réaménagement de la place de la Mairie,
et la mise en place de zones de rencontres pour limiter la place de la voiture. En lien avec ces actions,
I'aménagement des places et leur embellissement, via l'installation de mobilier urbain et des aménagements
paysagers par exemple, vise a valoriser les espaces publics et le cadre patrimonial dans lequel ils s’inserent et
proposer des espaces agréables a vivre.
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Valorisation de la Maison des 13 Lunes

Située dans le quartier Saint-Thomas, cette ancienne maison datée du XVle siecle présente des caractéristiques
architecturales qui la distinguent dans le paysage urbain. Taillée dans la pierre de Logonna, c’est I'une des rares
maisons a pondalez du centre-ville, et sa fagade est ornées de lunes sculptées, d’ou son appellation de « maison
des treize lunes ». Propriété privée, elle n’est aujourd’hui pas ouverte au public. La Ville de Landerneau étudie
I'opportunité de se porter acquéreur pour valoriser ce patrimoine et l'inscrire dans une offre touristique plus
large, a travers un projet culturel et artistique en lien avec la Galerie de Rohan par exemple.

Affiner I'analyse patrimoniale élaborée dans le cadre du Site Patrimonial Remarquable (SPR)

Le SPR de Landerneau a été approuvé en octobre 2016 sous le régime juridique de I’Aire de mise en Valeur de
I’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Dans le cadre de I'élaboration de ce document, une analyse paysagére
et un inventaire du patrimoine bati du centre-ville, réalisés par un bureau d’études, ont permis d’identifier et
classer les secteurs a enjeux, sur lesquels s’appuient les prescriptions urbaines et paysagéres. La Ville de
Landerneau se rend aujourd’hui compte que certains éléments (batiments, perspectives paysageres)
mériteraient d’étre intégrés et prévoit de procéder a une analyse plus fine de son patrimoine.

e A l’échelle du centre-ville de Daoulas

Actions en cours et a poursuivre

Réalisation d’un parcours d’interprétation du patrimoine

Dans une démarche de valorisation de son patrimoine et de développement de I'offre touristique, la commune
de Daoulas élabore actuellement des panneaux d’interprétation qui permettront aux visiteurs de découvrir
I’histoire du centre-ville et la richesse de son patrimoine. L'installation de ces panneaux est prévue pour le
printemps 2022.

Travaux de rénovation de I’Abbatiale et de la Chapelle Sainte-Anne

Ces deux édifices font partie du patrimoine religieux de la commune, et marquent le coeur historique du centre-
ville. Datées du moyen-age, I’Abbatiale et la chapelle Saint-Anne, qui se font face, sont classées au titre des
monuments historiques. Des travaux d’entretien sont programmeés sur plusieurs années pour préserver leur bon
état général et leur esthétique.

Elaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)

Le Parc Natural Régional d’Armorique, dont fait partie la commune de Daoulas, réalise actuellement un ABC qui
vise a réaliser des inventaires naturalistes et une cartographie des enjeux de biodiversité. Plus qu’un simple outil
de diagnostic, les ABC représentent un véritable outil d’aide a la décision pour favoriser I'intégration des enjeux
de biodiversité dans les projets d’aménagement.

Actions en réflexion

Valorisation de la rue de I'Eglise

La rue de I'Eglise présente un intérét patrimonial fort puisque c’est I'une des plus anciennes rues du centre-ville,
qui apparaissait déja comme structurante au cadastre napoléonien. Certaines maisons datent du début du 17°™¢
siecle, et de maniere générale cette rue a été peu remaniée depuis cette époque et a donc préservé un caractere
pittoresque caractéristique des centres historiques vernaculaires. Elle relie aujourd’hui le centre-ville et I'Abbaye
de Daoulas et est donc empruntée régulierement par des visiteurs, mais son histoire et sa valeur patrimoniale
sont peu mises en avant. La commune de Daoulas souhaite donc valoriser cette rue et la rendre plus visible pour
accroitre son attractivité. Plusieurs actions pourraient ainsi étre mises en place : panneaux d’interprétation avec
des photos anciennes, installation d’une signalétique depuis le bourg et I’Abbaye de Daoulas, aménagements
paysagers (végétalisation, décors), etc.
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Valorisation de la dimension patrimoniale de I’Abbaye et de ses abords, et de

Si les jardins remarquables de I'abbaye de Daoulas et les expositions proposées connaissent une notoriété forte
et attirent de nombreux visiteurs chaque année, |’Abbatiale et ses abords ne font pas I'objet d’une offre
touristique spécifique, ce qui peut porter a confusion quant a la destination « Abbaye de Daoulas », et ne permet
pas de valoriser I'intégralité du site. De méme I’'ancien moulin ne connait pas une forte affluence. Pour valoriser
la dimension patrimoniale de ces deux édifices, étoffer |'offre a destination des visiteurs et favoriser la médiation
culturelle, la commune examine la possibilité d’employer d’un animateur pour réaliser des visites guidées.

Valorisation des jardins publics

Parsemés dans le centre historique, la plupart du temps adossés a un édifice religieux, les espaces de jardins sont
peu exploités et restent parfois confidentiels car peu signalés et/ou peu accessibles. En lien avec la mise en valeur
du patrimoine bati, la valorisation des jardins par des aménagements paysagers légers et la pose de mobilier
permettrait de les rendre plus lisibles aupres des passants et de proposer de nouveaux espaces propices a la
détente.

Aménagement paysager des places du Valy et Saint-Yves

La place Saint-Yves est la plus grande place du centre-ville de Daoulas. Dédiée au stationnement, elle accueille le
marché tous les dimanches matin et devient alors tres animée. Le reste du temps, son aspect trés minéral et
I'omniprésence de la voiture ne favorisent pas I'expression d’autres usages et ne mettent pas en valeur cette
partie du centre-ville pourtant centrale. L'enjeu ici est de pouvoir conserver une vocation premiere de
stationnement et la possibilité d’y accueillir le marché tout en la rendant plus attrayante. La redéfinition de
cheminements piétons, associée a de la végétalisation permettrait par exemple de restructurer 'espace, de
mieux l'intégrer a la trame urbaine en lui redonnant un role de « pivot » dans les déplacements piétons, et lui
redonner une plus-value paysagere.

La place du Valy est quant a elle située en bordure de la Mignonne et uniquement accessible par la route de
Loperhet, a laquelle elle se raccroche. Résultat d’'une opération de remblayage effectuée par le passé, sa
configuration particuliere n’en fait pas un lieu facile a aménager, d’autant que I'espace central qui permet de
contrbler le niveau d’eau de I'étang du moulin doit rester accessible. Elle est beaucoup utilisée pour du
stationnement, mais également appréciée par des promeneurs ou travailleurs sur leur pause repas, malgré un
aménagement a minima, pour faire une halte et profiter de la vue imprenable sur la Mignonne. Afin de proposer
plus de confort aux usagers, et donner un peu plus de cachet a cet espace a fort potentiel, une restructuration
de I'espace permettrait de délimiter une zone de stationnement et une zone aménagée pour profiter de la vue
sur 'estuaire.

e A l’échelle des deux centralités

Actions en réflexion

Valorisation des berges et des cours d’eau

Respectivement traversés par I'Elorn et la Mignonne, les centres-villes de Landerneau et Daoulas entretiennent
un rapport particulier a I'eau, qui est un marqueur paysager et identitaire fort et participe a leur attractivité. Pour
valoriser cet atout, la commune de Daoulas, en lien avec le Conservatoire du littoral, réfléchit notamment a un
projet de renaturation d’une friche communale située sur la rive droite de la Mignonne, pour y aménager un site
d’observation de la faune et de la flore. La Ville de Landerneau souhaite quant a elle poursuivre 'aménagement
des rives pour proposer de nouveaux espaces de respiration et de contemplation, et créer des continuités avec
les Jardins de la Palud, devenus I'espace vert structurant du centre-ville.

Etude prospective sur la gestion des inondations

Dans un contexte de réchauffement climatique, si la proximité des cours d’eau peut étre un atout (ressource,
apport de fraicheur), elle représente également une menace grandissante pour les centres-urbains présentant
déja une vulnérabilité face au risque d’inondation. C’est le cas pour les centres-villes de Landerneau et Daoulas
qui ont connu plusieurs épisodes de montée des eaux, et font I'objet d’un PPRI. La réalisation d’études
prospectives (projections, études de perméabilité des sols) permettra a ces deux collectivités de mieux anticiper
les effets du changement climatique et intégrer ce risque dans les logiques d’aménagement.
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Préservation des continuités écologiques et sensibilisation de la population au . =

la place de la nature en ville

Les communes de Landerneau et Daoulas souhaitent amplifier les actions déja engagées en faveur de la
biodiversité en travaillant plus particulierement sur la préservation et la restauration de continuités écologiques,
dans le cadre de la mise en ceuvre de la Trame verte et bleue identifiée dans le PLUI. Il s’agira donc, en lien avec
la CCPLD, de mobiliser différents outils pour répondre aux enjeux identifiés pour la préservation et la restauration
de la nature en ville. Parallélement, la sensibilisation de la population a ces enjeux est primordiale pour a la fois
favoriser la compréhension et donc I'acceptabilité des actions qui pourront étre mises en place, valoriser les
actions portées par les collectivités, éduquer les différents publics aux bonnes pratiques a adopter, et faire
prendre conscience du role de chacun dans la préservation de la biodiversité.

Incitation des propriétaires privés pour la réhabilitation et la mise en valeur de biens ayant un intérét
patrimonial

Landerneau et Daoulas sont toutes deux dotées d’un centre-ville historique, marqué par la richesse d’un
patrimoine bati offrant un agréable cadre de vie aux habitants et touristes. Ainsi, le patrimoine, véritable facteur
d’attractivité est au centre des préoccupations des deux collectivités. C'est pourquoi, elles souhaitent intervenir
sur I’habitat patrimonial afin d’embellir et sauvegarder I'ame des centres-villes. Les deux collectivités souhaitent
encourager les propriétaires privés a restaurer leurs biens immobiliers en s’appuyant sur la Fondation du
Patrimoine.
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- - Favoriser I’accés aux équipements et aux offres cultarcre;—ourmaque—~cac
loisirs

PRESENTATION GENERALE DU PLAN D’ACTIONS

Mise en place du programme culturel SONJ*

Action en cours
et a poursuivre

Actions en cours

N . Rénovation de I’école maternelle*
et a poursuivre

Aménagement de péles de services a destination des cyclistes et randonneurs
(en lien avec BTO)*

Aménagement des itinéraires Véloroute et développement de |'offre labellisée
« Accueil vélo »

Actions projetées | Réalisation des aménagements liés a Aménagement d’un espace de nature
I'arrivée du second college* ludique

Rénovation thermique de I’école

Labellisation Terre de Jeux 2024 12 ‘
élémentaire

Rénovation de la salle Kernéis*

Développement de I'offre touristique en lien avec le projet de valorisation de la rade de
Brest

Valorisation des circuits de randonnée (aménagements, signalétique)

Actions en

réflexion Développer les partenariats/synergies avec les acteurs de la culture et du tourisme

Développer les aménagements pour favoriser la pratique sportive sur I'espace public

Poursuite de la requalification de la Création d’un péle culturel (en lien avec
Briqueterie L’art et création)

*Action faisant I'objet d’une fiche-action (cf. Annexes)

DESCRIPTION DES ACTIONS

e A l’échelle de la CCPLD

> Actions en cours

Programmation du festival d’art contemporain SONJ

En 2020, la Communauté a décidé de s’engager sur I'organisation d’un événement touristique intercommunal
associant I'art contemporain et le patrimoine, en partenariat avec I’Atelier Culturel. L’objectif est de conforter
I'identité culturelle et de mettre en valeur les atouts patrimoniaux du territoire. Des artistes sont invités a investir
des sites patrimoniaux, industriels, religieux ou naturels, et a les mettre en lumiére en créant des ceuvres
artistiques de différentes natures. C'est un événement qui se veut vivant et fédérateur. De nombreux spectacles
et rencontres avec le public sont ainsi programmés pour favoriser le partage et la convivialité. La premiére édition
aura lieu en mai 2022, et concernera huit communes de la CCPLD, dont Landerneau et Daoulas.
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e A l’échelle du centre-ville de Landerneau =

Actions projetées

Réalisation des aménagements liés a I'arrivée du second college

Dans le cadre de la construction du nouveau collége dans le quartier du Voas Glaz — Belhommet, il est prévu de
créer pour les éleves un nouveau terrain de sport en extérieur et d’aménager les voiries, en lien avec le nouveau
plan de circulation qui sera instauré dans le quartier, pour permettre la desserte de cet équipement par les
différents modes de transports (bus scolaires, voitures, piétons et vélos).

Labellisation « Terre de Jeux 2024 »

Créé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le label « Terre de Jeux 2024 »
valorise les collectivités territoriales qui ceuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive, et
entend fédérer une communauté d’acteurs locaux. Ce label permet de bénéficier d’une identité graphique
exclusive et donne un accés privilégié aux outils, informations et évenements de Paris 2024. Il offre également
la possibilité de candidater au statut de centre de préparation des Jeux. En contrepartie, les territoires labellisés
s’engagent a développer des actions pour promouvoir le sport au quotidien et faire vivre les émotions des Jeux.
La Ville de Landerneau, déja labellisée « Ville active et sportive » en 2019, souhaite candidater pour renforcer un
peu plus son identité sportive et proposer de nouveaux temps forts a ses habitants.

Actions en réflexion

Poursuite de la requalification du site de I’ancienne Société liniére et de la Briqueterie

Situé a la sortie Ouest du centre-ville de Landerneau, le long de I'Elorn et a cheval sur la commune de Plouédern,
le site ayant accueilli les activités de la Société liniére (entre le XVlle et XIXe siécle), puis la Grande Briqueterie de
Landerneau, est aujourd’hui un site majeur de renouvellement. La Briqueterie a récemment fait I'objet de
travaux de préservation et de mise en valeur afin de I'ouvrir au public, en lien avec 'aménagement d’un sentier
de cheminement communautaire sur le Pays de Landerneau-Daoulas. Des réflexions sont en cours pour
poursuivre la requalification des batiments, et plus largement pour réaménager I'ensemble du site, faisant I'objet
d’une OAP. L'objectif serait de méler plusieurs activités sur ce site, pour le faire revivre tout en valorisant sa
dimension patrimoniale : habitat, activités économiques, équipement culturel et patrimonial, équipements de
loisirs. Cette action est notamment a relier avec la création d’un tiers-lieu sur ce site (axe stratégique n°2).

e A I’échelle du centre-ville de Daoulas

Actions en cours et a poursuivre

Rénovation de I’école maternelle

Située a 500 metres du cceur de ville, I'école maternelle Josette Cornec accueille pres de 80 éleves, en
provenance de différentes communes environnantes, dont 24 en section bilingue. Par convention avec les
« communes du sud » de la CCPLD, elle fait en effet partie des quatre établissements publics retenus pour porter
la filiere bilingue depuis une quinzaine d’années, ce qui en fait une de ses spécificités. Construite en 1987, aucun
travaux d’importance n’ont été réalisés depuis. Un audit énergétique réalisé en 2018 a notamment permis de
mettre en évidence plusieurs dysfonctionnements sur le plan du confort, des consommations et de sa
maintenance. Une rénovation importante est donc a prévoir.

Actions projetées

Rénovation de I’école élémentaire

Le groupe scolaire Josette Cornec, situé rue de la Gare, comprend trois batiments scolaires et une garderie. Un
audit énergétique réalisé en avril 2021 a permis de mettre en évidence un certains nombres de
dysfonctionnements ou de points a améliorer concernant I'enveloppe du bati, les systemes de ventilation et de
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chauffage, ou encore I'approvisionnement en électricité. De nombreux travaux s - e

normes les batiments et le rendre plus performant sur le plan énergétique. A noter qu’une étude d’opportunité
est actuellement en cours pour installer une chaufferie bois qui alimenterait I’école élémentaire, la cantine, la
micro-creche et la halte-garderie. Cette nouvelle source d’énergie permettrait de réduire les colts et I'impact
environnemental par rapport au systeme de chauffage actuel.

Rénovation de la salle Kernéis

Construit en 1991, I'espace Kernéis accueille la salle polyvalente de la commune, une salle de danse ainsi que
des bureaux (associations, PMI). Il s’agit d’un équipement a fort rayonnement, qui dépasse largement la
commune et connait donc un taux d’occupation important. Cet espace trés vieillissant et mal isolé doit étre
complétement rénové extérieurement et intérieurement afin de continuer a accueillir les usagers dans de bonnes
conditions, et proposer un équipement de qualité et attractif.

Création d’un espace de nature ludique

Cette action vise a réaménager le skatepark et ses abords, situé a proximité de I’école maternelle, pour exploiter
tout son potentiel et le rendre plus qualitatif d’'un point de vue paysager. Cet espace est en effet tres minéral et
se confond avec la voirie et la zone de stationnement ; la riviere de Lohan et le bois qui le longent sont quant a
eux peu valorisés. La commune a été accompagnée par le CAUE dans le cadre d’une étude conseil, pour faire
ressortir les enjeux et proposer des scénarii d’aménagement. Il est par exemple recommandé de redéfinir les
espaces, diminuer les surfaces imperméabilisées au profit d’espaces végétalisés, remplacer et développer les
équipements de loisirs pour les adolescents et les enfants, ou encore renaturer la riviere et préserver I'espace
boisé sur la rive opposée.

Actions en réflexion

Création d’un pdle culturel

La commune de Daoulas accueille de nombreux artistes et artisans, aujourd’hui regroupés au sein de I’association
« L'art et création ». Pour lui donner plus de lisibilité et s’appuyer sur cette dynamique pour mettre en avant les
savoir-faire locaux, I'idée de créer un pole culturel en centre-ville a été émise par la commune. Elle reste a
maturer pour déterminer la faisabilité d’un tel projet et la réelle plus-value que cela pourrait apporter sur le
territoire. Les locaux occupés par I'association, situés rue de I'Eglise, nécessitent de plus des travaux de
rénovation et de mise aux normes importants.

Développer les aménagements pour favoriser la pratique du sport sur I’espace public

La commune de Daoulas envisage de mettre a disposition de ses habitants des équipements pour la pratique
sportive en extérieur (mobilier de fitness par exemple) qui s’adresseraient a tous les publics (jeunes, personnes
agées). lls pourraient étre implantés en bordure de la Mignonne a proximité des espaces déja aménagés pour
permettre aux usagers de profiter du cadre paysager.

e A I’échelle des deux centralités

Actions en cours et a poursuivre

Réponse a I'appel a projet pour ’'aménagement d’un podle de services multi-pratiques

Brest Terres Océanes (BTO), destination touristique a I’échelle du Pays de Brest, a lancé en avril 2021 un appel a
projet pour 'aménagement de poles de services multi-pratiques a destination des cyclistes et randonneurs.
Situés a proximité des véloroutes, ces poles visent a proposer aux touristes itinérants une offre de services dédiés
leur permettant de faire une halte et de réparer leurs vélos (stationnements vélos, station de lavage et gonflage,
tables de pique-nique, etc.), et ainsi améliorer I'expérience visiteurs sur le territoire. A I'échelle de la CCPLD, les
centres-villes de Landerneau et Daoulas ont été identifiés comme péles d’accueil potentiels par BTO, au regard
de la stratégie de la destination et des points d’intérét touristiques. Les communes de Landerneau et Daoulas,
dans une logique de développement des modes doux et de I'offre touristique, ont chacune élaboré un dossier
de candidature.
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Actions projetées

Aménagement d’itinéraires véloroute et développement de I'offre labellisée « Accueil Vélo »

Suite a |'approbation en décembre 2015 du schéma communautaire d'infrastructures cyclables, la CCPLD a mené
une étude sur I'aménagement des trongons reliant Landerneau a Daoulas permettant ainsi une connexion sur la
partie sud de la véloroute V5 "La Littorale'" portée par le département. Deux itinéraires sont proposés pour
développer I'offre de déplacements doux et de loisirs a I’échelle du territoire : un premier itinéraire Ouest,
d'intérét départemental, qui passe par les centres et bourgs de Landerneau, Dirinon, Daoulas et Loperhet ; et un
second itinéraire Est, d'intérét local, qui passe par les centres et bourgs de Landerneau, Pencran, Saint Urbain et
Daoulas.

Parallelement, un travail sera mené pour favoriser le développement de I'offre labellisée « Accueil Vélo » et ainsi
renforcer la capacité d’accueil des touristes et I'attractivité du territoire. Ce label s’adresse a aux hébergeurs
touristiques, loueurs et réparateurs de cycles, sites touristiques, et lieux de restauration situés a moins de 5 km
d’un itinéraire cyclable balisé et sécurisé inscrit a un schéma cyclable, et respectant certains critéres en termes
d’accueil et de services. Il représente ainsi un gage de qualité pour les touristes et permet aux structures
d’accroitre leur visibilité.

Actions en réflexion

Développement d’une offre touristique en lien avec le projet de valorisation de la rade a I'échelle du Pays de
Brest

En 2021, la destination Brest Terres Océanes a piloté I'élaboration du guide « Faire Rade », guide pour
I'aménagement des sites stratégiques de la Rade de Brest, réalisé par un groupement de bureaux d’études
(Agence AGAP / GRRR / WIINCH / ALIZES). L’objectif est d’affirmer la Rade de Brest comme une destination
touristique a part entiere et de mieux y déployer une offre qualitative de découverte pour les habitants et
touristes. Les centres-villes de Landerneau et Daoulas font partie des 24 sites-projets retenus ayant fait I'objet
de préconisations déclinées en trois axes : aménagement et signalétique, développement de I'offre touristique
et commerciale, et développement des fonctions nautiques et maritimes. Pour Landerneau, il est par exemple
préconisé d’aménager une promenade le long du Quai du Léon pour assurer une continuité entre les Jardins de
la Palud et le centre-ville, de renforcer la connexion au quartier Saint-Thomas, et de valoriser la destination Rade
depuis la gare. Coté Daoulas, il est conseillé de réaménager la place du Valy comme un espace partagé central
de laville, de renforcer le lien entre I’Abbaye et le centre-ville, et de valoriser les commerces et terrasses existants
par un espace public qualitatif. Il s’agira également de développer de nouvelles offres pour I'itinérance terrestre
et nautique (pOles de services multi-pratiques, aires de camping-caristes, accueil de bateaux, mise a I'eau
d’engins légers, etc.) et pour ’hébergement.

Valorisation des circuits de randonnée

Les centres-villes de Landerneau et Daoulas sont tous deux traversés par des sentiers de randonnées, ce qui
permet aux touristes et habitants de découvrir leurs patrimoines bati et naturels. Pour renforcer leur
fréquentation, il s’agira d’identifier les améliorations a apporter en termes de signalétique et d’aménagement.

Développer les partenariats/synergies avec les acteurs de la culture et du tourisme

Les communes de Landerneau et Daoulas bénéficient toutes deux d’une offre touristique et culturelle
structurante a I'échelle du territoire, portées respectivement par le Fonds Héléne et Edouard Leclerc (FHEL) et
I’Abbaye de Daoulas qui est I'un des cing sites des Chemins du patrimoine en Finistére. Un partenariat entre ces
deux structures permet déja de créer du lien, en favorisant les échanges de public via le systeme de billetterie.
Se pose aujourd’hui la question de développer ce type de partenariat entre les acteurs du territoire afin de leur
donner plus de visibilité. Il pourrait s’agir de s’appuyer sur d’autres programmes culturels et touristiques, et
d’intégrer I'offre d’hébergement dans les réflexions.
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Les effets de I'Opération de Revitalisation du Territoire sont d’application immédiate, ou différée lorsqu’ils
nécessitent un décret en Conseil d’Etat. La présente convention est ainsi rédigée sous réserve de la publication
officielle des décrets d’application le cas échéant. La Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas
se laisse la possibilité, aprés avis des partenaires signataires de la convention, de modifier la présente convention
au regard des modalités précisées dans les décrets d’application ou de la modification des dispositifs engagés
par I'ORT.

Application du dispositif Denormandie dans [’habitat ancien

Les communes signataires d’une convention d’ORT sont éligibles au dispositif Denormandie dans I’ancien. Cette
aide fiscale de I'Etat porte sur les travaux de rénovation effectués dans le bien avec pour objectif d’avoir un parc
de logements de meilleure qualité, d’améliorer la qualité énergétique des batiments et a terme d’améliorer
I'attractivité dans les centres et villes moyennes.

Les communes signataires de la présente convention peuvent proposer a des particuliers ou a des promoteurs
d’investir, de rénover et de louer moyennant une défiscalisation grace au dispositif Denormandie et ainsi
développer I'offre locative tout en mobilisant et valorisant le parc de logements anciens. Cet instrument fiscal
de I'Etat est mobilisable sur tout le territoire des communes de Landerneau et Daoulas.

Suspension des Autorisations d’Exploitations Commerciales (AEC) en périphérie et dispense
d’autorisations pour certains projets dans les secteurs d’intervention

Les collectivités signataires de la présente convention d’ORT pourront mobiliser, le cas échéant, la possibilité
ouverte par I’ORT de suspendre I'enregistrement et I'examen en CDAC de projets commerciaux en dehors des
secteurs d’intervention définis dans la présente convention. Si un projet commercial en périphérie devait
menacer |'équilibre commercial et économique du centre-ville d’'une des communes signataires de la présente
convention d’ORT, les collectivités se laissent 'opportunité de saisir le Préfet afin de demander la suspension des
autorisations d’exploitation commerciales, pour une durée de trois ans maximum, prorogée d’un an si besoin. Le
Préfet a également la possibilité de prendre I'initiative d’une suspension d’autorisation d’exploitation aprés avis
des collectivités.

Conformément au code de commerce et notamment a I'article L. 752-1-1 et par dérogation a l'article L. 752-1,
les projets mentionnés aux 1° a 6° du méme article L. 752-1 qui ne sont pas considérés comme engendrant une
artificialisation des sols au sens du V de I'article L. 752-6 et dont I'implantation est prévue dans les secteurs
d’intervention de I'opération de revitalisation de territoire, ne sont pas soumis a autorisation d’exploitation
commerciale. Par exception les collectivités signataires ont fait le choix, conformément a I'article L. 752-1-1 du
code du commerce, de soumettre a autorisation d’exploitation commerciale les projets dont la surface de vente
dépasse le seuil de 2 500 m?, s’agissant des magasins a prédominance alimentaire.

Droit de Préemption Urbain renforcé et de préemption commercial

L’ORT permet a la collectivité locale d’instaurer le droit de préemption urbain renforcé et le droit de préemption
sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant I'objet de projets
d’aménagement commercial.

Permis d’aménager multi-sites

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a consacré a titre expérimental et pour une durée de cing ans a compter de la
promulgation de ladite loi, la mise en ceuvre du permis d’aménager multi-sites dans le cadre d’une ORT pour
déroger au permis d’aménager classique. Il est désormais possible d’obtenir une autorisation unique de permis
d’aménager portant sur des unités fonciéres non contigilies lorsque I'opération d’aménagement garantit I'unité
architecturale et paysagére des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et
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d’aménager peut faire I'objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de I'EPCI compétent.

La VIR et le DIIF

Dans la continuité de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret n°2019-498 du 22 mai 2019 a ouvert la
possibilité pour I’Anah de financer certains porteurs de projet a travers le dispositif d’'intervention immobiliére
et fonciere (DIIF), mobilisable uniquement dans le cadre d’'une ORT, ou la vente d’immeuble a rénover (VIR),
mobilisable dans le cadre d’une ORT ou d’'une OPAH-RU. Ces dispositifs présentent des caractéristiques de mise
en ceuvre différentes mais partagent I'objectif final de revendre des logements réhabilités pour renforcer
I'attractivité des centres-villes concernés dans un but de mixité sociale, en proposant une accession sociale a la
propriété ou une mise en location a travers un conventionnement. lls peuvent étre incitatifs, en permettant a
des propriétaires n'ayant pas les moyens de valoriser leur bien de le vendre et en prévenant les risques
d'acquisition de lots d'habitation par des propriétaires indélicats ; ou coercitifs, par le rachat de biens sous arrété
d’insalubrité/de péril ou déclaration d'utilité publique d'opération de restauration immobiliére. La stratégie
d’intervention de I’Anah pour ces dispositifs a été élaborée a I’échelle de 'immeuble, ce qui permet d’apporter
une réponse globale a un projet de requalification.

Les communes de Landerneau et Daoulas pourront ainsi bénéficier, en secteur d’intervention de I'ORT, de ces
dispositifs pour favoriser la rénovation de I’habitat et la dynamisation de leur centre-ville, et les articuler avec
d’autres régimes d’aides tels que RHI/THIRORI. La réalisation d’une étude pré-opérationnelle OPAH-RU sera
notamment l'occasion d’identifier les immeubles et flots vacants ou dégradés présentant un enjeu de
réhabilitation.

Gouvernance

La gouvernance de I'ORT est assurée par la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas (CCPLD),
en partenariat avec les communes signataires, |'Etat et ses établissements publics, ainsi que les partenaires
financiers et locaux associés a I'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) menée dans le cadre du
programme Petites Villes de Demain (PVD).

La CCPLD s’assurera de la bonne coordination des partenaires et dispositifs sur le territoire, et notamment de la
cohérence et de la complémentarité des projets de revitalisation des centres-bourgs avec le projet de
dynamisation du centre-ville de Landerneau. La CCPLD aura ainsi pour réle de territorialiser, d’articuler et de
faire converger ses objectifs dans un projet d’ensemble a I’échelle du territoire intercommunal.

Instance de pilotage

Le pilotage de I’ORT est assuré au niveau local par un comité de projet composé des membres signataires de la
convention, sous la co-présidence de la CCPLD et des communes signataires, en présence du sous-préfet du
Finistére, représentant de I'Etat.

Les partenaires financeurs et les partenaires techniques et locaux y sont représentés: Etat, Banque des
Territoires, ANAH, CCl, CMA, EPFB, Fonds Héléne et Edouard Leclerc, Abbaye de Daoulas, associations des
commercants (Landerneau Boutiques et Atout Daoulas), Union CDHR.

Le comité de projet valide les orientations, suit I'avancement de 'opération et valide, le cas échéant, les
modifications qui feront I'objet d’avenant. Le comité de projet supervise les bilans annuels.

Il se réunit de fagon formelle a minima une fois par an, et les membres du comité reste en contact permanent
pour assurer une bonne dynamique de I’ORT. La premiére année qui suit la signature de la convention, il pourra
étre amené a se réunir plus régulierement pour assurer sa bonne mise en ceuvre. L'installation du comité de
projet s’est tenue le 6 juillet 2021 a la Maison des Services Publics de Landerneau.
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Animation et coordination des actions

Pour assurer le suivi général du projet et le pilotage de la stratégie intercommunale décrite dans la présente
convention, les collectivités s’engagent a mettre en place une équipe projet transversale entre la CCPLD et les
communes signataires. Cette équipe projet comprend :

- Lavice-présidente en charge de 'aménagement durable a la CCPLD
- Ladirectrice du P6le Aménagement de la CCPLD

- Le DGSdela CCPLD

- Le Maire de Landerneau

- Le DGS de Landerneau

- Le Maire de Daoulas

- La DGS de Daoulas

- Lacheffe de projet Petites Villes de Demain de la CCPLD

- La manager de centre-ville de Landerneau et Daoulas

Selon I'ordre du jour et les thématiques abordées, le comité de projet pourra également associer les différents
services communaux et intercommunaux (urbanisme, habitat...) et ses partenaires locaux (associations des
commercants...), et solliciter les référents techniques identifiés des partenaires privés et publics (CCl, CMA,
Banque des territoires, délégation locale de I’ANAH, bailleurs sociaux...).

L’équipe projet se réunira au moins 3 fois par an. Elle informera de ses ordres du jour les référents identifiés a la
DDTM et a la préfecture et les associera régulierement afin d’assurer un lien entre I'équipe locale et les services
de I'’Etat accompagnant les collectivités.

L’ORT fera I'objet d’un bilan annuel en comité de projet, sous forme d’état d’avancement des orientations pour
chacun des 5 axes de projet, et de mesure de I'incidence de la mise en ceuvre des droits créés par I'ORT sur la
réalisation des objectifs.

La présente convention peut étre révisée par avenant, aprés accord des parties, notamment pour faire évoluer
les actions suite a I'avancement des étapes identifiées.

La modification de la présente convention par avenant devra étre validée en amont par le comité de suivi de
I’ORT et par délibération des collectivités signataires.

Il est précisé que le contenu de la présente convention pourra étre modifié en fonction de la publication des
décrets d’application encadrant la mise en ceuvre opérationnelle des dispositifs décrits dans la présente.

Les éventuels litiges survenant dans I'application de la présente convention seront portés devant le Tribunal
administratif de Rennes.
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Convention signée en quatre (4) exemplaires, le XX 2021.

Communauté de Communes du Pays

de Landerneau Daoulas

Le Préfet du Finistére, Le Président M. Patrick LECLERC,
. représenté par Madame Alexandra
Philippe MAHE GUILLORE, Vice-Présidente

Ville de Landerneau Ville de Daoulas

Le Maire, Le Maire,

Patrick LECLERC Jean-Luc LE SAUX
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Annexe 1 : Fiches-actions détaillées, CCPLD

- FAn°1:Etude pré-opérationnelle multi-sites OPAH RU
- FAn°2: Renforcement de la Maison des Services Publics de Landerneau

- FAn°®3: Mise en place du programme culturel SONJ
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ETUDE PRE-OPERATIONNELLE OPAH-RU

Axe 1 : Proposer une offre attractive de logements et favoriser les opérations de
renouvellement urbain

Maturité et priorité du
projet

Localisation / Communes de Landerneau et

Projet mat Priorité 1 T
rojet mature / Priorité Périmétre Daoulas, périmétres ORT

Présentation générale

Contexte

LA CCPLD a signé en 2019 sa deuxiéme convention d’OPAH afin de poursuivre I'amélioration
du parc d’habitat privé, en donnant acces aux aides de ’ANAH aux propriétaires réalisant des
travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation des logements aux situations de handicap
ou de vieillissement des occupants. En complément de ce dispositif déja opérationnel elle
souhaite aujourd’hui, en cohérence avec son projet de territoire visant a renforcer les
centralités, étudier la pertinence de mettre en place une OPAH RU afin de répondre aux
situations plus complexes de renouvellement urbain et de traitement de I’habitat indigne et
dégradé, et mieux articuler la thématique de I’habitat avec les autres champs d’action
concourant a la dynamisation des centres-villes (commerce, espaces publics...).

Objectifs

Afin de construire une stratégie d’intervention globale et garantir I'opérationnalité du
dispositif, I’étude pré-opérationnelle vise a mener un diagnostic complet (identification des
enjeux et potentialités, échantillonnages d’'immeubles, enquéte ménage...) pour :

- Identifier plus finement les problématiques existantes sur les centralités ;
- Quantifier les besoins de réhabilitation et d’adaptation des logements ;

- Préciser les périmetres d’intervention de I'éventuelle OPAH RU ;

- Inventorier les actions complémentaires a mettre en place.

Calendrier
prévisionnel

Décembre 2021 — Juin 2022

Acteurs du projet

Collectivité pilote : CCPLD
Partenaires financeurs potentiels : ANAH (maximum 50%), Banque des territoires
(maximum 25%), Conseil Départemental du Finistére.

Présentation
financiere

Dépenses Recettes
Poste Montant estimatif Financeur Montant

Etude 40 000 € | ANAH 50%

Banque des Territoires A définir
il Dé N

Cons?e!l ‘epartemental A définir
du Finistere
CCPLD A définir

Total 40 000 € | Total 100 %

Indicateurs de suivi

- Réalisation d’un cahier des charges pour la consultation d’entreprises ;

- Lancement et réalisation de I'étude pré-opérationnelle par commune ;

- Rendu du rapport final ;

- Evaluation de I'opportunité de création d’'une OPAH RU en lien avec les partenaires ;

- Avis de 'ANAH, de la DDTM et du Conseil Départemental sur la mise en ceuvre d’une
OPAH-RU ;

- Le cas échéant, définition de la stratégie a mettre en place.

Indicateurs de
résultats

- Lancement du suivi-animation de I'OPAH-RU ou renforcement des objectifs de 'OPAH
classique par avenant a la convention
- Nombre de logements réhabilités et remis sur le marché

*Légende financement

A solliciter

Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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RENFORCEMENT DE LA MSP DE LANDERNEAU

Présentation

Axe de Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage
rattachement de services
Maturité et priorité . S . P Centre-ville de Landerneau
R P Projet mature / Priorité 1 Localisation / Périmétre
du projet 59 rue de Brest
Contexte

La Ville de Landerneau accueille au sein de la Maison des Services Publics (MSP) de nombreux
services : POle emploi, CAF, CARSAT, Mission locale, DGFIP, etc., ce qui est un atout pour le
territoire et ses habitants. Aujourd’hui un projet est en cours pour mieux structurer la MSP et
optimiser son fonctionnement, notamment en terme d’accueil et d’animation.

Objectifs
- Améliorer la qualité du service public rendu en répondant au plus prés des usagers ;
- Améliorer les conditions d’accueil du public;
- Faciliter I'accés aux droits et aux démarches administratives en accompagnant les
usagers dans la transition numérique ;
- Accroitre la visibilité et la lisibilité de la MSP sur le territoire ;
- Animer et développer le réseau des services présents ou de permanence a la MSP.

prévisionnel

générale Description
Plusieurs actions sont prévues pour répondre a ces objectifs :

- Recrutement et formation d’un conseiller numérique : son réle sera d’accueillir les
usagers, apporter des réponses de 1°" niveau, les orienter vers les différents services, et
les accompagner dans leurs démarches en ligne.

N.B : Le recrutement a déja eu lieu, et le conseiller numérique a pris ses fonctions le 1¢"
septembre 2021 pour une durée de 2 ans. Son contrat prévoit une période d’alternance
avec I’AFPA pour se former aux techniques d’accueil ;

- Lacréation d’un espace d’accueil numérique avec plusieurs postes informatiques ;

- Le réaménagement complet de I'accueil de la MSP pour rendre le hall d’accueil plus
ouvert, les espaces plus lisibles et mieux articuler les différents niveaux du batiment
(rez-de-chaussée et rez-de-jardin notamment).

Les différents partenaires seront associés a la démarche pour déterminer leurs besoins et co-
construire un modéle d’animation et de renforcement du réseau de services.
Recrutement d’un conseiller numérique : Septembre 2021

Calendrier Lancement d’une consultation pour la maitrise d’ceuvre : Septembre-Octobre 2021

Ateliers avec les partenaires : fin 2021
Réalisation des travaux de réaménagement : 2022
Date prévisionnelle de fin du projet : 2023

Acteurs du projet

Maitre d’ouvrage : CCPLD
Partenaires potentiels : Etat, Département, Ville de Landerneau

Présentation

) " Sans objet
financiére
- Lancement des appels d’offres
. - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant
Indicateurs la collectivité
d’avancement

- Réalisation des travaux de réaménagement du péle d’accueil
- Engagement d’un travail partenarial avec les différents services et acteurs

Indicateurs de
résultats

- Sollicitations du conseiller numérique par les usagers
- Amélioration des conditions d’accueil et de la qualité du service rendu (retours
usagers, taux de satisfaction)

- Meilleure communication et cohésion entre les services
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MISE EN PLACE DU PROGRAMME CULTUREL SONJ

Maturité et priorité
du projet

Projet mature / Priorité 1

Localisation /
Périmeétre

Commune de la CCPLD : Landerneau, Plouedern, La Roche-Maurice, La Martyre, Hanvec,
Logonna-Daoulas, Daoulas, Saint-Thonan.

Présentation

Contexte

Depuis plusieurs années, la ville de Landerneau et la CCPLD cherchent a développer I'offre
culturelle, et faire de Landerneau et de son territoire un bassin unique d’ancrage dédié a la création
contemporaine, dans la continuité de la dynamique créée par le FHEL et de la Galerie de Rohan. Le
festival SONJ est un événement culturel biennal associant patrimoine et art contemporain, qui
s’inscrit dans la stratégie de développement touristique définie en 2017. Sa mise en place a été
confiée a I'association I’Atelier culturel, structure implantée sur le territoire et possédant une forte
expérience dans ces domaines. Huit communes sont concernées par cette premiere édition, dont
Landerneau et Daoulas. Initialement programmé au printemps 2021, cette premiére édition a di
étre reportée a 2022 en raison de la situation sanitaire.

prévisionnel

L, Obijectifs
générale ] » L
- Conforter 'identité culturelle du territoire ;
- Développer I'animation touristique en créant un nouveau temps fort et en proposant un
projet structurant a I’échelle communautaire ;
- Valoriser les atouts culturels, artistiques et patrimoniaux du territoire ;
- Créer du lien entre les habitants et renforcer le sentiment d’appartenance au territoire.
Description
Le festival réunira pendant 15 jours de multiples pratiques artistiques dans un programme qui allie
spectacle vivant, installation, sculpture, peinture, performance, vidéo, concert et rencontres avec
les artistes. Une dizaines d’artistes et deux collectifs sont invités a créer des ceuvres au sein des 13
lieux sélectionnés (sites patrimoniaux, industriels, religieux et naturels).
Calendrier

Du 14 au 22 mai 2022.

Acteurs du projet

Collectivité pilote : CCPLD Maitrise d’ceuvre : L'Atelier Culturel

Partenaires financeurs : DRAC, Région, Département, partenaires privés

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Prestation des artistes 160000 € | CCPLD 150 000 €
Spectacles vivants 60 000 € | Commune de Landerneau 30000 €
Présentation Communication 15000 € | Communes de la communauté 20000 €
financiere Médiation 15000 € | DRAC 10 000 €
Transport hébergement 15 000 € | Région 30000 €
Autres 5000 € | Département 10000 €
Partenaires privés 20000 €
Total 270000 € | Total 270 000 €
. - Réalisation d’ceuvres par les artistes
Indicateurs ) e
- Programmation d’animations
d’avancement

- Communication autour de I'événement

Indicateurs de
résultats

- Réalisation de I'évenement
- Nombre de visiteurs enregistré
- Pérennisation de I'’événement (reconduction)

*Légende financement

A solliciter

Accordé ‘ Sollicité, en attente de réponse Sollicité, refusé
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Fiches actions détaillées, Ville de Landcrcau

: Secteur Bois Noir : opérations de déconstruction-dépollution
Réalisation d’un document marketing a destination des investisseurs
Réalisation d’un guide pour les nouveaux commergants

Réalisation d’une charte d’occupation commerciale du domaine public
: Création d’un tiers-lieux sur le site de la Briqueterie

: Aménagement d’une passerelle mobile sur I'Elorn

Prolongement de la passerelle ferroviaire PEM

: Aménagement d’une liaison douce le long de la vallée de I'Elorn

Pacification de la voirie quai du Léon et rue de la Tour d’Auvergne

Déploiement d’un dispositif de stationnement connecté

: Aménagement de zones partagées

Modernisation du réseau d’éclairage public et mise en place du SDAL

: Aménagement du site des Bénédictines

Dragage de I'Elorn et aménagement d’un parc paysager

Refonte du circuit d’interprétation du patrimoine et des deux lignes touristiques

: Consolidation et valorisation du Pont Habité

Rénovation de I'Eglise Saint-Houardon

: Aménagement de deux poles de services multi-pratiques

: Aménagements liés a I’arrivée du second college

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

66




Envoyé en préfecture le 20/09/2021
Recu en préfecture le 20/09/2021
Affiché le

. . . ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE
Carte de localisation des actions =

tre ORT

érimeé

e

o
1
1
1

N
!
e

- -
- -
-

-

4




Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Recu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

DECONSTRUCTION-DEPOLLUTION DU SECTEUR BOIS NOIR

Axe de Axe 1 : Proposer une offre attractive de logements et favoriser les opérations de
rattachement renouvellement urbain

Maturité et priorité
P Projet mature / Priorité 1

du projet
Centre-ville de Landerneau
Localisation / Avenue Hervé de Guébriant, allée du Bois Noir / Superficie : 6,6 ha
Périmeétre N.B : Cette action concerne uniquement la partie située au nord de I’allée du Bois Noir, et non la partie
plus au sud qui a vocation a accueillir des activités a dominante de loisirs d’apres I’OAP.
Contexte
Le secteur du Bois noir est I'un des trois secteurs stratégiques en termes de renouvellement urbain du
centre-ville de Landerneau. Ancienne zone d’activités industrielles et artisanales, ce secteur qui
marque I'entrée du centre-ville a aujourd’hui vocation a accueillir des opérations mixtes d’habitat et
de services. Le réaménagement du Bois Noir représente une opération complexe, qui doit faire I'objet
d’une dépollution avant d’étre réaménagé. L’ancienne zone industrielle construite dans les années 60
a en effet accueilli plusieurs activités (cimenterie, usine de fabrication d’installations métalliques pour
I’élevage, chaudronnerie, carrosserie pour poids lourds, usine de fabrication d’engrais chimiques) dont
certaines sont ou ont été des ICPE. La proximité avec I'Elorn et de la nappe souterraine en fait
Présentation également un site sensible. La Ville de Landerneau a signé une convention opérationnelle en juillet
générale 2019 avec I'EPFB pour l'acquisition du foncier ainsi que pour la réalisation des études de
déconstruction et la mise en compatibilité des sols.
Obijectifs
- Réaliser des investigations sur I'ensemble du site de I'ancienne zone industrielle du Bois Noir
(diagnostic de pollution et diagnostic des eaux souterraines et des gaz du sol) ;
- Etablir un plan de gestion sur la base du projet défini dans le cadre de I'étude urbaine pour
rendre le projet suffisamment mature et faciliter le démarrage de la phase travaux.
Description technique
Sur I’'ensemble du site, il est préconisé la réalisation de 59 sondages et 4 piézairs.
Calendrier Date prévisionnelle de début de réalisation de I’action : 2022
prévisionnel Date prévisionnelle de fin de réalisation de I'action : 2024
Collectivité pilote : Ville de Landerneau Maitre d’ouvrage : EBF Bretagne
AMO : bureau d’études Burgeap Maitrise d’ceuvre : société EGIS

Acteurs du projet Partenaires financeurs : EPF Bretagne (portage foncier)

Autres partenaires financeurs potentiels : ADEME, Région, Etat

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Présentation Etudes + travaux 2240000 € Region — Appel a projet Non défini
financiere « Fonds friches »
Maftre d’ouvrage - Ville
de Landerneau
Total 2240000 € | Total 2240000 €
- Mise en ceuvre d’un programme d’investigations de diagnostic pollution
- Réalisation des différents sondages
Indicateurs - Interprétation des résultats
d’avancement - Remise d’un rapport d’étude intégrant un plan de gestion (identification des travaux de

dépollution a mener pour la mise en compatibilité des sols).
- Réalisation des travaux de déconstruction et dépollution.

- Mise en compatibilité des sols
- Poursuite des opérations d’'aménagement du site dans le cadre du projet de renouvellement
urbain

Indicateurs de
résultats

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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REALISATION D’UN DOCUMENT MARKETING A DESTINATION DES INVESTISSEURS

Axe de Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage
rattachement de services

Maturité et priorité

. Projet mature / Priorité 1
du projet J ure / Priori

Localisation
/ Commune de Landerneau

Périmeétre
Contexte
La commune de Landerneau est marquée per un dynamisme économique fort, qui fait partie
de son identité. Néanmoins elle n’échappe pas a la périphérisation de certaines secteurs
d’activités et subit en partie la proximité de la métropole brestoise également trés attractive.
Il convient donc de conforter la position de Landerneau, et plus particulierement son centre-
ville, comme un pole économique majeur.
Obijectifs

Présentation - Promouvoir les atouts de Landerneau auprés des investisseurs ;

générale - Attirer de nouveaux porteurs de projets pour conforter le tissu

économique centre-ville.

Description
Le document marketing reprendra les chiffres clés du territoire en termes d’activité
économique et s’appuiera sur des retours d’expérience de commergants récemment
installés, ainsi que sur le témoignage d’habitants et visiteurs (micro-trottoir). Il sera réalisé
en interne, avec I'appui de la manager de centre-ville et la participation des différents
acteurs concernés.

Calendrier Daté prévisionnelle de début du projet : Septembre 2021

prévisionnel Daté prévisionnelle de fin du projet : Novembre 2021

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau

Act d jet
cteurs du proje Partenaires potentiels : CCPLD, CCI, CMA, Landerneau Boutiques, Union CDHR.

Présentation . s s .
Budget alloué et moyens humains a déterminer

financiéere
- ldentification du contenu (atouts a mettre en avant, formats, modalités d’actualisation,
etc.)
Indicateurs - Prises de contact aupres de commercgants en centre-ville pour cerner les facteurs
, d’attractivité et récolter des témoignages
d’avancement . . ., . -
- Recueil de témoignages aupreés de la population et des visiteurs
- Réalisation de maquettes des supports marketing
- Impression et diffusion des supports (mise en ligne, affichage...)
Indicateurs de - Nombre de sollicitations de porteurs de projets
résultats - Nombre d’installations de nouveaux commercants en centre-ville
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REALISATION D’UN GUIDE POUR LES NOUVEAUX COMMERGANTS

Axe de Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage
rattachement de services

Maturité et priorité

. Projet mature / Priorité 1
du projet J ure / Priori

Localisation /

AP Commune de Landerneau
Périmetre

Contexte

Pour répondre aux enjeux de maintien du commerce en centralité, plusieurs dispositifs
d’aides ont pu étre mis en place a I’échelle de la CCPLD, dans le cadre de sa Politique Locale
du Commerce, et de la Ville de Landerneau, auxquelles s’ajoutent les dispositifs de I'Etat. Il
est parfois difficile pour un nouveau porteur de projet d’avoir connaissance de toutes ces
aides et de savoir comment les mobiliser, ce qui peut étre dommageable et impacter la
faisabilité de son projet.

Objectifs
Présentation

¢ éral - Rendre plus lisibles les différents dispositifs d’aides aux commergants ;
générale

- Favoriser l'installation de nouveaux porteurs de projets en leur permettant
d’obtenir des sources de financement pour mener a bien leurs projets ;

Description

Ce guide recensant les principaux dispositifs d’aides sera disponible en ligne, via le site de la
Mairie, et en version papier. Il se voudra synthétique pour faciliter sa lecture, et fera le lien
avec les différentes plateformes permettant de déposer une demande de financement. |l
sera réalisé en interne avec I'appui de la manager de centre-ville et la participation des
différents acteurs concernés.

Calendrier Date prévisionnelle de début du projet : Janvier 2022
prévisionnel Date prévisionnelle de fin du projet : Mars 2022

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau

Acteurs du projet R . . .
urs du proj Partenaires potentiels : CCPLD, CCl, Landerneau Boutiques, Union CDHR.

Présentation . S .
Budget alloué et moyens humains a déterminer

financiéere

- Identification du contenu
Indicateurs - Réalisation de maquettes pour le format papier
d’avancement - Impression et diffusion des supports

- Mise en ligne d’un espace dédié au commerce sur le site de la Mairie

- Taux de consultation du document
- Nombre de commercants ayant sollicité des aides financiéres
- Actualisation du document

Indicateurs de
résultats
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REALISATION D’UNE CHARTE D’OCCUPATION COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC

Axe de Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage de
rattachement services
Maturité et Localisation /

Projet mature / Priorité 1 Centre-ville de Landerneau

Périmetre

priorité du projet

Contexte

Le centre-ville de Landerneau concentre un certains nombres de bars, cafés, hotels et restaurants,
qui possedent des terrasses et participent ainsi a I'animation du centre-ville et offrent des espaces
de convivialité. Ces espaces structurent également les espaces publics et peuvent avoir un impact
sur les usages (circulations piétonnes et cycles, accés PMR) et nuire a la qualité patrimoniale et
architecturale du centre-ville s’ils ne sont pas bien maitrisés. Un état des lieux a déja été réalisé par
le groupe de travail aménagement des places et la manager de centre-ville en juin 2021 et a permis
de mettre en évidence les problématiques d’aménagement propres au centre-ville de Landerneau.

Obijectifs
- Harmoniser les espaces de terrasses a I’échelle du centre-ville pour favoriser leur
intégration paysagere et gagner en cohérence ;
- Mettre en valeur les espaces publics et renforcer la dimension patrimoniale du
Présentation centre-ville (secteurs protégés dans le cadre du SPR) ;
générale - Garantir une meilleure cohabitation des différents usages au sein de I’'espace public
- Renforcer I'attractivité touristique et commerciale du centre-ville en favorisant
I'aménagement d’espaces de terrasses accueillants et qualitatifs.
Description

La charte s’adressera aux commergants et professionnels qui occupent une partie de I'espace
public pour leur activité (trottoir, places de stationnement, etc.) et précisera les principes a suivre
en termes de choix de mobilier (tables, chaises, parasols, porte-menus, etc.), de végétalisation, de
dispositifs d’éclairage et de chauffage, etc. Il prendra la forme d’un guide pédagogique (brochure)
comprenant une réglementation claire et concise avec des visuels afin de rendre le document
agréable a lire et facilement compréhensible par tous. Il sera réalisé par un prestataire extérieur,
avec I'appui de la manager de centre-ville et avec la participation des différents acteurs concernés
(service urbanisme, groupe de travail urbanisme aménagement, service communication, coloriste-
conseil de la Ville). Le centre-ville de Landerneau faisant I'objet d’un périmeétre SPR, un ABF sera
également étroitement associé a la démarche.

Calendrier Date prévisionnelle de début du projet : Septembre 2021
prévisionnel Date prévisionnelle de fin du projet : Février 2022

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau

Acteurs du projet Partenaires potentiels : ABF, CCl, CMA, CCPLD, Union CDHR, Landerneau Boutiques

Présentation . o .
Budget alloué et moyens humains a déterminer

financiere
- Définition des principes d’aménagement de la charte et rédaction d’'un cahier de
recommandations.
. - Réalisation de la maquette du document
Indicateurs s R ieos .
, - Validation aupres des différents partenaires
d’avancement

- Diffusion de la Charte aupres des chambres consulaires, des commergants et sur le site
internet de la Ville
- Mise en place d’'une campagne de communication (communiqué de presse)

- Respect des principes de la Charte par les commergants
- Mise en valeur des espaces publics
- Evaluation et révision de la Charte

Indicateurs de
résultats
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CREATION D’UN TIERS LIEU SUR LE SITE DE LA BRIQUETERIE

Axe de Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage de
rattachement | services

Maturité et . \ . _ Centre-ville de Landerneau
L Projet en cours d’élaboration / Priorité . PEPIR ,
priorité du 1 Localisation / Périmétre 116 rue de la Tour d’Auvergne,
projet Traon Elorn
Contexte

Le secteur de Traon Elorn est un site de renouvellement urbain, situé en partie sur la commune de Plouédern,
et le témoin majeur du passé industriel de la ville de Landerneau. Il a en effet conservé les vestiges de la Société
liniere du Finistére et de la Grande Briqueterie, activités qui se sont succédées et ont fortement contribué au
dynamisme économique et au développement de la ville au cours du 19¢ siecle. Pour préserver et valoriser ce
patrimoine unique, la Ville de Landerneau a mené un diagnostic programmatique en 2016 et réalisé une
premiére phase de travaux en 2018 permettant de valoriser et de sécuriser le site des anciens fours Hoffman
pour I'ouvrir au public.

Elle souhaite aujourd’hui poursuivre sa requalification en créant un tiers-lieu qui permettrait de mélanger des
activités économiques, artisanales, culturelles, artistiques, tout en préservant le souvenir de son passé
industriel. L'aménagement d’une voie verte est par ailleurs en cours pour renforcer les connexions est faire de
ce site un véritable lieu traversant et intégré au centre-ville. Ce site se situe notamment sur le tracé du sentier
communautaire reliant La Roche-Maurice a la Forest-Landerneau.

Pour développer ce projet de tiers-lieu, la Ville souhaite se porter acquéreur du batiment historique de
I’entreprise Point P, qui va s’installer dans de nouveaux locaux. Ce batiment en L présente un potentiel foncier
d’environ 1600 m2. Elle envisage également d’exploiter les batiments de I'ancien bar de la « Grange aux
Loups » et de I'ancien peignoir de la Société liniére acquis en 2020. Situés sur I'autre rive, ces batiments sont
aujourd’hui en état de ruine. L’objectif est d’en faire un espace public d’accompagnement qui conserve les
traces historiques des lieux et de rétablir le lien fonctionnel entre les deux rives en recréant une petite
passerelle.

Présentation
générale

Batiment historique
de Point P

Anciens fours Hoffman — Secteur 8
ayant fait Vobjet de travaux de
valorisation

Batiments acquis par la Ville de
Landerneau en 2020

Remarque : Le site de Traon Elorn est soumis au risque d’inondation et au Site Patrimonial Remarquable (SPR),
qui répertorie notamment le batiment historique de Point P comme « patrimoine du travail », qui doit étre
conservé et restauré. Ce secteur fait également I'objet d’'une OAP qui détermine la vocation dominante des
différents espaces: habitat, activités économiques, équipements et loisirs, équipements culturels et
patrimoniaux. Le projet de tiers-lieu s’inscrit donc dans un projet global de réaménagement, de reconversion
et de valorisation de I'ensemble du site dans un objectif de mixité des usages.
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Objectifs

- Poursuivre la requalification et la valorisation du site patrimonial de la Briqueterie ;

- Créer un nouveau lieu de vie attractif et dynamique favorisant le lien social ;

- Exploiter le potentiel de renouvellement urbain du centre-ville ;

- Développer les activités économiques et culturelles sous un format innovant favorisant la mixité des
usages et leur évolutivité ;

- Renforcer le lien avec I'Elorn, axe majeur structurant du centre-ville.

Description

Le projet consiste a acquérir le batiment historique de la Société point P, action pour laquelle la Ville de
Landerneau envisage de saisir I'EPF de Bretagne, et de le réhabiliter pour y installer des activités conformes a
la vocation patrimoniale et culturelle des lieux : petites commerces de type brasserie, services, bureaux, locaux
associatifs... Il prévoit également 'aménagement d’espaces publics paysagers, dans le prolongement des
aménagements déja réalisés, permettant de mettre en valeur la dimension patrimoniale du site et raconter
son histoire (conservation d’éléments batis et traces du passé, panneaux d’interprétation, etc.) et de renforcer
la connexion entre les deux rives.

Calendrier L . .
L .. Date prévisionnelle de début du projet : 2022-2023
prévisionnel
Acteurs du Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
projet Partenaires potentiels : EPFB, Département, Région, DRAC, Commune de Plouédern

Présentation R

. N A définir

financiere
- Acquisition
- Etude de faisabilité / Diagnostic de pollution des sols

. - Définition d’un projet global de tiers-lieu

Indicateurs s ,p e &

d’avancement - Validation de I'esquisse
- Dépot et obtention du PC, purge du recours des tiers
- Travaux de réhabilitation des batiments et aménagement des espaces publics
- Livraison du chantier
- Installation de nouvelles activités sur le site et réalisation d’événements (animations...)

Indicateurs de - Pérennisation d’une dynamique économique et culturelle

résultats - Hausse de la fréquentation du site

- Mise en valeur des patrimoines naturel et bati (retours qualitatifs)
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AMENAGEMENT D’UNE PASSERELLE MOBILE SUR L’ELORN

Centre-ville de Landerneau
Jardins de la Palud

Localisation /
Périmetre

Maturité et priorité

. Projet mature / Priorité 1
du projet

Contexte

Les Jardins de la Palud, aménagés en 2016, sont devenus un espace central du centre-ville et
accueillent de nombreuses activités (sportives, culturelles, etc.). En face de cet espace, rive sud, se
concentrent de nombreux équipements sportifs de plein air (terrains de foot, terrains de tennis,
piste d’athlétisme). Actuellement aucun passage piéton ou cycliste n’existe pour relier directement
ces deux secteurs. Il faut en effet contourner soit par le pont routier de Caernarfon, soit par le pont
levant de la route départementale n° 770, ces 2 ponts étant distants de plus de 400 métres.

Objectifs

- Développer les connexions entre les deux rives de I'Elorn ;
- Faciliter I'accés au parc urbain et au plateau sportif du centre-ville;
- Développer 'usage des modes actifs dans le centre-ville.

Présentation
générale

Description technique

La passerelle assurera le franchissement de I'Elorn dans sa partie maritime sur une longueur de
cinquante metres. La largeur offerte par l'ouvrage sera de trois métres, permettant la circulation
des piétons et des cyclistes. Pour la navigation, la passerelle permettra un passage pour les navires
de I'ordre de douze métres en position ouverte en terme de tirant d'air. Dans sa géométrie globale,
le fin tablier formera une simple ligne dans le paysage, sans superstructure obérant I’'horizon. La
passerelle sera congue a partir d’alliages légers a haute performance. La matiére aura un aspect
brossé et satiné.

Calendrier - Date de début des travaux : 2 novembre 2021
prévisionnel - Date de fin des travaux : 30 juin 2022

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau

Acteurs du projet . . .- .
proj Partenaires financeurs : Etat, Région, Département

Dépenses Recettes*
Poste Montant Financeur Montant
Etudes 90350 € | Etat—DSIL (2018) 120000 €
Travaux 666 667 € | Departement — Contrat de 75 000 €
, . territoire
Présentation
financiere Région — Contrat de partenariat 79 000 €
Région — Fonds React EU Non défini
Maitre d’ouvrage - Ville de 483017 €
Landerneau
Total 757 017 € | Total 757 017 €
. - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
Indicateurs S
, collectivité
d’avancement

- Réalisation des travaux

- Livraison de la passerelle
- Taux de fréquentation de I'ouvrage par les cyclistes et piétons
- Diminution du nombre de voitures aux abords des équipements sportifs

Indicateurs de
résultats

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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PROLONGEMENT DE LA PASSERELLE FERROVIAIRE PEM

Maturité et priorité
du projet

Localisation /

Projet en cours / Priorité 1 AN Gare de Landerneau
Périmetre

Contexte

L’Etat et la Région Bretagne réalisent actuellement la mise en accessibilité PMR des quais de la gare
ferroviaire a travers 'aménagement d’une passerelle métallique, deux escaliers et deux ascenseurs.
Entre la gare ferroviaire, d'une part, et la gare routiére et le parking nord de la gare ferroviaire,
d'autre part, la continuité PMR n'est pas assurée par cet aménagement, c’est pourquoi la Ville de
Landerneau souhaite prolonger cet ouvrage. Une convention relative au financement par la Ville de
Landerneau des travaux de prolongement de la passerelle en gare de Landerneau a été signée avec
SNCF Gare et Connexions le 17 novembre 2020.

Présentation o ctif

générale Objectifs

- Assurer, au sein du pble d’échange multimodal (PEM), la continuité entre les
différents modes de transports publics (urbains, interurbains et ferroviaires)
pour tous les usagers dont les personnes a mobilité réduite (PMR).

- Assurer une continuité PMR entre les quartiers nord et sud de la ville.

Description technique

Le programme consiste a prolonger la passerelle métallique d'accessibilité PMR franchissant les voies
prévues en gare ferroviaire de Landerneau (partie sud du PEM), pour rejoindre la partie nord du PEM.

Calendrier Date prévisionnelle de début des travaux : Mars 2021
prévisionnel Date prévisionnelle de fin des travaux : Décembre 2021 - Janvier 2022

Collectivité pilote : Ville de Landerneau

Maitre d’ouvrage : SNCF Réseaux — Direction Territoriale Bretagne - Pays de la Loire (Nantes)
Maitre d’ceuvre : SNCF Réseaux — Direction 1&P Centre Ouest (Tours)

Partenaires financeurs : Europe/Région, Département, CCPLD

Acteurs du projet

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Travaux 1135000 € | Département 100 000 €
Région — Dispositif « Bien
Vivre partout en Non défini
Budget global Bretagne »
Fonds de conFours 100 000 €
communautaire
Maitre d’ouvrage — Ville 935000 €
de Landerneau
Total 1135000 € | Total 1135000 €
Indicateurs PR
, - Réalisation des travaux
d’avancement
Indicateurs de - Livraison de la passerelle
résultats - Fréquentation de I'ouvrage par les usagers de la gare et des habitants

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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AMENAGEMENT D’UNE LIAISON DOUCE LE LONG DE LA VALLEE DE L’ELORN

Maturité et priorité Commune de Landerneau,

Projet mature / Priorité 1 Localisation / Périmétre

du projet Rue de Guébriant
Contexte
La voie douce reliant La Roche Maurice a La Forest-Landerneau s’inscrit dans le schéma
communautaire des sentiers de randonnée et apporte une valeur ajoutée a I'attractivité
touristique et de loisirs de la Ville de Landerneau. Elle s’inscrit également dans une logique de
développement des modes doux a I’échelle du territoire. Elle longe la vallée de I'Elorn et
traverse notamment le centre-ville de Landerneau, mettant ainsi en valeur ses berges.
Certains trongons sont aujourd’hui peu aménagés, ce qui ne garantit pas une bonne lisibilité
et un accueil optimal des randonneurs sur I'ensemble du parcours.
Présentation Objectifs
générale
- Valoriser les atouts touristiques du territoire ;
- Améliorer I'accueil des randonneurs en favorisant la continuité des itinéraires ;
- Favoriser les déplacements doux au quotidien et pour les activités de loisirs.
Description technique
Le sentier de randonnée c6té ouest vers La Forest-Landerneau sera aménagé sur 944 m. Il est
positionné du c6té des habitations notamment du clocher de Beuzit Conogan. Il raccordera la
promenade déja aménagée par la Ville sur les berges de I'Elorn (chemin de Halage).
Calendrier Date prévisionnelle de début des travaux : 15 novembre 2021
prévisionnel Date prévisionnelle de fin des travaux : 31 mars 2022

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau

Acteurs du projet . ' .
proj Partenaires financeurs : Département, CCPLD

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Travaux 125000 € | DePartement = 37500 €
Présentation Contrat de Territoire
budgétaire
Fonds de conFours 43750 €
communautaire
Maitre d’ouvrage —
Ville de Landerneau 43750¢
Total 125 000 € | Total 125 000 €

- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet

- Lancement des appels d’offres

- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de

. - Fréquentation de I'itinéraire par les habitants et touristes
résultats

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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PACIFICATION DE LA VOIRIE QUAI DU LEON ET RUE DE DE LA TOUR D’AUVERGNE

Centre-ville de Landerneau
Quai du Léon , Rue de la Tour d’Auvergne

Localisation /

Maturité du projet Projet mature / Priorité 1 AN
proj ) / Périmetre

Contexte

L’amélioration de la sécurité de la circulation urbaine est une action prioritaire de la Ville de Landerneau
qui s’inscrit dans les études globales (Schéma Directeur d’Accessibilité Voirie et Site Patrimonial
Remarquable) menées a I'échelle du centre-ville pour a faciliter I'acces a tous aux équipements publics
et mettre en valeur le patrimoine. L’'aménagement du quai du Léon et la rue de la Tour d’Auvergne
(D712), qui sont des axes structurants du centre-ville et donc trés fréquentés vise a répondre a ces

enjeux.
Obijectifs
- Encourager les déplacements alternatifs a la voiture ;
- Sécuriser les déplacements doux ;
- Favoriser la cohabitation entre les différents modes de déplacements ;
Présentation - Apaiser le centre-ville.
énérale i .
g Description technique
Le projet prévoit lI'instauration d’une zone 30 km/h, linterdiction des camions en transit, et
I'aménagement :
- d’flots centraux afin d’aménager des refuges pour permettre aux piétons des traversées en
deux temps ;
- d'une réduction visuelle de la chaussée en matérialisant une bande de rive a I'aide une résine
au sol de type “Pépite” ;
- d'une rénovation du réseau d'éclairage public avec un matériel spécifique dédié a I'éclairage
des passages piétons ;
- d’un marquage accentué des intersections ;
- d’un aménagement pour sécuriser les traversées piétonnes entre le Pont Habité et la place du
Général de Gaulle.
Calendrier Date prévisionnelle de début des travaux : Mars 2022
prévisionnel Date prévisionnelle de fin des travaux : Avril 2022

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau

Acteurs du projet Partenaires financeurs : Etat

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Travaux 150000 € | Etat—DETR 2021 31667 €
Présentation
budgétaire Etat - DSIL 12
g « Centralités » 2021 CERR
Maitre d’ouvrage — Ville 105 667 €
de Landerneau
Total 150 000 € | Total 150 000 €
. - Lancement des appels d’offres
Indicateurs ) ; . ) A
, - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la collectivité
d’avancement

- Réalisation des travaux

- Livraison des travaux
- Réduction de la vitesse des véhicules
- Sécurisation des déplacements piétons (retours usagers)

Indicateurs de
résultats

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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DEPLOIEMENT D’UN DISPOSITIF DE STATIONNEMENT CONNECTE

Maturité et priorité
du projet

Projet mature / Priorité 1

Centre-ville de Landerneau
Parkings quai du Léon, de la Poste, du centre Théo Le Borgne, et rue Alain Daniel

Localisation /
Périmétre

Contexte

Traversé par une route de Départementale, le centre-ville de Landerneau connait des flux routiers
importants. Polarité commerciale et touristique, grace notamment a une politique culturelle
dynamique, dans le sillage du Fonds Héléne et Edouard Leclerg, il est de plus la destination de
nombreux habitants et visiteurs. L'offre de places de stationnement disponible étant limitée en
centre-ville, de nombreux automobilistes éprouvent des difficultés a se garer et contribuent ainsi,
en partie, a engorger le trafic sur les principaux axes de circulation, ce qui peut nuire a I'image du
centre-ville et représente une source d’émission de gaz a effet de serre. Le manque de lisibilité de
I'offre de stationnement est également un facteur impactant I'accessibilité au centre-ville et donc
son attractivité.

Objectifs

Présentation - Faciliter la recherche de stationnement pour les automobilistes ;

générale - Fluidifier la circulation en centre-ville ;

- Contribuer a préserver la qualité de I'air et a lutter contre le changement climatique ;

- Disposer d’'un outil d’analyse permettant de recueillir des statistiques relatives au
stationnement (taux de rotation, taux de saturation des parkings, etc.).

Description technique

L’action consiste a installer des capteurs connectés sur les places de stationnement des parkings et
principales arteres du centre-ville : quai du Léon, parking de la Poste, Centre Théo Le borgne, rue
Alain Daniel notamment. Le systéme serait en capacité d’analyser la nature du véhicule stationné,
la durée du stationnement, le nombre et la localisation précise des places disponibles. La ville
disposerait ainsi d’un véritable tableau de bord sur les comportements de stationnement et d’un
volet « service a I'usager » sous la forme d’une application mobile d’aide au stationnement (guidage
vers les places libres).

Calendrier Date de début de réalisation du projet : 1°" septembre 2021
prévisionnel Date de fin de réalisation du projet : 12 novembre 2021
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Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Maitre d’ceuvre :
. - Pose, raccordement du matériel : LUCITEA OUEST SAS (mandataire)
Acteurs du projet . . - - .
- Fourniture, paramétrage du matériel et logiciel : Parking Map
Partenaires financeurs : Etat, Europe, Région
Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Région — dispositif ITI
Travaux 146 000 € FEDER 28 000 €
Etat — DSIL 2021 60417 €
Budget global Région — Enveloppe Non défini
2021
Maf ! -Vi
aftre d’ouvrage - Ville 57583 €
de Landerneau
Total 146 000 € | Total 146 000 €
- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité
Indicateurs de suivi - Réalisation des travaux
- Mise en service de I'application mobile
- Communication sur le nouveau service mis en place
- Fluidification de la circulation en centre-ville
Indicateurs de - Nombre d’utilisateurs ayant téléchargé I'application
résultats - Taux de remplissage et de rotation des parkings équipés
- Retours usagers

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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AMENAGEMENT DE ZONES PARTAGEES

Centre-ville de Landerneau
Place des Négociants,

Localisation /

Projet mature / Priorité 1 .
Périmetre

Présentation
générale

Contexte

La Ville de Landerneau, en lien avec le développement des mobilités douces sur son territoire,
souhaite poursuivre le travail de redéfinition des espaces publics en aménageant de nouvelles zones
partagées. L'amélioration de la sécurité de la circulation urbaine est une action prioritaire de la Ville
de Landerneau. Ce projet s’inscrit dans les études globales (Schéma Directeur d’Accessibilité Voirie
et Site Patrimonial Remarquable) du centre-ville réalisées par la Ville de Landerneau, qui souhaite
développer des aménagements pour un cadre de vie partagé, compris et valorisé.

Obijectifs

- Favoriser la cohabitation de maniére apaisée entre les piétons, cyclistes et véhicules ;

- Faciliter a tous les possibilités d’acces physique aux équipements publics et favoriser les
échanges vers la voie piétonne de la rue de la Fontaine Blanche, rue patrimoniale et
commerciale, et vers la place du marché ;

- Encourager les déplacements alternatifs a la voiture ;

- Mettre en valeur I'espace public et le patrimoine.

Description

Le projet, programmé sur trois ans, concernera plusieurs espaces connectés pour assurer une
continuité des aménagements. Seront ainsi concernés : la place des Négociants, la place du Général
de Gaulle, la rue du Commerce, la rue Chanoine Kerbrat, la rue Traverse de la rive et la rue Goury. Le
projet prévoit I'aménagement de dispositifs physiques pour ralentir les automobilistes, et de zones
20 km/h rendant les piétons et les cyclistes prioritaires privilégiant ainsi I'accessibilité des personnes
a mobilité réduite et la sécurité des déplacements doux.

Calendrier
prévisionnel

Date prévisionnelle de début des travaux : Janvier 2022

- 2022 : Aménagement de la place des Négociants et rues du Commerce, Chanoine Kerbrat
et Traverse de la rive

- 2023 : Aménagement de la rue Goury

- 2023 et 2024 : Aménagement de la place du Général de Gaulle

Date prévisionnelle de fin des travaux : 2024

Acteurs du projet Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau Partenaire financeur : Etat
Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant

Travaux Etat - DSIL 68 000 €

Place des Négociants et rue Maitre d’ouvrage —
Présentation du Commerce 165000 € Ville de Landerneau >82000¢€
financiéere Rues Chanoine !(erbrat et 110 000 €

Traverse de la rive

Rue Goury 95000 €

Place du Général de Gaulle 280000 €

Total 650 000 € | Total 650 000 €

Indicateurs
d’avancement

- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet

- Lancement des appels d’offres

- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs de
résultats

- Réduction des vitesses de circulation automobile
- Développement des usages (modes doux, espaces de convivialité)

*Légende financement

A solliciter

Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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MODERNISATION DE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC ET MISE EN PLACE DU SDAL

Localisation /
Périmétre

Maturité et priorité du

. Commune de Landerneau
projet

Projet en cours / Priorité 1

Contexte

La Ville de Landerneau s’est donné pour objectif, en lien avec le projet de territoire, de mieux
maitriser sa consommation d’énergie pour tendre vers un territoire sobre, et poursuivre ses
actions en faveur de la biodiversité, dans un contexte de transition écologique. Elle a ainsi engagé
un programme pluriannuel de modernisation de son réseau d’éclairage public, composé de 3 171
points lumineux, qui est aujourd’hui énergivore et source de pollution lumineuse car basé sur
d’anciens modeéles d’éclairage. En paralléle, la Ville travaille sur la mise en place d’'un Schéma
Directeur d’Aménagement Lumiére (SDAL) qui permettra d’apporter une nouvelle vision du
paysage nocturne et adapter I'éclairage selon les secteurs (diagnostic en cours de réalisation).

Objectifs
- Réduire les consommations d’énergie en équipant les luminaires de la technologie LED ;
- Respecter la biodiversité en limitant la puissance d’éclairage ;
- Mettre en valeur I'espace public et le patrimoine et renforcer I'identité du centre-ville ;
- Sécuriser les déplacements nocturnes.

Présentation générale

Description technique

- Une étude d'éclairage est menée dans chaque rues pour rechercher un niveau
d’éclairement moyen entre 10 et 15 lux avec un coefficient de 0,4.

- En fonction de la localisation le choix du modéle est adapté. Ainsi un modéle de
luminaire aux lignes contemporaines mais rappelant les vielles lanternes a gaz est
installé dans le centre historique. Les autres rues de |'agglomération sont dotées de
luminaires fonctionnels.

Calendrier Date prévisionnelle de début du projet : janvier 2021
prévisionnel Date prévisionnelle de fin du projet : septembre 2023

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Acteurs du projet Partenaire financeur potentiel : Etat
Autres partenaires potentiels : ADEME, SDEF, DREAL

Dépenses Recettes
Poste | Montant Financeur Montant
Etudes :
Présentation Diagnostic SDAL | 50 000 €
financiére Travaux :
Modernisation des points
lumineux : 80 000 € par an 240000 €
de 2022 a 2025
Total 290 000 € | Total 290 000 €

- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet

- Lancement des appels d’offres

Indicateurs de suivi - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

- Finalisation et mise en ceuvre du SDAL

- Réduction des consommations énergétiques
- Respect du cycle des espéces nocturnes

- Mise en valeur des espaces publics

- Sécurisation des déplacements

Indicateurs de
résultats
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AMENAGEMENT DU SITE DES BENEDICTINES

Localisation /
Périmeétre

Commune de Landerneau,

Projet mature - Priorité 1 .
Rue Saint Ernel

Présentation
générale

Contexte

Dans le cadre de son Agenda 21 de 2éme génération, la Ville de Landerneau a souhaité
réhabiliter le site du couvent des Bénédictines, un patrimoine vieux de cing siécles implanté sur
la rive gauche de I'Elorn dans la plaine dite de « Saint Ernel », composé d’anciens batiments et
d’un jardin de 1,7 ha laissé a I'abandon. Les travaux déja réalisés ont permis de rénover les
batiments principaux, qui accueillent aujourd’hui un centre médico-social. Cété espaces
extérieurs, une premiére phase de travaux a consisté a défricher le jardin, aménager des allées
piétonnes, installer des tables de pique-nique, planter des arbres fruitiers, et mettre en place
des enclos pour I'éco-paturage. Il s’agit aujourd’hui de poursuivre la requalification de ce site
en réhabilitant les batiments annexes vacants, et aménager de nouveaux espaces de jardin. La
mixité des usages et des publics constitue une priorité du plan de gestion a établir de fagon
évolutive en associant une chaine d'acteurs pour porter un projet de développement urbain
conforme aux enjeux du développement durable.

Objectifs

- Poursuivre la valorisation paysagere du jardin des Bénédictines ;

- Reconquérir des espaces existants de maniére plus efficiente et plus adaptée a
I’ensemble de la population, actuelle et a venir ;

- Valoriser le patrimoine bati et accueillir de nouveaux usages en réponse aux besoins
identifiés sur la commune ;

- Préserver et valoriser le caractére historique du site dans toutes ses dimensions
(production potagere et fruitiére, ornement végétal, lieu spirituel) ;

- Développer I'offre de nature en ville et répondre aux besoins actuels de la population
(agrément, loisirs, méditation, ...) ;

- Développer les liaisons douces pour faciliter I’accés aux équipements environnants ;
- Proposer un lieu support d’activités thérapeutiques pour accompagner les personnes
en situation de handicap, en lien avec I'|ME de Kerlaouen et I'lEM Mutualité 29 ;

- Développer le lien social.

Description technique

e  Aménagement des jardins :

Phase 2: La reconquéte du jardin avant son ouverture au public nécessite un
accompagnement en ingénierie sur divers aspects :

- Paysage : défrichage et mise en sécurité en conservant les témoignages du passé,
aménagement d’un verger et d’un potager, éco-paturage. L'aménagement paysager sera
réalisé selon I'engagement zéro-phyto ;

- Aménagement extérieur: création d’'une nouvelle ouverture, prolongement des
cheminements doux vers les quartiers riverains et les équipements sportifs de la plaine
de Saint-Ernel ;

- Infrastructure : mise en valeur et restauration respectueuse des murs de clotures en
moellons du jardin).

Phase 3 : Dans la continuité des travaux déja réalisés, il est prévu d’aménager un jardin
sensoriel.

e Réhabilitation des batiments: Cette action concerne un ensemble de quatre
batiments, anciennes dépendances du couvent, situés entre les jardins et I'actuel
centre médico-social. Ces batiments dégradés nécessitent des travaux de rénovation,
de mises aux normes et de réagencement importants avant de pouvoir accueillir de
nouvelles activités, notamment des locaux associatifs.
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Aménagement des jardins :
- Date prévisionnelle de réalisation de la phase 2 : de juillet 2021 a décembre 2022
Calendrier - Date prévisionnelle de réalisation de la phase 3 : 2023

prévisionnel Réhabilitation des batiments :
- Date prévisionnelle de début des travaux : 2022
- Date prévisionnelle de fin des travaux : 2023

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Acteurs du projet Partenaires financeurs potentiels : Région, Département
Autres partenaires : ABF

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Travaux :
Présentation Jardin - Phase 2 120 830 € | Région A définir
financiere Jardin - Phase 3 100 000 € | Département 48 332 €
Réhabilitation des Maitre d’ouvrage — Ville
batiments 150000¢€ de Landerneaug 322498 ¢
Total 370830 € | Total 370830 €
- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet
- Lancement des appels d’offres
Indicateurs de suivi - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la

collectivité
- Réalisation des aménagements

- Implication des habitants dans la réalisation du projet

- Fréquentation du site par différents publics

Indicateurs de - Développement des animations autour du jardin

résultats - Mise en valeur des patrimoines historique et naturel du site
- Développement d’une économie patrimoniale et touristique
- Pérennisation des différentes activités
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DRAGAGE DE L’ELORN ET AMENAGEMENT D’UN PARC PAYSAGER

Maturité et priorité
du projet

Commune de Landerneau
Elorn — Quais Kerros, de Léon et
Cornouaille

Localisation /

Projet mature / Priorité 1 P
Périmetre

Présentation
générale

Contexte

La Ville de Landerneau est |'autorité portuaire, propriétaire et aménageur du port de Landerneau.
A ce titre, elle est en charge de I'entretien du port par des opérations de dragage, qui sont
autorisées par arrété préfectoral. Des envasements autour de la cale et du quai Barthélémy Kerros
ont été constatés, restreignant son utilisation par les plaisanciers et usagers du port ; et par les
services de secours, la cale étant le point de mise a I'eau des bateaux. Cela vient de plus
compromettre la bonne santé du milieu aquatique (phénoméne d’eutrophisation) de secteur inscrit
dans la zone Natura 2000. Une opération de dragage est donc envisagée. Plutot que de s’orienter
vers une destruction de ces matériaux (centre d’enfouissement technique, incinération...) la Ville a
défini un projet de valorisation via un aménagement paysager en entrée de ville, route de Quimper.

Objectifs

Opérations de dragage :
- Restituer un tirant d’eau suffisant, répondant a plusieurs objectifs :

- Lutte contre les inondations : restituer un débit hydraulique participant a la
limitation du risque de crue en centre-ville,
Maintien des possibilités d’accueil des navires patrimoniaux et du statut portuaire
de la ville de Landerneau,
Maintenir visible les quais classés au titre du Site Patrimonial Remarquable,
Garantir la mise a I'’eau des bateaux d’intervention du SDIS (sécurité civile).

- Définir des méthodes innovantes de gestion des sédiments dans le port, a (trés) faible
navigation avec des procédés les plus naturels possibles, intégrant les enjeux
environnementaux majeurs de I'Elorn et de la rade de Brest, a des co(ts acceptables.

Aménagement paysager :

- Transformer un déchet en matériau d’aménagement urbain dans une logique
d’économie circulaire ;

- Structurer un terrain public aujourd’hui a I'abandon et créer un nouveau marqueur
visuel et identitaire en entrée de ville ;

- Concilier démarche environnementale, valorisation d’un site a fort potentiel naturaliste
et démarche d’aménagement du territoire ;

- Conforter les trames vertes et bleues communales ;

- S'inscrire dans la stratégie de « parcs éclatés » définie sur la Ville de Landerneau en
2013.

Description technique

L'opération de désenvasement sera réalisée au niveau du bassin du port, en centre-ville. Il s’agira
de draguer une superficie d'environ 300 m de longueur, parallelement au quai, et de 15 m de large.
Le volume total est estimé a 12 300 m3. Les hauteurs a draguer devraient aller au maximum jusqu'a
1,5 m. L'assechement des boues liquides sera réalisé en proximité de I'Elorn dans une installation
temporaire. La destination finale des sédiments, dont le volume est estimé a 7 500 m3 aprés
assechement se situe en entrée de ville, route de Quimper, ou sera réalisé I'aménagement
paysager.

Remarque : les sédiments, une fois asséchés doivent étre amalgamés avec d’autres matériaux pour
assurer la stabilité physico-chimique du sol constitué, et garantir tout risque de pollution. Un
protocole spécifique est défini dans la cadre de I’étude « loi sur I'Eau ».
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Calendrier - Réalisation des études : du 01/09/2020 au 15/05/21
prévisionnel - Réalisation des travaux : du 01/09/21 au 30/04/2024

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Acteurs du projet Partenaires financeurs potentiels : Etat, Région, Département
Autres partenaires potentiels : Syndicat de Bassin de I'Elorn, DREAL Bretagne

Dépenses Recettes
Poste Montant Poste Montant
Présentation Etudes 54000 €
financiere
Travaux 434000 €
Total 488 000 € | Total

- Réalisation d’un dossier « Loi sur 'Eau »

- Evaluation d’un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000

- Avis de I'Autorité environnementale de Bretagne sur le projet de désenvasement

- Demande d’autorisation pour réaliser les travaux auprés de I'Etat (arrété préfectoral)

- Lancement des appels d’offres

- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs de suivi

- Possibilité pour les bateaux de naviguer et accoster dans de bonnes conditions

- Amélioration de la qualité de I'eau (suivi environnemental)

- Conciliation des enjeux environnementaux, et d’'aménagement de la Ville en réponse aux
Indicateurs de attentes sociétales

résultats - Acces a I'Elorn pour les services de secours pour garantir la sécurité civile.

- Réduction des risques de crues

- Définition d’un nouveau modéele de gestion des sédiments

- Valorisation paysageére de I'entrée de ville
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REFONTE DU CIRCUIT D’INTERPRETATION DU PATRIMOINE
ET DES DEUX LIGNES TOURISTIQUES

Localisation /
Périmetre

Maturité et priorité
du projet

Centre-ville de Landerneau

Projet mature / Priorité 1

Contexte

La Ville de Landerneau a un tres riche passé, encore bien heureusement présent et visible
dans tout son centre-ville. Un premier parcours d'interprétation du patrimoine en plein air
(sites patrimoniaux remarquables, histoire de la ville, etc.) avait été réalisé il y a quelques
années, aujourd'hui dépassé a la fois en termes de contenus et de forme. Les deux lignes
touristiques, formalisées a travers des marquages au sol

Objectifs

- Réaliser des circuits pédestres de découverte du patrimoine de la Ville, qui

Présentation

générale
soient accessibles, clairs, qui donnent en quelques mots toutes les clés pour
comprendre I'histoire de la ville et des sites présentés.
- Permettre au public de découvrir I'histoire de la ville de maniére agréable.
Description technique
Création et implantation de panneaux descriptifs et imagés qui soient respectueux du bati
et des sites. Renvoi vers des informations complémentaires, via le portail patrimoine sur
internet, par le biais de technologies comme les QR codes.
Calendrier Date prévisionnelle de début des travaux : Octobre 2021
prévisionnel Date prévisionnelle de fin des travaux : Décembre 2022

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Acteurs du projet Partenaires financeurs : Etat, Région, Département
Autres partenaires potentiels : ABF, DRAC

Dépenses Recettes*
Poste Montant Financeur Montant
Travaux 120 000 € | Etat 18 000 €
Ftresenfatlon Département 36 000 €
financiere Région 18000 €
Maitre d’ouvrage —
4
Ville de Landerneau 8000 ¢
Total 120 000 € | Total 120 000 €

- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet

- Lancement des appels d’offres

Indicateurs de suivi - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant
la collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs de - Fréquentation de l'itinéraire
résultats - Hausse de I'attractivité touristique du centre-ville

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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CONSOLIDATION ET VALORISATION DU PONT HABITE

Maturité et priorité ) N Localisation / Centre-ville de Landerneau
A Projet mature / Priorité 1 L.
du projet Périmetre Rue du Pont
Contexte
Landerneau enracine sur le fleuve de I’'Elorn le pont de Rohan, vieux de 500 ans, qui est I'un des
derniers ponts habités d’Europe. Il incarne a la fois I'identité de Landerneau et un lieu de vie
incontournable avec son architecture atypique, ses habitations et ses commerces. C’'est pourquoi, la
Ville de Landerneau souhaite sauvegarder et valoriser au mieux ce patrimoine unique pour lequel une
procédure de classement au titre des monuments historiques est en cours pour le pont et les maisons.
En termes de valorisation, plusieurs batisses privées sont dégradées, I'aménagement de certains
espaces publics ne refléte pas la dimension patrimoniale des lieux, et I’histoire de ce pont, qui a joué
un réle majeur dans le développement de la ville, n’est actuellement pas mise en valeur par une offre
d’interprétation du patrimoine. Plus préoccupant, des éboulements ont récemment été constatés au
niveau du bar-restaurant « Le Goéland » ce qui conforte la collectivité dans son souci constant
d’ceuvrer pour préserver le bon état de cet ouvrage, et impacte les commergants.
Objectifs
- Conforter le Pont Habité dans son role d’élément patrimonial majeur du centre-ville et
comme point d’attractivité touristique ;
- Sécuriser les déplacements doux ;
i . - Garantir la pérennité de 'ouvrage ;
Présentation - Mettre en valeur les batiments, les détails architecturaux et les espaces publics.
générale
Description
Différentes actions vont étre coordonnées pour mener a bien ce projet global de valorisation :
- Travail sur une charte d’aménagement (mobilier des terrasses, fagcades, devantures...)
auquel seront associés propriétaires privés et commergants ;
- Incitation des propriétaires a procéder au ravalement de leurs fagades ;
- Intégration du Pont Habité au SDAL pour valoriser I'ouvrage a travers un éclairage pérenne,
contemporain et artistique ;
- Développement d’une offre touristique autour du pont, avec par exemple I'installation de
panneaux d’interprétation, en lien avec la refonte des lignes touristiques (cf. action n°18) ;
- Réflexion sur les possibilités de maitrise fonciere publique de batiments et la création d’un
projet culturel/patrimonial si des opportunités se présentaient (maisons Guyomarch et
Guéguen par exemple pour lesquelles une analyse architecturale pourra étre menée) ;
- Aménagement de la traversée entre le pont et la place De Gaulle, en lien avec le projet de
pacification de la voirie Quai du Léon et rue de la Tour d’Auvergne (cf. action n°12).
A cela vont s’ajouter des travaux de consolidation et la réalisation d’un diagnostic approfondi sur Iétat
de I'ouvrage d’art et des batiments, actions prioritaires au vue des récents éboulements et fragilités
constatés.
Calendrier Date prévisionnelle de début de réalisation de 'action : Septembre 2021
prévisionnel Date prévisionnelle de fin de réalisation de I'action : 2023
Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Acteurs du projet Partenaires financeurs potentiels : Etat, DRAC, Département, etc.
Autres partenaires potentiels : ABF, Fondation du patrimoine
P.reserj?atlon A définir
financiére
- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet
- Lancement des appels d’offres
Indicateurs de suivi - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité
- Réalisation des travaux
- Classement du Pont de Rohan au titre des monuments historiques
Indicateurs de - ldentification et traitement des problémes liés a la structure de I'ouvrage
résultats - Mise en valeur du Pont Habité : nombre de fagades rénovées, mise en place de nouveaux
dispositifs lumineux dans le cadre du SDAL, aménagement des espaces publics.
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RENOVATION DE L’EGLISE SAINT-HOUARDON

Centre-ville de Landerneau
Place de I'Eglise Saint-Houardon

Localisation /
Périmetre

Maturité et priorité

. Projet mature / Priorité 1
du projet

Contexte

Construite au milieu du 19¢ siecle, I'Eglise Saint-Houardon comprend une nef de cing travées
flanquées de bas-cotés, un transept et un choeur a chapelle d’axe unique avec déambulatoire. Un
diagnostic patrimonial réalisé en 2017 a mis en évidence des problemes liés a I’humidité sur ce
batiment protégé au titre des Monuments Historiques. La Ville de Landerneau a donc programmé
des travaux de rénovation pour résoudre ces problemes.

Objectifs

Présentation - Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique de la ville ;

générale - Accueillir le public dans de bonnes conditions.
Description technique

Les travaux a réaliser comprennent les opérations suivantes :
- Piquage des enduits ciment et réalisation d’enduit a la chaux
- Piquage des joints ciment et réalisation des rejointoiements a la chaux
- Lavage anti-mousse et brossage des pierres
- Révision du réseau d'eaux pluviales : création de cunettes et de regards
- Terrassement et drainage périphérique, enduit de fondation, pose d'un drain et
rembamiement (empierrement).

Date prévisionnelle de début des travaux : Janvier 2022
- 2022 : Réfection enduits intérieurs dans le trancept
Calendrier - 2023: Réfection enduits intérieurs dans la Nef
prévisionnel - 2024 : Réfection enduits intérieurs dans le prolongement de la Nef
- 2025 : Travaux de gestion des eaux pluviales.

Date prévisionnelle de fin des travaux : Décembre 2025

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Acteurs du projet Partenaires financeurs potentiels : Etat, DRAC, Département
Autre partenaire potentiel : ABF

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Travaux :
Présentation 2022 8333333 €
financiere 2023 250000 €
2024 250000 €
2025 583 333,33 €
Total 1166 666,66 € | Total 1166 666,66 €

- Lancement des appels d’offres

- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs de suivi

- Amélioration de I’étanchéité du batiment (murs assainis durablement)
- Possibilité d’accueillir du public sur la tribune de I'orgue
- Mise en valeur du batiment

Indicateurs de
résultats
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AMENAGEMENT DE DEUX POLES DE SERVICES MULTI-PRATIQUES

Maturité et priorité
du projet

Centre-ville de Landerneau
- Aire de camping-car, rue du Calvaire

Localisation /

Projet mature / Priorité 1 . .
Périmetre

- Les Jardins de la Palud, aux abords du
Family

Présentation
générale

Contexte

Brest Terres Océanes (BTO), destination touristique a I’échelle du Pays de Brest, a lancé en avril 2021 un
appel a projet pour 'aménagement de pdles de services multi-pratiques qui visent a proposer aux
touristes itinérants, cyclistes et randonneurs, une offre de services dédiés leur permettant de faire une
halte, réparer leurs vélos, etc. La Ville de Landerneau, éligible a cet appel a projet, a élaboré un projet
qui consiste a aménager deux podles de services, un aux abords du Family et un autre au niveau de 'aire
de camping-car.

Objectifs
- Développer et structurer I'offre de services le long des itinéraires touristiques (sentiers de
grande randonnée et véloroutes) ;
- Faciliter I'itinérance et améliorer |'expérience visiteurs ;
- Développer I'attractivité touristique du centre-ville ;
- Favoriser la pratique du vélo en proposant de nouveaux services.

Description technique

Les emplacements ont été choisis de maniere a se situer a proximité de la véloroute et pouvoir s’appuyer
sur des aménagements existants tels que tables de pique-nique, bancs, arceaux a vélo, poubelles,
toilettes et points d’eau, dans un souci de cohérence et d’optimisation de I'offre.

L’'aménagement de pdles de services multi-pratiques consiste a compléter cette offre en installant sur
les deux sites ciblés des boxes vélos sécurisés, des casiers sécurisés, et une station de réparation avec
pompe intégrée. Pour le site de I'aire de camping-car, I'installation de toilette est également a prévoir.

Calendrier
prévisionnel

Date prévisionnelle de réalisation de I’action : printemps 2022

Acteurs du projet

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau

Partenaires financeurs : Région Autres partenaires potentiels : BTO, CCPLD
Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Boxes sécurisés de 3 places . o
(x4) + Prises VAE (x6) 22 617 € | Région (50%) 16 309 €
Présentation i e i
resent Station de réparation avec 5540 € | Programme Alvéole 4000 €
financiere pompe intégrée + socle (x2)
Maitre d’ -
Bornes U renversé (x8) 704 ¢ | Maitre d'ouvrage 12309 €
Ville de Landerneau
Casiers sécurisés (x2) 3757€
Total 32618 € | Total 32618 €
- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet
Indicateurs - Lancement des appels d’offres
d’avancement - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs de
résultats

- Taux d’utilisation des équipements

- Recensement de la ville de Landerneau comme point d’étape dans les guides touristiques et/ou
sites dédiés a la pratique du vélo

- Augmentation du nombre de touristes itinérants

- Retours usagers sur la qualité des services proposés

*Légende financement

A solliciter

Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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AMENAGEMENTS LIES A ’ARRIVEE DU SECOND COLLEGE

Centre-ville de Landerneau
Quartier du Voas Glas-Belhommet

Localisation /

Projet mature / Priorité 1 R
. / Périmeétre

Présentation
générale

Contexte

Dans le cadre de I'arrivée d'un second college dans le quartier du Voas Glaz - Belhommet il
est prévu de créer pour les éleves un nouveau terrain de sport en extérieur. De plus le
nouveau plan de circulation instauré dans le quartier entraine des aménagements de la
voirie. Cette action s’inscrit dans le projet plus global de renouvellement urbain du quartier
Belhommet-Voas Glas.

Objectifs

Permettre aux éleves de pratiquer une activité sportive en extérieur et a proximité
immédiate du collége, en complément de la salle de sport de Lavallot ;

Améliorer I'accessibilité au college par tous les moyens de transport, en particulier
cars scolaires et circulations douces.

Description technique

L'aire de sport dispose d'un terrain de football en herbe de 60 métres x 45 métres et de d'un
piste d'athlétisme de 3 couloirs. L'aménagement de la voirie prévoit la création d'une zone
de dépose réservée aux cars scolaires, I'aménagement d'une liaison douce vers le collége et
I'adaptation du parking du champ de foire au parvis du college.

Calendrier
prévisionnel

Réalisation des études : du 01/01/2021 au 31/12/2021
Réalisation des travaux : du 01/01/22 au 30/04/2022

Acteurs du projet

Maitre d’ouvrage : Ville de Landerneau
Partenaires financeurs potentiels : Etat
Autres partenaires potentiels : Département

Dépenses Recettes

Présentation Poste Montant Financeur Montant
financiére Travaux 416 000 €

Total 416 000 €

- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet
. - Lancement des appels d’offres
Indicateurs . . , .
, - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la

d’avancement

collectivité
Réalisation des travaux

Indicateurs de
résultats

Bonne desserte de I'établissement scolaire
Utilisation des voies piétonnes par les éléves et habitants du quartier
Taux d’utilisation des équipements sportifs
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Annexe 3 : Fiches actions détaillées, commune de oavuias

- FAn°23: Etude de potentialité de renouvellement urbain de batiments identifiés pour déterminer leur
vocation future

- FAN®°24: Accompagnement de |'association « Atout Daoulas »

- FAn°25: Création d’un espace de coworking au sein de I’ancien moulin
- FAn°26: Diagnostic et travaux de consolidation des ponts

- FAnNn®°27 : Rénovation de la chapelle Sainte-Anne et de I’Abbatiale

- FAn°28: Aménagement d’un péle de services multi-pratiques

- FAnNn°29:Rénovation de I'école maternelle

- FAn°30:Rénovation de I'espace Kernéis

Carte de localisation des actions
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ETUDE DE POTENTIALITE DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE BATIVIENTS IDENTIFIES

POUR DETERMINER LEUR VOCATION FUTURE

Axe de Axe 1 : Proposer une offre attractive de logements et favoriser les opérations de
rattachement renouvellement urbain

Maturité et priorité

. Projet mature / Priorité 1
du projet

Centre-ville de Daoulas :

Localisation / - Art et Création, 18 rue de I'Eglise
Périmetre - Ancienne Trésorerie, 1 place Saint-Yves
- P6le social, 19 route de Quimper

Contexte

La commune de Daoulas, lors de la phase de diagnostic, a identifié des batiments, occupés
ou non, dont la vocation future est aujourd’hui interrogée car ils présentent un potentiel
(localisation, intérét patrimonial) qui pourrait étre mis au service d’un projet concourant a
la revitalisation du centre-ville (création d’un tiers lieu, espace culturel, pole de services...).
C’est le cas notamment pour I'ancienne Trésorerie, située place Sainte-Yves et actuellement
inoccupée ; les batiments de I'ancienne école, aujourd’hui occupés par I'association L'Art &
Création, situés rue de I'Eglise ; ainsi que le batiment du pole social situé route de Quimper

qui est vieillissant et pourrait étre réaménagé en lien avec la création d’une antenne de la
Présentation MSP.

générale

Obijectifs et description

Il s’agit dans le cadre de cette action d’évaluer le potentiel de mutabilité de ces batiments a
travers une analyse batimentaire et architecturale, ce qui permettra d’éclairer la faisabilité
des projets et aider a la décision. Pour cette étude, la collectivité envisage de solliciter la
Banque des Territoires, partenaire du programme Petites Villes de Demain, qui propose une
offre de services pour de I'assistance a maitrise d’ouvrage a travers un marché a bon de
commande. Selon les projets envisagés, il est également possible d’étre accompagné pour
définir le type de montage et de gestion, ou encore évaluer leur acceptation sociale.

Calendrier Date de réalisation des études : 2022-2023 (les études pourront étre étalées dans le temps
prévisionnel selon le taux de subvention accordé).

Collectivité pilote : Commune de Daoulas
Acteurs du projet Partenaire financeur potentiel : Banque des Territoires (prise en charge de 10 a 50% dans
le cadre d’une offre de co-financement en ingénierie).

Dépenses Recettes
Poste Montant estimatif Financeur Montant
Présentation Etude (AMO) : Banque des Territoires A définir
financiere 25000 € par batiment 75000 € g/'oar:;fudr;:‘;‘gieo;las
Total 75 000 € | Total 100 %

- Réalisation des diagnostics batimentaires et architecturaux
- Réalisation des études de faisabilité
- Identification du potentiel du batiment

Indicateurs
d’avancement

- Remise du rapport d’étude
- Identification de projets réalisables
- Le cas échant, concrétisation d’un projet (phase opérationnelle)

Indicateurs de
résultats

*Légende financement

A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé

92



Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Recu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_134-DE

ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION « ATOUT DAOULAS »

Axe de Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage
rattachement de services

Maturité et priorité
du projet

Localisation /

Projet mature / Priorité 1 A Commune de Daoulas
Périmetre

Contexte

L’association des commergants « Atout Daoulas » créée en regroupe des commergants,
artisans et indépendants locaux, et vise a mener des actions concertées pour le maintien et
le renforcement du tissu économique et commercial daoulasien. Apres avoir cessé son
activité en 2015, elle a été réactivée en 2020 pour retrouver une dynamique collective face
un contexte sanitaire impactant fortement les commergants.

Présentation

générale Objectifs
- Renforcer la dynamique de I'association ;
- Coordonner des actions et animations commerciales en centre-ville.
Description

Avec 'appui de la manager du centre-ville, la municipalité va accompagner I'association pour
I'aider a se structurer et développer des actions.

Calendrier Date de début de réalisation de I'action : Septembre 2021
prévisionnel Date de fin de réalisation de I'action : non définie

Collectivité pilote : Commune de Daoulas

Acteurs du projet Partenaires financeurs : ANCT et Banque des territoires dans le cadre du financement du

poste de manager de centre-ville.

Présentation

. .o Sans objet
financiere
. - Prise de contact avec les membres de '"association
Indicateurs e s .
, - Identification des besoins
d’avancement

- Proposition d’un plan d’actions

- Nombre d’actions mises en place
- Nouvelles adhésions a I'association
- Pérennité de I'association

Indicateurs de
résultats
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CREATION D’UN ESPACE DE COWORKING AU SEIN DE L’ANCIEN MOULIN

Axe de Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial, et conforter le maillage

rattachement de services

Maturité et priorité . o, Localisation / Centre-ville de Daoulas

. Projet mature / Priorité 1 L.

du projet Périmétre Route de Lopheret
Contexte
L’ancien moulin accueille aujourd’hui trois gérants de « startup » qui se sont regroupés pour
travailler ensemble, et un point info de I'Office de tourisme lors de la saison touristique. Son
potentiel demeure néanmoins sous-exploité, et ce lieu ne génere pas autant d’attractivité
que souhaité. Dans la continuité des activités déja en place, la commune souhaite y
développer un espace de co-working.

Présentation Objectifs

générale - Faire du moulin un espace attractif et animé ;

- S’adapter aux nouvelles maniéres de travailler (télétravail) ;
- Développer le lien social.

Description
Les travaux consistent a décloisonner I'espace au rez-de-chaussée pour le rendre plus
accueillant et lumineux, et a mieux isoler le batiment. Le point info de I'Office de tourisme
pourra étre déplacé en fonction de la fréquentation de I’espace partagé.

Calendrier e .

(. Date de réalisation du projet : 2022
prévisionnel

Maitre d’ouvrage : Commune de Daoulas
Acteurs du projet Partenaires financeurs potentiels : Etat, Région, Département
Autres partenaires potentiels : ABF, CCl, CCPLD

Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant
Travaux :
. . Chauffage 23 455 €
Presentation Electricité 9473¢€
financiere Gros ceuvre 4113 €
Menuiserie 10701 €
Sol 9930 €
Peinture 6376 €
Total 64 048 €

- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet

- Lancement des appels d’offres

- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs
d’avancement

- Livraison des travaux
- Accueil de nouveaux coworkeurs
- Taux d’occupation des locaux

Indicateurs de
résultats
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DIAGNOSTIC ET TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES PONTS

Maturité et priorité du
projet

Centre-ville de Daoulas
Route de Loperhet
Rue du Pont

Localisation /

Projet mature / Priorité 1 A
) / Périmetre

Présentation générale

Contexte

Le centre-ville de Daoulas, de par sa situation de carrefour, est traversé par des flux
routiers importants, parmi lesquels de nombreux camions et tracteurs dont le poids
dépasse parfois la charge maximale préconisée. Cela peut impacter la structure des ponts
et causer des dégats sur le bati situé a proximité. A terme se pose ainsi des questions sur
la viabilité des ouvrages et sur les risques qu’ils peuvent représenter pour les usagers.
Suite a une inspection visuelle de 4 ouvrages maritimes réalisée par le bureau d’études
SIXENSE Engineerin en 2020, la commune de Daoulas souhaite aujourd’hui mener des
études complémentaires pour deux de ses ponts : le pont situé rue du Pont, et le pont de
la rue de Loperhet. Des travaux de consolidation sont également programmés.

Objectifs
- Obtenir un état des lieux détaillé de I'état des ponts, plus
particulierement :
* Pourle pont de la rue du Pont : déterminer sa capacité portante ;
* Pour le pont rue de Loperhet: mener une étude de remplacement du
tablier.

- Garantir la pérennité des ouvrages et leur sécurité.
Description technique

Il est prévu des investigations de différentes natures : relevé géométrique complet,
essais au tournevis sur les joints, essai pressiométrique, sondage, percage, etc.

Calendrier
prévisionnel

Date de réalisation de I'action : 2022

Acteurs du projet

Maitre d’ouvrage : Commune de Daoulas
Maitre d’ceuvre : Sixense Engineering (44 115 Haute Goulaine)
Partenaires financeurs potentiels : Cerema, Etat (DSIL)

Dépenses Recettes*
Poste Montant Financeur Montant
Présentation Etudes : Cerema (dans le cadre
financiere Pont de la rue du Pont 9785 € | du plan de relance)
Pont de la route de Maitre d’ouvrage —
10715 € & 24600 €
Loperhet Commune de Daoulas
Total 24 600 € | Total 24 600 €
. . - Réalisation des investigations prévues
Indicateurs de suivi . , g s P
- Remise d’un rapport détaillé
Indicateurs de - Identification des procédures d’entretien a réaliser
résultats - Le cas échant, réalisation des travaux
*Légende financement
A solliciter Accordé Sollicité, en attente de réponse | Sollicité, refusé
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RENOVATION DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE ET DE L’ABBATIALE

Maturité et priorité du
projet

Centre-ville de Daoulas
Rue de I'Eglise

Localisation /
Périmetre

Projet en cours (1% tranche)
Priorité 2

Présentation générale

Contexte

Ces deux édifices font partie du patrimoine religieux de la commune, et marquent le
cceur historique du centre-ville. Datées du moyen-age, I’Abbatiale et la chapelle Saint-
Anne, sont classées au titre des monuments historiques. Des travaux de rénovation
sont programmeés sur plusieurs années pour entretenir ces édifices.

Objectifs

- Préserver et valoriser le patrimoine historique de la commune.
- Développer I'attractivité touristique du centre historique.

Description technique

Les travaux concernent les magonneries extérieures des batiments, les couvertures,
ainsi que les vitraux.

Calendrier
prévisionnel

Date prévisionnelle de début des travaux : 2020
Date prévisionnelle de fin des travaux : 2022

Acteurs du projet

Maitre d’ouvrage : Commune de Daoulas

AMO : UDAP du Finistere

Maitre d’ceuvre :
- Lot magonnerie pierre de taille : La pierre a I'ceuvre (56 460 Val d’Oust)
- Lot vitrail : Les ateliers de Landevet (29 880 Guisseny)
- Lot couverture : Ets Lever

Partenaires financeurs : Ministére de la Culture, DRAC, Conseil Départemental du

Finistére.
Dépenses Recettes
Poste Montant Financeur Montant

Travaux : Etat

Vitrail 3799,75 € | Région

C t hapell ,

o.uver tre chapetie 5900 € | Département
Présentation Sainte Anne S
budgétaire Couverture abbatiale 8 666,20 € Maitre d’ouvrage —
Commune de Daoulas

Couverture sacristie 1870 €

szlgonnerle facade Est 30476,17 €

Sainte-Anne

Magonnerie abbatiale 3 638,60 €

Total 54 350,72 € | Total 54 350,72 €

Indicateurs de suivi

- Réalisation des différentes phases de travaux

Indicateurs de
résultats

- Mise en valeur des édifices
- Fréquentation touristique
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AMENAGEMENT D’UN POLE DE SERVICES MULTI-PRATIQUES

Maturité et priorité
du projet

Centre-ville de Daoulas
Rue de la Rive

Localisation /

Projet mature / Priorité 1 A
Périmeétre

Présentation

Contexte

Dans le cadre de I'appel a projet lancé par Brest Terres Océanes (BTO) en avril 2021 pour
'aménagement de pdles de services multi-pratiques, la commune de Daoulas a élaboré un
projet pour proposer aux touristes itinérants, cyclistes et randonneurs, une offre de services
dédiés leur permettant de faire une halte, réparer leurs vélos, etc.

Objectifs

- Développer et structurer I'offre de services le long des itinéraires touristiques
(sentiers de grande randonnée et véloroutes) ;
- Faciliter I'itinérance et améliorer I'expérience visiteurs ;

générale ; =e = >
- Développer I'attractivité touristique du centre-ville ;
- Favoriser la pratique du vélo en proposant de nouveaux services.
Description technique
L'aménagement prévoit l'installation de boxes vélos sécurisés (2x2 places), de consignes
sécurisées, d’'une station de réparation avec pompe, des bornes de recharge VAE, ainsi qu’un
toilette mixte avec lave-main. Les équipements seront implantés rue de la Rive, dans la
continuité des aménagements déja présents (tables de pique-nique), située a proximité
immédiate de la Littorale V45.
Calendrier

prévisionnel

Date prévisionnelle de réalisation des travaux : mars-avril 2022

Acteurs du projet

Maitre d’ouvrage : Commune de Daoulas
Partenaires financeurs : Région Autres partenaires : BTO, CCPLD

Dépenses Recettes
Poste Montant estimatif Financeur Montant
Boxes vélos sécurisés 6300 € | Région (50%) 21965 €
Station de réparation Maitre d’ouvrage —
4 . N 1 21
Présentation et pompe a vélo 980 € Commune de Daoulas 965 €
financiére Casiers sécurisés 390 €
Prises VAE 260 €
Toilette 35000 €
Total 43930 € | Total 43930 €
- Engagement des études ou autres dépenses préalables au projet
. - Lancement des appels d’offres
Indicateurs . . ) .
, - Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
d’avancement

collectivité
- Réalisation des travaux

Indicateurs de
résultats

- Livraison des travaux

- Taux d’utilisation des équipements

- Recensement de la ville de Daoulas comme point d’étape dans les guides touristiques
- Augmentation du nombre de touristes itinérants

- Retours usagers sur la qualité des services proposés

*Légende financement

A solliciter
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RENOVATION DE L’ECOLE MATERNELLE

Localisation /
Périmeétre

Centre-ville de Daoulas,

Projet mature / Priorité 1 Rue Edouard Danguy des Déserts

Présentation
générale

Contexte

Située a 500 metres du coeur de ville, I'école maternelle Josette Cornec accueille prés de 80
éleves, en provenance de différentes communes environnantes. Construite en 1987 sur 720
m2, I’'Ecole n’a pas eu de travaux d’importance depuis sa construction. La commune de Daoulas
a fait réaliser un audit énergétique de I'école Maternelle en 2019. D’aprés les conclusions de
cette étude, ce batiment, nécessite des travaux de rénovation importants.

Objectifs

- Réduire les consommations d’énergie ;
- Améliorer le confort des usagers (thermique, acoustique) et garantir de
bonnes conditions d’accueil du public (mise aux normes du batiment).

Description technique

Les travaux a prévoir sontles suivants : menuiseries extérieures a isolation thermique
renforcée, isolation thermique par 'intérieur, isolation thermique des combles en laine de bois,
installation d’une PAC air eau 30 a 40 kw haut rendement, travaux d’étanchéité a 'air, VMC
double flux autoréglable a détection de présence, radiateur moyenne température, éclairage
LED. Des travaux d’acoustique, d’embellissement et de mise aux normes sont également a
prévoir.

Calendrier
prévisionnel

Date de début des travaux : janvier 2022
Date de fin des travaux : juillet 2022

Acteurs du projet

Maitrise d’ouvrage : Commune de Daoulas
Partenaires financeurs : Etat, Région

Présentation
financiere

Dépenses Recettes*
Poste Montant Financeur Montant

Etudes 30000¢ | Frat~ DSIL «Renovation 70 000 €
énergétique »

Travaux 300 000 € | Etat— DSIL « Centralités » 55200 €
Etat— DETR 2021 26 000 €
Région — Dispositif « Bien Vivre Non défini
partout en Bretagne »
Maitre d’ouvrage — Commune
de Daoulas

Total 330000 € | Total 330000 €

Indicateurs de suivi

- Lancement des appels d’offres

- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs de
résultat

- Réduction des consommations d’énergie
- Amélioration du confort thermique et acoustique du batiment

*Légende financement

A solliciter
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RENOVATION DE LA SALLE KERNEIS

Centre-ville de Daoulas
5 route de la Gare

Localisation /

Projet mature / Priorité 2 JTR
. / Périmeétre

Présentation

Contexte

Construit en 1991, I'espace Kerneis accueille la salle polyvalente de la commune, une salle de
danse ainsi que des bureaux. Il s’agit d’'un équipement a fort rayonnement, qui dépasse
largement la commune, et connait donc un taux d’occupation important. Ce batiment d’une
surface de 570 m? présente de nombreux dysfonctionnements sur le plan du confort, des
consommations et de sa maintenance et doit donc étre rénové.

prévisionnel

A Objectifs
générale
- Améliorer le confort des utilisateurs de la salle et réduire la consommation
d’énergie par la rénovation thermique ;
- Mettre aux normes le batiment (réseau électrique).
Description technique
Cet espace doit étre complétement rénové extérieurement et intérieurement : isolation,
chauffage, sols, peinture aussi bien, les salles, bureaux et espace de circulation.
Calendrier Date de début des travaux : septembre 2021

Date de fin des travaux : mars 2022

Acteurs du projet

Maitre d’ouvrage : Commune de Daoulas
Partenaires financeurs : Etat

Présentation
financiere

Dépenses Recettes*
Poste Montant Financeur Montant
Etudes : 8400 € | Etat— DSIL 2020 60 000 €
Travaux : Etat — DSIL 2021 153440 €
Remise en état général 82000 € | Maltre d'ouvrage - 53360 €
Commune de Daoulas
Chauffage 42 000 €
Isolation 26 400 €
Vmc + gtc 48 000 €
Mise aux normes électriques 60 000 €
Total 266 800 € | Total 266 800 €

Indicateurs de suivi

- Lancement des appels d’offres

- Signature des devis/marché de travaux ou ordre de service des travaux engageant la
collectivité

- Réalisation des travaux

Indicateurs de
résultats

- Réduction des consommations d’énergie
- Amélioration du confort thermique et acoustique du batiment
- Hausse de la fréquentation de I'équipement

*Légende financement

A solliciter
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